



Emmen-Klazienaveen (N862)

8^{de} bijeenkomst focusgroep

28 mei 2024

> mmbereikbaar.nl

AGENDA

- Inleiding
- Stand van zaken N862 – terugblik proces DO
- Inloopbijeenkomsten N862 - 22 en 23 april
- Vervolgtraject N862
- Stand van zaken N391 op hoofdlijnen
- Wvttk + afspraken

INLEIDING

- Welkom
- Mededelingen
- Vaststelling verslag (10 juli 2023)

N862 - STAND VAN ZAKEN

- Fase 1 – Hoofdprincipes (eind 2022 vastgesteld)**
- Fase 2 – Definitief Ontwerp**
 - Tracé ligt vast
 - Voorontwerp kunstwerken
 - Weg en kunstwerken zijn ingepast
 - Afstemming geweest met belangrijke stakeholders
 - Past binnen budget
- Fase 2 gereed voor gedeelte Klazienaveen t/m Nieuw Dordrecht**
- Gedeelte ten noorden van Nieuw Dordrecht volgt later**

N862 - TERUGBLIK

- Uitwerking in deeltrajecten (ontwerpsessies)
 - Keuze om deeltraject 3 later uit te werken
 - Participatie (betrekken en informeren omgeving)
 - Resultaat: het gepresenteerd Definitief Ontwerp
-
- Graag jullie reactie: wat ging goed, wat kon beter?

N862 - INLOOPBIJEENKOMSTEN

- 22 april jl. in Klazienaveen
- 23 april jl. in Nieuw Dordrecht
- Panelen + filmpje
- Goed bezocht + positief ontvangen
- Reacties hoofdzakelijk over issues buiten projectscope


- Beantwoording reacties:
nog wijzigingen/aanvullingen nodig?

N862 - VERVOLG FOCUSGROEP

- Uitwerking DO gedeelte ten noorden Nieuw Dordrecht:
-> 3de Ontwerpsessie**
- Ontwerp uitwerken in deelprojecten en realiseren**
 - Betreft voornamelijk verdere technische uitwerking
 - Verdere afstemming met stakeholders
 - Aanbesteden en uitvoeren
- Rol focusgroep?**
 - Participatie grotendeels informierend
 - Eventuele afstemming één-op-één met bewoners/bedrijven

N862 – REALISATIE IN DEELPROJECTEN

Deelproject	Investering	Voorbereiding	Uitvoering
Aansluitingen A37	€ 2.962.000,00	2024	2024/2025
Edisonstraat incl. brug	€ 5.792.000,00	2026	2027
Aansluiting Nw Dordrecht	€ 11.651.000,00	2024/2025	2025/2026
<i>Dordsestraat</i>	€ 4.984.000,00	2027	2028
<i>Tussenstuk</i>	€ 3.317.000,00	2028	2029
Totaalinvestering N862	€ 28.706.000,00		
<i>Ontsluiting Sterlocatie</i>	€ 800.000,00		
<i>fietstunnel Bargerweg</i>	€ 1.038.000,00		
Investering buiten scope	€ 1.838.000,00		



STAND VAN ZAKEN N391

- Aansluitingen Bargermeer - 2025
- Aansluiting Houtweg – 2027/2028
- Aansluiting N862 incl. knoop stadion - 2028/2030
- Aansluiting Pottendijk - 2024/2025
- Verdiepte ligging incl. Delftlanden – 2025/2027

WVTTK + VERVOLGAFSPRAKEN

- Zijn er nog vragen en/of opmerkingen?
- Samenvatting van gemaakte afspraken
- We gaan samen verder op weg!



DANK U WEL

Nieuwsbrief/contact:
www.mmbereikbaar.nl

> mmbereikbaar.nl