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Voorwoord

Met trots presenteer ik het Provinciaal Meerjarenprogramma 
Infrastructuur Energie en Klimaat 2.0 (pMIEK 2.0) van de 
provincie Drenthe. Dit programma markeert een belangrijke 
mijlpaal in onze gezamenlijke inspanningen om een duurzaam, 
betrouwbaar en toekomstbestendig energiesysteem te realiseren.
 

De energietransitie is een van de grootste maatschappelijke 
uitdagingen van onze tijd. De overgang naar duurzame 
energiebronnen en de noodzakelijke versterking van onze 
energie-infrastructuur raken niet alleen onze economische 
ambities, maar ook de kwaliteit van onze leefomgeving en het 
welzijn van onze inwoners. Met het pMIEK 2.0 brengen we 
alle betrokken partijen samen om een solide basis te leggen 
voor de energievoorziening van de toekomst. In dit programma 
doorlopen we via een herhalend proces elke twee jaar de 
bijbehorende processtappen. Hiermee komen we tot een lijst met 
maatschappelijk geprioriteerde infrastructurele energieprojecten. 
Naast de vermelde projecten in deze pMIEK 2.0 zijn er natuurlijk 
in het pMIEK 1.0 ook nog projecten die al een pMIEK-status 
hebben en opgevolgd worden. Het vaststellen van het pMIEK 2.0 
en de hieropvolgende evaluatie vormt het startschot voor het 
pMIEK 3.0. 

De totstandkoming van het pMIEK 2.0 is geen eenvoudige 
opgave geweest. De complexiteit van de energietransitie en 
de schaarste aan middelen en capaciteit vereisen nauwe 
samenwerking, creativiteit en gedeelde verantwoordelijkheid. 
Ik wil dan ook mijn waardering uitspreken voor alle partijen die 
hebben bijgedragen aan dit programma. In het bijzonder wil ik 
de gemeenten en netbeheerders bedanken voor hun intensieve 
betrokkenheid en bereidheid om samen deze belangrijke stap te 

zetten. Dankzij de open dialoog en het delen van kennis hebben 
we dit resultaat gezamenlijk bereikt. 

Het pMIEK 2.0 is een resultaat waar we als regio trots op 
mogen zijn. Het biedt een stevig fundament voor een duurzame 
toekomst en laat zien dat Drenthe zich onderscheidt door 
daadkracht en samenwerking. Ik kijk uit naar de verdere 
uitvoering van dit programma en de gezamenlijke stappen die 
we de komende jaren zullen zetten. 

Henk Jumelet 
Gedeputeerde Energie, Provincie Drenthe



4



5

Inhoudsopgave

1. Inleiding 7
2. Integraal programmeren in Drenthe: wat is een pMIEK? 11
 2.1 Sectorale ontwikkelingen 12
 2.2 Betrokken partijen en werkwijze 13
 2.3 Doel van het pMIEK 2.0 14
 2.4 Wat doet het pMIEK? 14
 2.5 Onderscheid type projecten en aard van doorwerking 15
3. Projectenlijsten Drenthe 20
 3.1 Concrete projecten 20
 3.2 Verkenningsprojecten 22
4. Borging pMIEK 2.0 28
 4.1 Rapportage, monitoring en escalatie 28
Begrippenlijst 29

Bijlagen 31
1. Integraal programmeren en werksessies 32
 Inzicht verkrijgen 33
 Aanzet tot de energievisie/leidende principes en het Afwegingskader 34
 Ontwerpen van de ontwikkelvarianten- en paden 38
 Afwegen en kiezen 39
2. Projectfiches en groslijst pMIEK 2.0 43
 Projectfiches concrete projecten 43
 Projectfiches concrete projecten 50
 Groslijst HS /MS projecten: 58
3. Governancestructuur 60
 Samenstelling van de Energy Board Drenthe 60
 Drents Actieprogramma Netcongestie (DAN) 61

Losse bijlagen 64
 Bijlage 4: Aanzet tot de energievisie en leidende principes 
 Bijlage 5: Afwegingskader 
 Bijlage 6: Ontwikkelvarianten en –paden 



6



7

1. Inleiding

Voor u ligt het provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat 
2.0 (hierna: pMIEK 2.0) van Drenthe. Zoals de titel al zegt, is dit de tweede versie van 
het pMIEK van de provincie Drenthe. In juni 2023 is de eerste versie van het pMIEK 
opgeleverd en vastgesteld door de Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe. 
Het belangrijkste verschil tussen het pMIEK 1.0 en het pMIEK 2.0 is dat het pMIEK 1.0 
alleen de elektriciteitsinfrastructuur en concrete projecten behelste. Het pMIEK 2.0 
heeft een bredere scope waaraan ook verkenningsprojecten zijn toegevoegd op het 
gebied van  warmte, groengas en waterstof.

De energietransitie is in volle gang. Samen met de bredere ruimtelijke-economische 
ambities en bijbehorende programma’s leidt dit tot aanzienlijke benodigde aanpas-
singen van ons energiesysteem. De verschuiving naar duurzame energiebronnen en 
elektrificatie van diverse sectoren zorgt voor meer en diverse energie-infrastructuur.  
Het pMIEK is een instrument om te komen tot een betere afstemming met verschillende 
partijen zoals netbeheerders en gemeenten. Het gaat hierbij om afstemming over de 
wijze waarop, wanneer en waar energie-infrastructuur vanuit de maatschappelijke 
prioriteit wordt gerealiseerd binnen de provincie.

Er ligt een opdracht bij de netbeheerders om het elektriciteitsnet te verzwaren en uit te 
breiden. De minister voor klimaat en energie heeft de provincies gevraagd om de regie 
te pakken voor de maatschappelijke input van de investeringsprogramma’s (hierna: 
IP’s) van de netbeheerders. In aanvulling op het nationaal Meerjarenprogramma 
Infrastructuur Energie en Klimaat (hierna: nMIEK) dat op nationale schaal dezelfde 
doelstellingen heeft, is het pMIEK een herhalend proces en wordt tweejaarlijks  
opgeleverd, uiterlijk op 1 februari van de oneven jaren. In september 2023 is gestart 
met de eerste stap richting het opstellen van het pMIEK 2.0, met het vaststellen van het 
‘plan van aanpak tweede ronde’.
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De publieke belangen die in het Nationaal Programma Energiesysteem (hierna: NPE/zie figuur 1) waren onder andere de basis voor 
het proces om tot het pMIEK te komen. Deze worden dan ook door de regio Drenthe onderschreven. 

Publieke belangen Uitwerking in ontwerpprincipes

Betrouwbaarheid • Leveringszekerheid
• Voorzieningszekerheid
• Robuustheid

Duurzaamheid • Broeikasreductie
• Duurzaam en circulair grondstoffengebruik
• Biodiversiteit

Betaalbaarheid • Kosten voor gebruikers
• Maatschappelijke kosten
• Stabiliteit van prijzen

Veiligheid • Veiligheid voor mensen
• Digitale veiligheid
• Statelijke dreigingen
• Bescherming van vitale systemen

Leefomgevingskwaliteit • Inrichting van ruimte en leefomgeving
• Milieukwaliteit, bodem, water, lucht
• Gezondheid

Participatie • Zeggenschap over beslissingen energiesysteem
• Actieve deelname in het energiesysteem

Rechtvaardigheid • Mondiale verdeling verantwoordelijkheid en natuurlijke hulpbronnen
• Betalen voor veroorzaakte kosten (vervuiler betaald)
• Solidariteit in verdelen van lusten en lasten

Economische kracht • (Toekomstig)verdienvermogen
• Werkgelegenheid en inkomen
• Strategische autonomie in Europa



9

Subjectief welzijn

Participatie

Economische kracht

Rechtvaardigheid

VeiligheidDuurzaamheid

Betaalbaarheid

Betrouwbaarheid

Leefomgevingskwaliteit

Consumptie en inkomen

GezondheidNatuurlijk kapitaal

Onderwijs en opleidingSociaal kapitaal
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Ruimtelijke samenhang 

en kwaliteit

Bij de ontwikkeling van het regionale energiesysteem zijn deze publieke belangen randvoorwaardelijk. Een belangrijk doel van 
het pMIEK is het benoemen van maatschappelijke prioritaire energie-infrastructuur projecten. De verwachte ontwikkelingen van 
energievraag en -aanbod, in combinatie met de beperkte investeringsmogelijkheden en de uitdaging om deze tijdig te realiseren, 
maken keuzes voor de langere termijn onvermijdelijk. De inzet van personeel, materiaal en materieel is schaars. Niet alles kan 
tegelijk aangepakt worden. Daarom is het belangrijk om samen met gemeenten en netbeheerders te bepalen wanneer waar nieuwe 
infrastructuur wordt gerealiseerd, waarbij gekeken wordt welke maatschappelijke ontwikkeling met deze infrastructuur gerealiseerd 
en gefaciliteerd kan worden. Het opstellen van het pMIEK bestaat uit een aantal processtappen (figuur 2). De processtappen zijn 
hieronder schematisch weergegeven.

Brede welvaart
• Hier en nu
• Later
• Elders

Figuur 1: NPE-doelstelling schematisch weergegeven
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Figuur 2: processtappen pMIEK
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2. Integraal programmeren in Drenthe:  
 wat is een pMIEK?

In dit hoofdstuk wordt het doel van de pMIEK nader omschreven. Integraal programmeren gaat over het gehele energiesysteem: 
vraag (alle sectoren), aanbod (opwek) en infrastructuur. Integraal programmeren omvat alle energiemodaliteiten (elektriciteit, groen 
gas, waterstof en warmte).

• Is gericht op de middellange tot lange termijn. En daarmee niet primair gericht op directe oplossingen voor de huidige  
netcongestie. Daarop wordt via andere sporen volop inzet gepleegd. 

• Is gericht op bovenlokale en provinciale schaal. Daarmee geldt voor elektriciteitsinfrastructuur dat het zich richt op  
hoogspanning (en niet op middenspannings- of laagspanningsniveau).

• Geeft weer welke projecten het meest maatschappelijk relevant zijn en daarmee extra (bestuurlijke) aandacht vragen.  
Ook alle andere projecten uit de Investeringsplannen van de netbeheerders worden uitgevoerd. 

• Wordt elke twee jaar geactualiseerd. In de actualisatie wordt voortschrijdend inzicht verwerkt. Deze inzichten kunnen  
komen van zowel de netbeheerders als de overheden. 

• Alle pMIEK projecten (concrete projecten én verkenningsprojecten) vragen inzet van overheden. Infrastructuurprojecten  
moeten bijvoorbeeld een plek krijgen in de ruimte en vragen om de juiste vergunningen.
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Figuur 3: sectoren met bestaand en vastgesteld beleid

2.1 Sectorale ontwikkelingen

De maatschappelijke ontwikkelingen die wij nu hebben meegenomen komen uit de vier sectoren: industrie, gebouwde omgeving incl. 
woningbouw, mobiliteit en de Regionale Energiestrategie (RES) voor opwek. De basis van het pMIEK is het bestaande vastgestelde 
beleid. Dit is in onderstaande figuur 3 weergegeven.

Sector Plan / document

Woningen Drentse woondeal zoals opgenomen in de Nationale Woon- en Bouw agenda (NWBA)
• Regionale woondeal Zuidoost Drenthe
• Regionale woondeal Zuidwest Drenthe
• Regionale woondeal Noord Drenthe

Mobiliteit Regionale Agenda Laadinfrastructuur (RAL) Noord
• Prognoses laadinfrastructuur op basis van E-laad
• Openbaarvervoersplannen van OV-bureau Groningen Drenthe (OVB)

Bedrijventerreinen en industrie • Behoefteraming Bedrijventerreinen Drenthe (Stec Groep, 25 april 2022)
• Cluster Energie Strategie (CES) Noord Nederland

Duurzame opwek Regionale Energie Strategie Drenthe (CES)
• Routekaart RES Drenthe

De Aanzet tot de energievisie die door Gedeputeerde Staten is vastgesteld op 19 november 2024 (zie bijlage 4), vormt de basis voor 
dit proces. Deze bevat onder andere de ontwikkelingen die door de netwerkbeheerders reeds zijn geïnventariseerd, zoals bestaande 
bedrijfsuitbreidingen en andere aanvragen om een aansluiting. Maar ook de beleidsplannen die gemeentelijke en provinciaal zijn 
aangeleverd. Ook de reeds geplande aanleg van (nationale) infrastructuur nemen we mee in het pMIEK, zoals de bouw van een 
waterstofbackbone1 waar momenteel onderzoek naar plaatsvindt door Gasunie. Sinds de eerste congestieproblemen in 2018 werken 
we nauw samen met de netwerkbeheerders aan de uitbreidingen op het 380, 220 en 110 kV-net.

1 In de huidige planning is het Waterstofnetwerk Nederland in Drenthe operationeel eind 2029 (met 90% waarschijnlijkheid). In 2022 is Gasunie in Emmen gestart 
met de aanleg van een waterstofleiding en deze leiding kan nu operationeel gemaakt worden. Een eerste stap in de verduurzaming van de industrie in dit gebied. 
Deze 3,6 km lange leiding loopt van het GZI Next energieknooppunt in Emmen naar Getec Park, waar veel grote industriële bedrijven zijn gevestigd. Daarnaast 
biedt het landelijk netwerk ook kansen voor industrie buiten de vijf industriële clusters.
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2.2 Betrokken partijen en werkwijze

Onderstaand is, in lijn met de werkwijze bij ontwikkeling van het pMIEK 1.0, de hoofdlijn van de samenwerking, organisatie en 
rolverdeling van samenwerkende partijen geschetst. Verschillende partijen werken samen aan de ontwikkeling van het pMIEK, 
waarbij ieder vanuit zijn bestaande rol en verantwoordelijkheden handelt en bijdraagt: 

• Netbeheerders: geven inzicht in (on)mogelijkheden in keuzes rondom investeringen en de technische, ruimtelijke en financiële 
implicaties. Borgen uitkomsten provinciaal MIEK in investeringsplannen. 

• Gemeenten: dragen bij aan de ontwikkeling van het pMIEK, en richten zich op keuzes en relatie tot eigen ambities en beleid. 
Ontwikkelen de (tussen)producten mee, leveren informatie aan, borgen uitkomsten programmering in (lokaal) beleid.

Genoemde partijen zijn betrokken bij het proces door middel van een aantal uitgebreide werksessies. Voor elk onderdeel van het 
pMIEK-proces zijn twee werksessies georganiseerd. Bij de start van elke werksessie is telkens een uur ingeruimd om de processtap en 
het doel van deze sessie toe te lichten. De opvolgende werksessie bestond uit een terugblik op het opgehaalde materiaal en bouwde 
daarop verder om tot het eindproduct te komen. In bijlage 1 wordt de werkwijze om tot het pMIEK te komen uitgebreid beschreven. 

Bij de werksessies waren de volgende partijen betrokken:

• Provincie
• Drentse gemeenten
• Netbeheerders, TenneT, RENDO en Enexis

2.2.1 Prioriteren op HS/MS en MS/T

Het pMIEK richt zich voor elektriciteitsnetwerken op het maatschappelijk prioriteren van netinfrastructuur op HS/MS niveau. 
Bij het opstellen van het pMIEK1.0 is ervoor gekozen om de maatschappelijke prioritering ook op MS-T niveau verder uit te werken. 
In het plan van aanpak tweede ronde is dit dan ook meegenomen, dit is stap 0 in het proces om tot de pMIEK te komen. 
Door de samenwerkende partijen is dit voortvarend opgepakt, door middel van het toepassen van het Drentse Afwegingskader en 
de knelpuntenanalyse van de regionale netbeheerders. Dit moest resulteren in de pMIEK 1.1, het pMIEK dat specifiek gericht is op 
projecten op MS-T niveau. Gedurende bovengenoemd proces is in samenspraak besloten om geen pMIEK 1.1 op te stellen maar deze 
prioritering mee te nemen naast het traject van opstellen pMIEK 2.0. Dat had te maken met het feit dat er nog onvoldoende beschik-
bare informatie vanuit Enexis en gemeenten beschikbaar was om een afgewogen keuze te kunnen maken. Tijdens het proces om 
tot het pMIEK 2.0 te komen bleek dat de gemeenten onvoldoende informatie hadden om MS-T stations maatschappelijk te kunnen 
prioriteren. In een recent overleg is daarom besloten MS-T buiten het pMIEK 2.0 te houden. In hoofdstuk 2.5.2 wordt dit proces 
rondom de MS-T’s verder beschreven.  
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2.3 Doel van het pMIEK 2.0
In hoofdstuk 1 is het algemene doel van het pMIEK beschreven. Namelijk de keuze om een aantal netinfrastructuurprojecten een 
pMIEK status te geven op basis van maatschappelijke prioritering. De eerste versie van het pMIEK van de provincie Drenthe, het 
pMIEK 1.0, was enkel gericht op de elektriciteitsinfrastructuur. Hierin zijn alleen concrete projecten meegenomen die al in de reali-
satiefase waren en dus ook al opgenomen in de IP’s van de netbeheerders. Deze versie, het pMIEK 2.0, is breder: hierin wordt naast 
elektriciteit, ook waterstof, groen gas en warmte meegenomen. Daarnaast worden er naast de concrete projecten ook verkennings-
projecten meegenomen.

Hieronder vindt u een toelichting op de verschillende stadia waarin de projecten worden gedefinieerd:

• Concrete projecten: deze projecten zitten in de planuitwerkingsfase, projectfase of realisatiefase en zijn (in het geval van 
gereguleerde infrastructuur) opgenomen in de investeringsplannen van de netbeheerder. De beoogde locatie voor deze 
projecten is bekend, maar er is nog geen projectbesluit genomen of technische uitwerking gedaan. 

• Verkenningsprojecten: deze projecten voldoen aan de randvoorwaarden maar bevinden zich nog in de verkenningsfase. 
Hierbij is bijvoorbeeld de energievraag nog niet volledig uitgewerkt of is er nog geen exacte locatie of tracé geselecteerd. Het 
kan zijn dat de netbeheerders een knelpunt anders kunnen oplossen en geen nieuwbouw of uitbreiding stations nodig is. Het is 
een oriëntatie/studie, die mogelijk kan leiden tot een concreet project.

2.4 Wat doet het pMIEK?

Het pMIEK moet ervoor zorgen dat de projecten welke opgenomen zijn bij alle deelnemende partijen geprioriteerd worden. Voor 
de provincie betekent dit bijvoorbeeld dat er in de provinciale omgevingsverordening bepaald wordt dat projecten met een pMIEK 
status geen of zo min mogelijk vertraging oplopen in ruimtelijke procedures. De pMIEK-status werkt dus door in beleid en de IP’s. 
Het laten doorwerken van een pMIEK-status is niet een ‘one size fits all’ oplossing. Het laten doorwerken van de status vereist 
maatwerk en verschilt per modaliteit en organisatie. Bij de provincie Drenthe wordt de borging van de pMIEK status verwerkt in de 
provinciale verordening. 

Concrete projecten
Concrete pMIEK projecten zijn elektriciteitsinfrastructuurprojecten die al in de bestaande IP’s (2024-2033) van de netbeheerders 
staan. Deze elektriciteitsinfrastructuurprojecten worden al door de netbeheerder uitgevoerd. Door deze projecten een pMIEK 
status geven kan er op versnelde realisatie gestuurd worden. Niet alle concrete elektriciteitsinfrastructuurprojecten zijn pMIEK 
projecten. Het benoemen van concrete pMIEK projecten vormt onder meer input voor netbeheerders: welke projecten hebben vanuit 
maatschappelijke doelstellingen (bijvoorbeeld woningbouw, warmtetransitie, mobiliteitstransitie, enz.) prioriteit? 
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Concrete pMIEK projecten krijgen vervolgens een verzwaarde weging in de IP’s 2026-2035, waarmee ze indien mogelijk eerder in 
de programmering van de netbeheerders worden opgenomen. Na opname in de IP’s worden de pMIEK projecten gemonitord op 
voortgang van realisatie.

Dit kan betekenen dat als de netbeheerders tegen een maakbaarheidsprobleem aanlopen, pMIEK projecten prioriteit krijgen. Het is 
daarom van belang een beperkte selectie pMIEK projecten te kiezen. Het moet haalbaar blijven om projecten met prioriteit te behan-
delen. Wellicht ten overvloede, het gaat om nieuwe ontwikkelgebieden/projecten. Niet over al benoemde projecten in de iP’s van de 
netbeheerders.

Via het pMIEK committeren overheden zich aan benodigde inzet op de voortvarende uitvoering van pMIEK projecten. 
Door bijvoorbeeld RO-beleid te maken of te borgen in hun vigerend RO-beleid. Parallel aan het opstellen van het pMIEK, wordt in 
samenwerking tussen netbeheerders en overheden bepaald hoe de concrete pMIEK projecten versneld kunnen worden. Denk dan 
aan afspraken over de governance, het werken in projectteams, de verdeling van kosten, de procesregisseursrol, etc. Dit gebeurt met 
behulp van de provinciale werkgroep Versnelling kritieke infraprojecten.

Verkenningsprojecten
pMIEK verkenningsprojecten geven richting aan de ontwikkeling van het Drentse energiesysteem in de periode na 2035. 
De provincie Drenthe benadrukt het belang van deze verkenningsprojecten voor het provinciale energiesysteem van de toekomst. 
Deze verkenningsprojecten worden met bijzondere aandacht en prioriteit verkend: dit is gericht op haalbaarheid, invulling van 
voorwaarden, in aanloop naar een uiteindelijk te nemen investeringsbeslissing. Het kan hier gaan om elektriciteits-
infrastructuurprojecten, warmte-infrastructuurprojecten, duurzame gasprojecten en opslagprojecten, van regionale schaal en hoger. 
Ook voor deze verkenningsprojecten geldt dat uitwerking een samenspel van overheden en netbeheerders vraagt. 

2.5 Onderscheid type projecten en aard van doorwerking

Het tijdig realiseren van pMIEK projecten vereist inspanningen van verschillende partijen. Daarbij is doorwerking van een pMIEK 
project maatwerk en het verschilt per modaliteit. Hieronder beschrijven we de doorwerking van het pMIEK per modaliteit.

Na het opnemen van dit type projecten in het pMIEK is het belangrijk om in de uitvoeringsaanpak afspraken op te nemen met 
beoogde/betrokken stakeholders om de projecten ook daadwerkelijk tot realisatie te brengen. De doorwerking en het instrumen-
tarium voor waterstof, groen gas en warmte verdient nog extra uitwerking en aandacht in het vervolg. Dit zal verder uitgewerkt 
worden in de uitvoeringsagenda dat in het eerste kwartaal van 2025 vastgesteld wordt.
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2.5.1 Doorwerking pMIEK bij provincie en gemeenten 

Naast de doorwerking van het pMIEK bij de netbeheerders en de stakeholders die betrokken zijn bij elektriciteit, waterstof, groen 
gas en warmte is het van belang dat de doorwerking ook bij provincie (zie figuur 4 voor provinciaal proces) en gemeenten geborgd 
wordt.

Belangrijk is ook om in deze fase uitvoeringsafspraken vast te leggen in een uitvoeringsaanpak om zo te borgen dat de geselecteerde 
pMIEK-projecten tot uitvoering komen. Dit betekent dat de concrete projecten een plek krijgen in bijvoorbeeld:  

• Beleid van overheden op grond van de Omgevingswet; 
• Sectorale beleidsplannen die buiten de reikwijdte van de Omgevingswet vallen; 
• Mogelijke acties van marktpartijen (zoals het realiseren van ‘flexopties’). 

De daadwerkelijke uitvoering en doorwerking wordt beschreven in het uitvoeringsprogramma waarin de vertaling van projecten naar 
concrete acties wordt vastgelegd, en is hiermee de leidraad.

2.5.2. Netinfrastructuurprojecten op HS/MS en MS/T niveau

Zoals beschreven in hoofdstuk 2.2.1. is via het plan van aanpak tweede ronde bij de start van het pMIEK 2.0 ervoor gekozen om ook 
de netinfrastructuurprojecten op MS-T niveau mee te nemen naast het HS/MS niveau.

Voor de pMIEK 2.0 werden naast de maatschappelijk te prioriteren HS/MS stations de MS-T stations door middel van een groslijst in 
kaart gebracht door de netbeheerders. Tijdens de ambtelijke en bestuurlijke werksessies bleek dat de deelnemers door de tijdsdruk 
en onvoldoende beschikbare achtergrondinformatie er op het gebied van de MS-T stations geen goede afgewogen keuzes gemaakt 
konden worden. 

Aangezien voor de MS-T stations de strakke planning van cyclus, het zogenaamde ganzenbord (figuur 6), van de IP’s van de 

Figuur 4: schematische weergave opname pMIEK in Provinciale Omgevingsverordening
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netbeheerders niet van toepassing is en daarnaast een pMIEK-status geen impact heeft op de scores qua prioritering is ervoor 
gekozen om de MS-T stations buiten het pMIEK 2.0 te houden. De maatschappelijke prioritering van MS-T stations zal in de pocket-
structuur (een pocket is een deelnet, prioritering vindt plaats binnen de pockets) (figuur 5) verder vormgegeven worden.  Winst in dit 
proces is, dat de te prioriteren netinfrastructuur inmiddels volgens de tijdslijn geldend voor het pMIEK proces in kaart is gebracht. 

Figuur 5: pocketstructuur
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Figuur 6: tweejaarlijkse cyclus van integrale energie-infra ontwikkeling (Netbeheer Nederland)



20

3. Projectenlijsten Drenthe

3.1 Concrete projecten

Zoals eerder beschreven zijn concrete projecten, projecten die al in de planfase, projectfase of realisatiefase zitten. Voor elektriciteits-
infrastructuurprojecten betekent dit dat deze projecten al in de investeringsplannen van de netbeheerders zijn opgenomen. 
Deze projecten zijn nodig voor de netuitbreiding in de pockets Emmen en Assen.  Voor twee van de elektriciteitsprojecten geldt 
dat ze of in het IP van Enexis staan of in het IP van TenneT. Deze netuitbreidingen bevinden zich op het grensvlak van concrete en 
verkenningsprojecten. Enerzijds zijn het concrete projecten aangezien die in het investeringsplan van een van de netbeheerders zijn 
opgenomen, anderzijds moet nog nader worden verkend of de andere netbeheerder ook moet uitbreiden en hoe de netuitbreiding 
vorm gaat krijgen.  

In dit pMIEK 2.0 krijgen vier concrete projecten de pMIEK status. 

Drager Projectnaam Uitvoerende 
organisatie

Gemeente Indicatieve 
planning

Elektriciteit Deelnet Emmen (Verkenning nieuwbouw station Emmen 
Noord 110/20 KV) 

Enexis/ Tennet Emmen TenneT: 
2031-2033
Enexis: 2035

Elektriciteit Deelnet Emmen (Verkenning nieuwbouw station 
omgeving Emmen Bargermeer 110/20 KV

Enexis/ Tennet Emmen 2031-2033
Enexis: nog in 
verkenning

Nieuwbouw 
station Assen 
Zeijerveen 

 Zeijerveen 2 Enexis Assen Enexis: 2035 
TenneT: nog in 
verkenning

Waterstof Aftakking waterstofbackbone Emmen Gasunie Emmen 2030

Deze projecten zijn gekozen uit de groslijst concrete projecten. De provincie en lokale overheden verwachten dat de bovengenoemde 
projecten zoals gewenst en besproken op adequate wijze worden verwerkt in de IP’s van de netbeheerders. En dat waar er sprake 
is van een verkenning dat deze voortvarend opgepakt wordt. Dit werkt natuurlijk twee kanten op, waarbij de betrokken overheden 
verantwoordelijk zijn voor het vergunningentraject. De groslijst bestaat uit alle investeringen in de extra hoogspanning 
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(hierna: EHS)/hoogspanning (hierna: HS) en middenspanning (hierna: MS) net die zijn opgenomen in de investeringsplannen 
2024-2033 van TenneT, RENDO en Enexis, plus een aantal projecten voor het transport van andere energiedragers. Voor de volledige 
groslijst verwijzen we naar bijlage 2.

Toelichting keuze voor concrete projecten elektriciteit
Het huidige vermaasde hoogspanningsnet van TenneT wordt opgeknipt in zogenaamde pockets. Elke pocket wordt uit het 380kV of 
220kV net gevoed door één hoogspanningsstation. 
Om de elektriciteit door te transporteren binnen de pockets (of de daar opgewekte elektriciteit af te voeren) wordt elke pocket samen 
met de regionale netbeheerders Enexis en RENDO versterkt met een aantal 110 kV stations. De realisatie van de pockets en de 
versterking daarvan is van provinciaal belang. Deze infrastructuur is de ruggengraat van het Drentse elektriciteitsnet en zorgt ervoor 
dat Drenthe over een toekomstbestendig en robuust transportnet beschikt. De pockets bedienen een groot gebied, waardoor deze 
investeringen ook alle maatschappelijke ontwikkelingen in Drenthe faciliteren. Vanwege de omvang van deze projecten is inpassing 
in de omgeving complex en kennen deze projecten een lange doorlooptijd. 

Een groot aantal investeringen die hiervoor nodig zijn, zijn reeds door TenneT, Enexis en RENDO in gang gezet. Deze projecten zitten 
inmiddels in de realisatiefase, of zitten daar dicht tegenaan. Voor een snellere realisatie van deze projecten helpt de pMIEK status 
niet. Het effect van de pMIEK status voor de investeringsplannen van de netbeheerders is immers klein voor projecten die tegen 
realisatie aan zitten omdat deze al zijn ingepland. Voor deze projecten is het met name van belang dat ze onder de Energy Board 
gemonitord worden op voortgang. Waarna acties en maatregelen worden besproken wanneer vertraging dreigt te ontstaan. 
De grote kracht in versnellen zit naar verwachting bij planuitwerking en projectfase.

De elektriciteitsprojecten die de pMIEK 2.0 status krijgen bevinden zich nog in de beginfase van het project. Deze projecten hebben 
betrekking op de versterking van het EHS/HS/MS net rond Emmen en Assen en worden door TenneT en Enexis gezamenlijk uitge-
voerd. Voor de exacte projectnummers verwijzen we naar de projectfiches in bijlage 2.

Toelichting keuze voor concrete waterstofproject
De realisatie van de waterstofbackbone is een belangrijke pijler onder het nationale verduurzamingsbeleid. Het doel ervan is om de 
grote industriële centra in Nederland met elkaar te verbinden door middel van deze backbone. De zware industrie kan daarmee hun 
productie verduurzamen door waterstof in plaats van aardgas in hun processen als energiedrager te gebruiken.
De backbone biedt ook kansen voor de meer decentrale industrie door een aftakking van de backbone te realiseren. In Emmen zijn 
de plannen voor een aansluiting op de backbone ten behoeve van de industrie. Dit project dient vanwege de omvang van de 
industrie in Emmen een provinciaal maatschappelijk belang. 
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3.2 Verkenningsprojecten

Zoals eerder beschreven zijn verkenningsprojecten, projecten waarvoor nog geen investeringsbeslissing is genomen. De scope 
van het project en de betrokken partijen kunnen nog onduidelijk zijn waardoor nadere verkenning nodig is. Het opnemen van een 
verkenningsproject in het pMIEK betekent dat de provincie het belang van het project benadrukt. En het project ziet als een mogelijk 
belangrijk project voor het provinciale energiesysteem. Door hierop nu een verkenning uit te voeren, kan het project in de volgende 
iteratie van het pMIEK, over 2 jaar, mogelijk als concreet project worden opgenomen. De provincie Drenthe gaat aan de slag met de 
verkenning en zoekt daar de juiste partijen bij. 

De volgende projecten zijn de pMIEK 2.0 verkenningsprojecten voor de provincie Drenthe:
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Project Toelichting Onderzoeksvraag

Onderzoek lokale elektrolyse Lokale elektrolyse kan mogelijk een rol 
spelen in het bredere provinciale systeem. 
Nog onduidelijk is welke rol dat kan zijn. 

• Wat kan de rol zijn van lokale elektrolyse in 
het Drentse energiesysteem?

Waterstof in Hoogeveen Binnen gemeente Hoogeveen is er een initiële 
voorverkenning gedaan waaruit duidelijk is 
geworden dat er een behoefte is voor water-
stof afname bij industrie. Daarnaast wordt 
hier ook de waterstofwijk gerealiseerd met op 
termijn elektrolyser(s) voor de productie van 
waterstof. Op termijn wordt om zekerheid te 
bieden in waterstoflevering ook gekeken naar 
een aansluiting op het landelijke waterstof-
netwerk, waardoor industrie via zowel bij 
de elektrolyser als bij de aftakking van het 
landelijk waterstofnetwerk hier in de toekomst 
mogelijk waterstof kan afnemen.

Voor toekomstige toepassing van waterstof 
zullen bedrijven moeten investeren. De inves-
tering bij bedrijven zal niet gemaakt worden 
wanneer er onzekerheden zijn over leverings-
zekerheid van de waterstof en wanneer de 
prijs nog te hoog is. De netbeheerder zal 
de infrastructuur niet aanleggen wanneer 
bedrijven niet de investeringsbeslissing maken. 
Afspraken zijn hierom nodig tussen deze 
verschillende partijen. 

• Wat voor soort afspraken zijn nodig tussen 
overheden, bedrijven en netbeheerder om de 
initiële financiële horde te overkomen?

• Biedt een financiële garantstelling vanuit 
overheden richting bedrijven uitkomst? 

• Hoe rolt de komende jaren het waterstofnet-
werk in Hoogeveen zich uit? En hoe kan dit 
worden bewerkstelligd en gemonitord?



24

Project Toelichting Onderzoeksvraag

Waterstof in Meppel Zie tweede deel toelichting bij “Hoogeveen” • Welke afspraken zijn nodig tussen 
overheden, bedrijven en netbeheerder om de 
initiële financiële horde te overkomen?

• Welke technische route is het meest 
haalbaar, in acht nemend ook de financiële 
uitdagingen?

Waterstof in Coevorden De waterstofbehoefte in Coevorden is nog 
onduidelijk. Hierom moet worden verkend wat 
de behoefte binnen de gemeente is. 

Wat is de waterstofbehoefte van bedrijven in 
Coevorden?

Vergroten productie groen 
gas

Groen gas heeft een behoorlijke potentie 
in Drenthe, maar om verschillende redenen 
in de keten lukt het niet om die potentie te 
benutten.

• Waar zit de potentie, clustering van locaties?
• Welke factoren bepalen het succes of falen 

om die potentie te benutten? 
Hoe kunnen we de productie van groen gas 
optimaliseren?

• Hoe kunnen we het proces voor de initiatief-
nemer vereenvoudigen  
(belemmeringen wegnemen)

Toepassing restwarmte 
Attero

Momenteel wordt verkend of de restwarmte 
van Attero ingezet kan worden voor verwar-
ming van de gebouwde omgeving in Assen, 
Beilen en Hoogeveen. Hiervoor is momenteel 
geen extra verkenning nodig, maar deze 
verkenning is van provinciaal belang en de 
provincie monitort hierop.

Kunnen we met dit mogelijke warmtenet 
inwoners voorzien van betrouwbare en 
betaalbare warmte?

Onderzoek oprichten regio-
naal warmtebedrijf

Een regionaal, of provinciaal warmtebedrijf 
kan mogelijk helpen met het realiseren van 
warmtenetten binnen de provincie. Een verken-
ning is nodig naar de toegevoegde waarde 
van een warmtebedrijf en hoe deze vorm kan 
krijgen. 

• Welke toegevoegde waarde kan een boven-
gemeentelijk warmtebedrijf leveren? 

• Wat is nodig om een dergelijk warmtebedrijf 
te starten? 

• Welke vorm (organisatie, juridisch) zou dit 
warmtebedrijf moeten hebben?
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Toelichting keuze voor verkenningsprojecten
De provincie Drenthe heeft een ‘Aanzet tot een energievisie’ (zie bijlage 4), en ‘Ontwikkelvarianten voor het toekomstige 
energiesysteem’ (zie bijlage 5) opgesteld. De Aanzet tot een energievisie is een inventariserende energievisie. Deze biedt een 
overzicht van de huidige en toekomstige uitdagingen en kansen voor het energiesysteem in een regio. Het document van de 
provincie Drenthe schetst hoe de groei van woningen, elektrificatie en verduurzaming, zoals zonne- en windenergie, leiden tot 
knelpunten zoals netcongestie en beperkte infrastructuur voor warmte en groen gas. Deze inventariserende visie maakt keuzes 
inzichtelijk, zoals het benutten van lokale duurzame bronnen, energiebesparing en investeringen in infrastructuur, maar maakt zelf 
nog geen beslissingen. Het uiteindelijke doel is een robuust, duurzaam en rechtvaardig energiesysteem dat de regionale identiteit 
versterkt en maatschappelijke belangen dient . 
Deze producten hebben in beeld gebracht welke mogelijke routes (zie figuur 7 voor een overzicht van de investeringen van de 
netbeheerders) er zijn voor het energiesysteem van Drenthe. Ook vormen ze input vanuit het energiesysteem voor de Omgevingsvisie 
die in 2025 uitgewerkt wordt. De kern is dat het energiesysteem vooral elektrificeert wanneer geen sturing wordt gegeven vanuit 
overheden op kansen die het energiesysteem doelmatiger kunnen maken. Door op projecten voor waterstof, groen gas en warmte 
in te zetten, kan het energiesysteem meer worden gediversifieerd en het elektriciteitsnet meer ontlast. Deze projecten zijn hierom 
opgenomen als verkenningsproject in het pMIEK 2.0. Na vaststelling van het pMIEK 2.0 worden deze projecten verder uitgewerkt in 
een verkenningsopdracht.

Ook in de verdere toekomst zullen aanvullende investeringen en uitbreidingen in de elektriciteitsinfrastructuur nodig zijn. 
De netbeheerders onderzoeken in het Target Grid en in de gezamenlijke netvisies welke dat voor de periode 2035-2050 zijn. 
Deze zijn nog niet klaar. Een project voor deze periode is al wel bekend en is van belang voor de ontwikkeling van de pocketstructuur, 
zoals eerder beschreven. Deze is hierom opgenomen als verkenningsproject. In de volgende iteratie van het pMIEK zullen projecten 
uit de netvisie en het Target Grid op de groslijst komen. 

De groslijst voor verkenningsprojecten is opgenomen in bijlage 2. Niet elk project daarvan heeft de pMIEK status gekregen. Sommige 
projecten, zoals de warmteprojecten in een aantal gemeenten, hebben daarvoor een te lokaal belang. De realisatie van het water-
stofnetwerk Hollandia in de gemeente Borger-Odoorn heeft geen pMIEK status gekregen aangezien dit project al in realisatie is. De 
provincie acht dit project wel van maatschappelijk belang en daarom wordt dit project opgenomen op de monitoringslijst van de 
Energy Board.
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Figuur 7: kaart investeringen TenneT, Enexis en RENDO
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4. Borging pMIEK 2.0

De sturing verloopt volgens de uitvoeringsagenda, deze wordt in de eerste helft van 2025 vastgesteld. 

Elk pMIEK-project heeft een eigen projectteam (zie figuur 8) vanuit de betrokken partijen. Provincie is eindverantwoordelijk voor 
de sturing van de uitvoering van het project. De samenstelling verschilt per project maar bevat in ieder geval deelname vanuit het 
bevoegde gezag (gemeente, provincie of Rijk), de provincie en de betrokken netbeheerder als het gaat om elektriciteitsinfrastructuur. 

De aansturing voor de projecten vanuit de andere modaliteiten gaat uit van dezelfde samenstelling maar met het verschil dat hierbij 
ook de initiatiefnemers een rol spelen in het projectteam.

4.1 Rapportage, monitoring en escalatie

De monitoring vindt plaats in de werkgroep versnelling kritieke infrastructuur. Op het moment dat een project op HS/MS vertraging 
oploopt kan dit via de monitoringstool snel geconstateerd worden. De monitoring van de MS-T projecten vindt plaats op pocketni-
veau, indien nodig kan opgeschaald worden naar de werkgroep versnelling kritieke infrastructuur. Na constatering van vertraging 
kan gekeken worden naar de onderliggende oorzaak en kan daar in afstemming op gehandeld worden. In eerste instantie door de 
projectpartners, mocht dit niet voldoende zijn dan kan er geëscaleerd worden richting de Energy Board Drenthe. 
 

Figuur 8: schematische weergave projectteam

Netbeheerder 
TenneT, RENDO, Enexis

Gemeente

Provincie

Projectteam pMIEK-project,
Elektriciteitsinfrastructuur
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Begrippenlijst

Afkorting Definitie

ACM Autoriteit Consument en Markt  

CES Cluster Energie Strategie

DAN Drents actieprogramma netcongestie 

EHS Extra hoogspanning

FCFS First come, First Serve; Volgens dit principe moeten netbeheerders alle verzoeken om een aansluiting 
gelijk behandelen: wie het eerst aanvraagt, wordt als eerste geholpen. (Dit betekent niet automatisch 
dat de aansluiting als eerste is gerealiseerd). 

GS Gedeputeerde Staten 

HS Hoogspanning (>100 kV in Nederland) 

IP Investeringsplan (van netbeheerders) 

kV Kilovolt 

LAN Landelijk actieprogramma netcongestie 

MS Middenspanningsniveau (3 t/m 26 kV) 

MS-T-station Transportverdeelstation (MS/MS-station) 

pMIEK Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat 

Pocket Deelnet waarbinnen op gemeentelijk niveau maatschappelijke prioritering plaatsvindt

NPE Nationaal programma Energiesysteem

RAL Regionale Agenda Laadinfrastructuur

RES Regionale Energiestrategie 

NWBA Nationale Woon- en Bouw Agenda

RNB Regionale netbeheerder (RENDO en Enexis voor Drenthe) 

Tussenspanning Ook wel TS; 50 kV  

WIP Werkgroep Integraal Programmeren 

110 kV, 220 kV, 380 kV 110.000, 220.000, 380.000 Volt
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Bijlage 1: 

Integraal programmeren en werksessies

De stappen van integraal programmeren 
Integraal programmeren is een werkwijze waarbij overheden, netbeheerders en andere partijen in een gezamenlijk proces 
(zie figuur 9) over alle opgaven en sectoren heen, integraal afwegingen en keuzes maken over het energiesysteem. 
 

Figuur 9: schematische weergave processtappen pMIEK

Zoals in de inleiding aangegeven bestaat het integraal programmeren uit een aantal stappen, zie schematische weergave hierboven:
 0. opstart 
 1. inzicht verkrijgen
 2. leidende principes en afwegingskader inclusief opstellen energievisie pMIEK 2.0
 3. ontwerpen ontwikkelvarianten
 4. afwegen en kiezen (in het pMIEK)
 5. borgen uitvoering

Legenda

 Energie-infrastructuur

 Energie-infrastructuur

 Energie-infrastructuur

 Iteratief transitie proces

Korte termijn
2023

Lange termijn

5

10

2
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(startnotitie)  
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Landelijk
Regionaal
Lokaal

Inzicht krijgen
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Uitvoeringsaanpak

Afwegen en kiezen
pMiek

Opstellen energievisie
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Ontwerpen
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Het toekomstige energiesysteem moet invulling geven aan de toekomstige energievraag. Om inzicht te krijgen in de toekomstige 
energievraag zijn ontwikkelingen in de vraagsectoren in beeld gebracht. Daaruit is een inschatting gemaakt van de te verwachten 
energievraag. Daarbij is steeds van belang dat het om een indicatief beeld gaat van de verwachte toekomstige energievraag. Nieuwe 
ontwikkelingen, nog te maken keuzes en andere externe factoren kunnen hier sterk van invloed op zijn.

1. Inzicht verkrijgen

Om de energievraag inzichtelijk te maken zijn de volgende stappen gevolgd:
• De provincie Drenthe heeft bij alle gemeenten en in haar eigen organisatie de te verwachten ontwikkelingen opgehaald  

voor de sectoren Industrie, Mobiliteit, Landbouw, Woningbouw en Opwek.
• Uit de beschikbare informatie is een vertaling gemaakt van de te verwachten ontwikkeling van de energievraag.
• De uitwerking is ter toetsing voorgelegd aan de gemeenten, de provincie en de netbeheerders.

De te verwachten ontwikkelingen omvatten onder andere de volgende sectorale programma’s:

Figuur 10: schematische weergave sectorale programma’s

De sectorale programma’s leveren inzicht in welke ontwikkelingen waar en wanneer te verwachten zijn. De ontwikkelingen in de 
diverse sectoren hebben gezamenlijk impact op de regionale energie-infrastructuur. Daarom worden het pMIEK 2.0 en de Aanzet tot 
de energievisie gevoed vanuit al deze programma’s. Het pMIEK 2.0 prioriteert vervolgens de energie-infrastructuur voor de belang-
rijkste en breed gedragen ontwikkelingen in deze diverse sectoren.

CES Noord Nederland

RES Drenthe

Woonagenda provincie Drenthe en gemeenten

IP’s Enexis, TenneT, RENDO en Gasunie 

RAL Noord Nederland

Omgevingsbeleid provincie Drenthe en gemeenten

Ontwikkelingen
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2. Aanzet tot de energievisie/leidende principes en het Afwegingskader

Voor het pMIEK 2.0 is een inventariserende energievisie genaamd Aanzet tot de energievisie opgesteld. Deze energievisie is 
een verkenning van het energiesysteem zonder ruimtelijke keuzes. De structurerende keuzes worden gemaakt/vastgesteld in de 
energievisie 2040/2050, welke ten behoeve van de Omgevingsvisie opgesteld wordt. Doordat het hierbij gaat om een energievisie 
zonder juridische doorwerking is deze in het bestuurlijke overleg van de Energy Board Drenthe ter besluitvorming voorgelegd. De 
voorliggende Aanzet tot de energievisie geeft inzicht in de verwachte ontwikkeling van het energiesysteem, en keuzes die de regio 
daarin kan maken. Nieuwe ruimtelijke plannen, nieuwe energiebronnen die beschikbaar komen en ook nieuwe inzichten die worden 
opgedaan bij de planvorming van het energiesysteem maken dat dit een momentopname is. 

Conform de cyclus van het integraal programmeren is het daarbij wenselijk deze inventarisatie periodiek te updaten en de te maken 
keuzes te gaan verankeren. Zoals beschreven is dit een proces dat ieder tweede jaar plaatsvindt. De mogelijkheden om de keuzes te 
verankeren zijn beschreven in hoofdstuk 2.5.1.  

Het gaat hierbij om de volgende vraagsectoren:

• Woningen: hiertoe behoren alle woningen en appartementen
• Bedrijven: hiertoe behoren de private en publieke dienstensectoren
• Industrie: hiertoe behoren de producerende bedrijven 
• Mobiliteit: hiertoe behoren alle weg- en vaarvoertuigen, zoals personen- en bestelvoertuigen,  

mobiele werktuigen en scheepvaart
• Landbouw: hiertoe behoren de glas en tuinbouw

De verzamelde data in de eerste stap, “inzicht verkrijgen”, is uitgewerkt in kaartmateriaal en tijdens de drie werksessies op 8 mei 
2024, 4 juni en op 18 juni 2024 verder uitgewerkt. 

Deelnemers:
• Gemeenten
• Netbeheerders
• Provincie

De werksessies werden als volgt vormgegeven:

Iedere werksessie werd gestart met een toelichting op het proces en een uitleg over de processtap en een doorblik naar het uiteinde-
lijke doel van de werksessie. In aanloop naar de werksessies ontvingen de deelnemers een uitgebreide mail met een draaiboek. 
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Als voorbeeld:

De agenda voor 8 mei 2024
 

• Toelichting integraal programmeren: we geven een toelichting op het integraal programmeren.  
We informeren over de Energievisie en pMIEK, en een toelichting op hoe we dit proces in Drenthe organiseren.

• Regionale ontwikkelingen: een overzicht van de verwachte regionale ontwikkelingen op het gebied van wonen,  
industrie/bedrijven, landbouw en mobiliteit en de ontwikkelingen in het energiesysteem. 

• Verkenning leidende principes: de leidende principes beschrijven wat wij met elkaar een goed energiesysteem vinden,  
het zijn daarmee de richtinggevende uitgangspunten voor het Drentse energiesysteem. 

• Oriënteren op het afwegingskader: in het pMIEK prioriteren we energieprojecten voor uitbreiding en ontwikkeling van  
het energiesysteem. Het afwegingskader bevat de criteria om projecten af te wegen en tot de prioritering te komen.

De handleiding pMIEK, het NPE en de sectorale energetische ontwikkelingen zijn de basis van deze processtap (zie figuur 11 voor de 
fasering). In de eerste werksessie zijn aan de hand hiervan als eerste de leidende principes uitgewerkt en afgestemd. Dit vormde de 
basis voor de Aanzet tot de energievisie. In de tweede werksessie is dit verder uitgewerkt. Het Afwegingskader is ter toetsing op 18 
juni 2024 tijdens de werksessie voorgelegd aan de gemeenten, provincie en netbeheerders. Op 3 juli 2024 zijn de energievisie pMIEK 
2.0 en de leidende principes besproken in het AO van de Energy Board. De stukken zijn op 6 september 2024 afgestemd in het BO 
van de Energy Board.

De keuze voor deze route is tweeledig: 

• Noodzaak om inzicht te hebben op de energieinfrastructuur
• Beperkt beschikbare tijd

Figuur 11: fasering proces pMIEK

Fase 3: 
Bespreken
uitkomst in 
AO Energy 
board 3 juli 

Fase 4: 
Afstemmen
uitkomst BO 
Energy Board 
6 september 

en 18 oktober

Fase 5: 
Vaststellen in 
Gedeputeerde 

Staten 19 
november

fase 1: 
Inzicht 

verkrijgen

8 mei en 4 juni
Energievisie 
pMIEK 2.0 en

Leidende 
principes

fase 2: 
Werksessies fase 2: 

Werksessie 

Afwegingskader
18 juni
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De Aanzet tot de energievisie behelst een verkenning van het energiesysteem zonder ruimtelijke keuzes. Deze Aanzet tot de energie-
visie is geen instrument onder de Omgevingswet. De keuzes worden pas gemaakt in structurerende energievisie de Energievisie 
2040/2050 welke voor de omgevingsvisie opgesteld wordt. 

In de derde ronde van het integraal programmeren (cyclus 2025-2027) zal de pMIEK invulling gaan krijgen met behulp van een 
structurerende energievisie, de Energievisie 2050. De Aanzet tot de energievisie is een eerste bouwsteen voor deze structurerende 
energievisie. Het is een programma onder de Omgevingswet. En bevat naast de verkenning (Aanzet tot de energievisie) ook ruimte-
lijke keuzes.

Leidende principes 

De leidende principes zijn de regionale richtinggevende uitgangspunten voor de ontwikkeling van het regionale energiesysteem. 
Ze beschrijven wat “wij als regio een goed energiesysteem” vinden. De leidende principes doen daarmee recht aan de belangen en 
identiteit van de regio. De voorgestelde leidende principes volgen uit: 

• Bestaande beleidskaders van de netbeheerders, gemeenten en provincie, waaronder de RES 1.0
• Opbrengsten uit de werksessie van 8 mei 2024 voor de ontwikkeling van de regionale leidende principes
• Verdere gezamenlijke ontwikkeling en toetsing van de leidende principes in samenwerking met de regionaal betrokken stake-

holders (twaalf gemeenten, provincie en netbeheerders TenneT, Enexis en RENDO)

Gebruik van de Drentse leidende principes

De leidende principes worden benut voor:
• de Aanzet tot de energievisie en het pMIEK 2.0, en daarmee als basis bij de te maken keuzes voor de ontwikkeling, prioritering 

én uitvoering van projecten voor het regionale energiesysteem

De leidende principes zijn richtinggevend bij de ontwikkeling van het energiesysteem in Drenthe. De leidende principes en de Aanzet 
tot de energievisie zijn bijgevoegd in bijlage 4. 
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Leidend principes voor de ontwikkeling van het Drentse 
energiesysteem

• Een energiesysteem dat de regionale identiteit versterkt
• Inzetten op energiebesparing
• Stimuleren van een gebalanceerd en flexibel energiesysteem
• Voortbouwen op bestaande en geplande energie-infrastructuur
• Meest passende duurzame energiedrager leveren aan de afnemer

Afwegingskader 

Het afwegingskader (bijlage 5) is een hulpmiddel om te komen tot een 
projectenlijst door middel van een aantal criteria, verschillend voor concrete 
en verkenningsprojecten. Het gaat voor beide soorten projecten in op de 
maatschappelijke afwegingen. Het afwegingskader voor verkenningspro-
jecten bevat ook een ruimtelijke toets en een toets op de inventariserende energievisie. 

Het afwegingskader wordt toegepast door gemeenten en provincies actief in de pMIEK-werkorganisatie, met een sterk adviserende 
rol van de netbeheerders. Het besluitvormingsproces is transparanter door het gebruik van een afwegingskader. Het is noodzakelijk 
om inzichtelijk te maken voor externe partijen hoe de uiteindelijke beslissing voor opname in het pMIEK tot stand is gekomen en 
welke projecten niet zijn geselecteerd.

• Breed ambtelijk overleg met gemeenten: maakt selectie projecten op ruimtelijke toets en energievisie. 
• Breed bestuurlijk overleg: maakt verdere selectie op basis van maatschappelijke impact.
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3. Ontwerpen van de ontwikkelvarianten- en paden

Ook deze stap is doorlopen in werksessies samen met de 
gemeenten, netbeheerders en vakspecialisten van de provincie. 
De basis voor deze werksessies was de Aanzet tot de energie-
visie/leidende principes. Gezamenlijk is verder in kaart gebracht 
welke grote ontwikkelingen mogelijk plaats gaan vinden en hoe 
deze samenhangen. Deze zijn in drie ontwikkelvarianten- en 
paden uitgewerkt (zie bijlage 6) te weten:

• Maximale alternatieven
• Maximale duurzame gassen, minimale warmte
• Maximale elektriciteit

De ontwikkelvarianten laten verschillende mogelijke eindbeelden van het energiesysteem in 2050 zien. Het maken van ontwik-
kelvarianten helpt hierdoor inzichtelijk te krijgen welke richtingen de provincie Drenthe heeft voor ontwikkeling van het energie-
systeem. Het geeft hiermee verdieping aan de aanzet tot de energievisie, en geeft richting voor de keuze van de pMIEK-projecten. 
Verkennings-en onderzoeksprojecten komen voort uit de gewenste ontwikkeling van het energiesysteem richting 2050. 

De Aanzet tot de energievisie/leidende principes en het afwegingskader vormen de basis voor deze processtap. In twee werksessies 
op 9 september en op 24 september zijn de ontwikkelvarianten- en paden uitgewerkt. 

Deelnemers:

• Gemeenten
• Netbeheerders
• Provincie 
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De werksessie op 9 september werd als volgt vormgegeven:
De werksessie werd gestart met een toelichting op het proces en een uitleg over de processtap en een doorblik naar het uiteindelijke 
doel van de werksessie. Er waren twee onderdelen waar in groepen aan gewerkt werd:

• Belangrijkste keuzes per sectoren met de daarbij behorende varianten;
• Belangrijkste keuzes per energiedrager.

In de afsluitende werksessie op 24 september werden de eerste resultaten gepresenteerd. Vervolgens is dit in groepjes verder uitge-
werkt. De opgehaalde informatie is daarna verder uitgewerkt en via de mail gedeeld, de binnengekomen reacties zijn bijgehouden en 
waar nodig verwerkt. Van de input en de manier van verwerking is een overzicht gemaakt dat is gedeeld met alle deelnemers. 

4. Afwegen en kiezen

Stap 4 in het proces het afwegen en kiezen van de infrastructurele projecten is gestart met het inventariseren van infrastructurele 
projecten die in aanmerking zouden kunnen komen voor een pMIEK status.

Vanuit de eerste iteratie voor het pMIEK 1.0 is meegenomen dat het integraal programmeren ook toegepast wordt op infrastructu-
rele projecten op MS-T niveau. Op de groslijst waarmee de werksessie afwegen en kiezen is gestart zijn dus opgenomen:

• HS/MS projecten
• MS/T projecten
• Groen gas
• Warmte projecten
• Watersstof

In deze stap is het afwegingskader (bijlage 5.) dat in stap 2 van het proces is opgesteld toegepast op de groslijst die door de 
netbeheerders is aangeleverd en daarnaast op de verkenningsprojecten die door gemeenten en netbeheerders zijn aangeleverd. 
Daarbij was onder andere de Aanzet tot de energievisie de basis. Hieronder vindt u de afwegingskaders.
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Voor verkenningsprojecten

Thema Vragen Antwoorden

Maatschappelijke 
impact (1)

Aan welke doelen levert het project een directe bijdrage? Verschillend per onderwerp

Wat zijn de belangrijkste positieve en negatieve neveneffecten 
die het project teweegbrengt? 

Verschillend per onderwerp

Wat is de geografische spreiding van de impact op doelstellingen 
van de provincie van het project? 

Verschillend per onderwerp

Wat is de totale omvang van de provinciale doelstellingen die 
door middel van het infrastructuurproject kan worden gerealiseerd? 

Verschillend per onderwerp

Energiesysteem (2)

Past het project in de ontwikkelpaden voor het nationale 
energiesysteem van de toekomst? 

Ja/Nee

Past het project in de ontwikkelpaden en structurerende keuzes 
voor het regionale energiesysteem van de toekomst? 

Ja/Nee

Ruimtelijke inpassing 
(3)

Past het project in de ontwerpprincipes van de nationale ruimtevisie? Ja/Nee

Past het project in de ontwerpprincipes van de regionale ruimtevisie? Ja/Nee
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Voor concrete projecten 

Thema Vragen Antwoorden

Maatschappelijke 
impact (1)

Als de realisatie van het project niet op tijd is, wat zijn dan de 
negatieve effecten op het bereiken van provinciale doelstellingen?

Verschillend per onderwerp

Wat is de geografische spreiding van de impact op doelstellingen 
van de provincie van het project?

Verschillend per onderwerp

Wat is de totale omvang van de provinciale doelstellingen die door 
middel van het infrastructuurproject kunnen worden gerealiseerd? 

Verschillend per onderwerp

Werkwijze en betrokkenen

Dit is een cruciale stap in het proces om tot het pMIEK te komen. In deze stap wordt de keuze gemaakt tussen de verschillende 
projecten op de groslijsten. De vraag welk project krijgt een pMIEK-status ligt voor.  Bij het inventariseren van voorliggende keuzes 
en het toepassen van het afwegingskader is het voorwerk ambtelijk uitgevoerd in twee werksessies. Waarna in een later stadium de 
bestuurders in twee werksessies betrokken zijn om de politieke afweging te maken voor de projecten die een pMIEK-status hebben 
gekregen. 

Verloop werksessies en uitkomst 

Bij de werksessies werd door de gemeenten ambtelijke en bestuurlijk aangegeven dat het afwegen en kiezen op provinciaal niveau 
van de MS-T projecten als niet passend werd ervaren. Ook de netbeheerders gaven aan dat een pMIEK-status op MS-T niveau niet 
doorwerkt in hun IP’s. Daarnaast verloopt het aanleveren van deze prioritering niet via het strakke tijdsschema van het pMIEK proces. 
Tijdens de sessie bleek dat er meer draagvlak was voor het prioriteren van MS-T projecten binnen de pocket. Tijdens de laatste sessie 
op 22 november 2024 is dan ook besloten om de prioritering van de MS-T projecten binnen de pockets af te ronden. 
In deze processtap waarin de daadwerkelijke keuze wordt gemaakt voor de projecten die een pMIEK-status krijgen zijn in afwijking 
van de vorige processtap extra ambtelijke- en bestuurlijke werksessies ingericht.
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Iedere werksessie werd gestart met een toelichting op het proces en een uitleg over de processtap en een doorblik naar het 
uiteindelijke doel van de werksessie. De eerste ambtelijke werksessie was op 21 oktober 2024 waarin plenair is toegewerkt naar 
een HS/MS prioritering.

De tweede ambtelijke werksessie georganiseerd op 4 november 2024 was bedoeld voor het prioriteren van MS-T stations op  
pocketniveau. Tijdens deze werksessie bleek dat er op ambtelijk en bestuurlijk niveau er in meerderheid de voorkeur was om op 
pocketniveau te gaan prioriteren. Zoals beschreven in hoofdstuk 2.5.2. had dit te maken met een aantal factoren, onder andere:

• Onvoldoende kennis om een afgewogen keuze te maken.
• Tijdsdruk.
• De pMIEK-status werkt niet door in de IP’s voor MS-T stations.
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Bijlage 2: 

Projectfiches en groslijst pMIEK 2.0

Projectfiches concrete projecten

Projectnaam Emmen Noord 110/20kV station: nieuw HS/MS station stichten

Omschrijving
Naar verwachting nieuw te stichten HS/MS 
station 110/20kV

Reden opname/
afweging

Voorkomen van netcongestie en/of 
uitbreiden van station ivm versterken 
onderliggende MS netten

Locatie

Zoekgebied 
Emmen; 
omgeving Oude 
Roswinkelerweg; 
ca. 1km rondom 
bestaande HS/
MS station 
Emmen 
Weerdinge

Type 
infra

Nieuw 
hoog- en 
middenspan-
ningstation 
en bijhorende 
kabeltracés

Bevoegd gezag
Gemeente
Emmen

Wel of niet 
pMIEK 1.0

NEE

Planning

Tennet verwacht 2033, Enexis >2035. 
Afhankelijk van uitkomsten verkenning en IP 
2026 wordt inhoud project en definitief IBN 
bepaald

Betrokken partijen
Naar verwachting: Enexis, Tennet, 
gemeente Emmen (en ondernemend 
Emmen), Provincie Drenthe

Investerings-
plannen

Enexis: IP2024
 Tennet: IP2024 (project Deelnet Emmen): 
A-1003056

Projectfase
Enexis: Verkenning; studie 
voorkeurslocatie
TenneT: Basis Ontwerpfase
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Projectnaam Emmen Noord 110/20kV station: nieuw HS/MS station stichten

Afhankelijkheden 
van andere 
infrastructuur-
projecten

Afhankelijkheid met bovenliggend HS-netwerk 
Tennet. Studie zal helderheid gaan geven of en 
in welke vorm herconfiguratie van netwerk moet 
plaats vinden. Daarnaast zullen er ook kabel-
traces tussen/naar (nieuwe) stations moeten 
worden aangelegd en/of omgelegd.
 
NB: dit station is ook nodig om ook bestaand 
station Emmen Weerdinge te voeden, daarnaast 
ook afhankelijkheid met Veenoord Boerdijk 
alvorens (extra) vermogen beschikbaar komt.

Afhankelijkheden 
van sectorale- 
en gebieds-
ontwikkelingen

Faciliteren van energievoorziening aan 
omgeving ten noorden van Emmen. 
Ontwikkelingen in en om Emmen (bijv. 
industrie en Nedersaksenlijn) hangen 
hier o.a. mee samen; Bestaande 
stations rondom Emmen lopen vol nav 
ontwikkelingen en autonome groei

Afhankelijkheden 
buiten provincie

[…]
Uitvoerings-
afspraken

Ntb

Projectnaam Emmen omgeving Bargermeer 110/20kV station: nieuw HS/MS station stichten

Omschrijving
Naar verwachting nieuw te stichten HS/MS 
station 110/20kV

Reden opname/
afweging

Voorkomen van netcongestie en/of 
uitbreiden van station ivm versterken 
onderliggende MS netten

Locatie

Zoekgebied 
Emmen; 
omgeving 
Bargermeer

Type infra

Nieuw 
hoog- en 
middenspan-
ningstation 
en bijhorende 
kabeltracés

Bevoegd gezag
Gemeente
Emmen

Wel of niet 
pMIEK 1.0

NEE
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Projectnaam Emmen omgeving Bargermeer 110/20kV station: nieuw HS/MS station stichten

Planning

Tennet verwacht 2033, Enexis > 2035. 
Afhankelijk van uitkomsten verkenning en IP 
2026 wordt inhoud project en definitief IBN 
bepaald

Betrokken partijen
Naar verwachting: Enexis, Tennet, 
gemeente Emmen (en ondernemend 
Emmen), Provincie Drenthe

Investerings-
plannen

Enexis: IP2024
 Tennet: IP2024 (project Deelnet Emmen): 
A-1003056

Projectfase
Enexis: Verkenning; studie 
voorkeurslocatie
TenneT: Basis Ontwerpfase

Afhankelijkheden 
van andere 
infrastructuur-
projecten

Afhankelijkheid met bovenliggend HS-netwerk 
Tennet. Studie zal helderheid gaan geven of en 
in welke vorm herconfiguratie van netwerk moet 
plaats vinden. Daarnaast zullen er ook kabel-
traces tussen/naar (nieuwe) stations moeten 
worden aangelegd en/of omgelegd.
 
NB: dit station is ook nodig om ook bestaand 
station Emmen Weerdinge te voeden, daarnaast 
ook afhankelijkheid met Veenoord Boerdijk 
alvorens (extra) vermogen beschikbaar komt.

Afhankelijkheden 
van sectorale- 
en gebieds-
ontwikkelingen

Faciliteren van energievoorziening aan 
omgeving ten noorden van Emmen. 
Ontwikkelingen in en om Emmen (bijv. 
industrie en Nedersaksenlijn) hangen 
hier o.a. mee samen; Bestaande 
stations rondom Emmen lopen vol nav 
ontwikkelingen en autonome groei

Afhankelijkheden 
buiten provincie

[…]
Uitvoerings-
afspraken

Ntb
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Projectnaam Emmen omgeving Bargermeer 110/20kV station: nieuw HS/MS station stichten

Omschrijving
Naar verwachting nieuw te stichten HS/MS 
station 110/20kV

Reden opname/
afweging

Voorkomen van netcongestie en/of 
uitbreiden van station ivm versterken 
onderliggende MS netten

Locatie

Zoekgebied 
Emmen; 
omgeving 
Bargermeer

Type 
infra

Nieuw hoog- en 
middenspanning-
station en bijho-
rende kabeltracés

Bevoegd gezag
Gemeente
Emmen

Wel of niet 
pMIEK 1.0

NEE

Planning

Tennet verwacht 2033, Enexis > 2035. 
Afhankelijk van uitkomsten verkenning en IP 
2026 wordt inhoud project en definitief IBN 
bepaald

Betrokken partijen
Naar verwachting: Enexis, Tennet, 
gemeente Emmen (en ondernemend 
Emmen), Provincie Drenthe

Investerings-
plannen

Enexis: NEE
 Tennet: IP2024 (project Deelnet Emmen): 
A-1003056

Projectfase
Enexis: Verkenning; studie 
voorkeurslocatie
TenneT: Basis Ontwerpfase
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Projectnaam Emmen omgeving Bargermeer 110/20kV station: nieuw HS/MS station stichten

Afhankelijkheden 
van andere 
infrastructuur-
projecten

Afhankelijkheid met bovenliggend HS-netwerk 
Tennet. Studie zal helderheid gaan geven of 
en in welke vorm her configuratie van netwerk 
moet plaats vinden. Daarnaast zullen er ook 
kabeltraces tussen/naar (nieuwe) stations 
moeten worden aangelegd en/of omgelegd.
 
NB: dit station is ook nodig om ook bestaand 
station Emmen Bargermeer te voeden. 
Daarnaast ook afhankelijkheid met Veenoord 
Boerdijk alvorens (extra) vermogen beschik-
baar komt. Dit nieuwe station moet ingelust 
worden in zowel de bestaande bovengrondse 
verbinding naar Bargermeer, als ook de onder-
grondse verbinding naar Klazienaveen. Tevens 
dient er nog een nieuw ondergronds tracé vanaf 
Veenoord Boerdijk op aan te landen.

Afhankelijkheden 
van sectorale- 
en gebieds-
ontwikkelingen

Faciliteren van energievoorziening 
aan omgeving ten noorden van 
Emmen. Ontwikkelingen in en om 
Emmen hangen hier o.a. mee samen; 
Bestaande stations rondom Emmen 
lopen vol nav ontwikkelingen en 
autonome groei
 
Ook spelen er zaken zoals verdub-
beling N862 (MM Bereikbaar) en 
Backbone Waterstof

Afhankelijkheden 
buiten provincie

[…]
Uitvoerings-
afspraken

 Ntb
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Projectnaam Aftakking waterstofbackbone Emmen

Planning ?

Uitvoerende partij Gasunie

Locatie Emmen

Type infrastructuur Waterstof

Omschrijving Aftakking van de landelijke waterstofbackbone naar de industrie 
bij Emmen.

Ip wel of niet Ja

Afhankelijkheden (andere infra, sectorale ontwikkelingen, 
buiten provincie)

 

Uitvoerings-afspraken  Volgen uit de uitvoeringsagenda

Betrokken partijen Gasunie, gemeente Emmen

Projectnaam Studie station Zeijerveen2; 
omgeving Assen-Beilen-Eelde (110/20kV); nieuw HS/MS station stichten

Omschrijving
Naar verwachting nieuw te stichten HS/MS 
station 110/20kV

Reden opname/
afweging

(Deels) oplossen van netcongestie 
en/of uitbreiden van station ivm 
versterken onderliggende MS netten

Locatie
Zoekgebied 
Assen-Beilen-
Eelde

Type infra

Nieuw 
hoog- en 
middenspan-
ningstation 
en bijhorende 
kabeltracés

Bevoegd gezag
Gemeente
?

Wel of niet 
pMIEK 1.0

JA, als 
voorver-
kennings-
project

Planning
> 2035; afhankelijk van uitkomsten studie 
netvisie2050 en IP 2026

Betrokken partijen

Naar verwachting: 
Enexis, Tennet, gemeente Assen, 
gemeente Tynaarlo, gemeente 
Midden-Drenthe, Provincie Drenthe
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Projectnaam Studie station Zeijerveen2; 
omgeving Assen-Beilen-Eelde (110/20kV); nieuw HS/MS station stichten

Investerings-
plannen

Enexis: IP2024
Tennet: NEE

Projectfase Verkenning; studie netvisie2050

Afhankelijkheden 
van andere 
infrastructuur-
projecten

Afhankelijkheid met bovenliggend HS-netwerk 
Tennet. Studie o.b.v. netvisie 2050 zal helderheid 
gaan geven of en in welke vorm herconfiguratie 
van netwerk moet plaats vinden. Daarnaast 
zullen er ook kabeltraces tussen/naar (nieuwe) 
stations moeten worden aangelegd en/of 
omgelegd

Afhankelijkheden 
van sectorale- en 
gebiedsontwik-
kelingen

Faciliteren van energievoorziening 
aan m.n. noordelijk deel van Provincie 
Drenthe. Bestaand station Zeijerveen 
wordt nu maximaal uitgebreid (zowel 
capaciteit als ruimtelijk beslag), maar 
benodigd toekomstig voorziene netca-
paciteit dreigt in de toekomst hoger te 
worden. Naar verwachting vraagt deze 
ontwikkeling om aanpassingen in het 
netwerk in Assen en omgeving en zal 
een nieuwe locatie moeten worden 
gezocht.

Afhankelijkheden 
buiten provincie

Station Vierverlaten zal naar verwachting ook 
het nieuw te stichten station Zeijerveen kunnen 
gaan voeden, misschien dat eerst aanpassingen 
gedaan moeten worden op dit station of elders 
op stations liggend in Provincie Groningen. 
Nadere studie netvisie 2050 zal moeten blijken 
of dit daadwerkelijk het geval is

Uitvoerings-
afspraken

Ntb
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Projectfiches concrete projecten

Projectnaam Verkenning lokale elektrolyse

Planning 2025

Uitvoerende partij Provincie Drenthe

Locatie N.V.T.

Type infrastructuur Waterstofproductie

Omschrijving Lokale elektrolyse kan mogelijk een rol kan spelen in het bredere provinciale systeem. Nog 
onduidelijk is welke rol dat kan zijn. De provincie Drenthe gaat onderzoeken waar en op 
welke wijze lokale elektrolyse nodig kan zijn en welke rol het kan spelen in het drentse 
energiesysteem. 

Onderzoeksvraag Wat kan de rol zijn van lokale elektrolyse in het drentse energiesysteem?

Ip wel of niet Niet

Afhankelijkheden (andere infra, 
sectorale ontwikkelingen, buiten 
provincie)

N.V.T.

Uitvoerings-afspraken Nog geen

Betrokken partijen Provincie Drenthe, Emmen, Hoogeveen, Gasunie, Enexis en RENDO
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Projectnaam Verkenning waterstof in Hoogeveen

Planning 2025

Uitvoerende partij Provincie Drenthe

Locatie Hoogeveen

Type infrastructuur Waterstofinfrastructuur

Omschrijving Voor toepassing van waterstof zullen bedrijven moeten investeren. De investering bij 
bedrijven zal niet gemaakt worden wanneer er onzekerheden zijn over leveringszekerheid 
van de waterstof en wanneer de prijs nog te hoog is. De netbeheerder zal de infrastruc-
tuur niet aanleggen wanneer bedrijven niet de investeringsbeslissing maken. Afspraken zijn 
hierom nodig tussen deze verschillende partijen.
 
Deze verkenning onderzoekt welke afspraken nodig zijn om het gebruik van water-
stof mogelijk te maken. Ook kijkt het naar een mogelijk financiële garantstelling vanuit 
overheden. Om wat voor garantstelling zou het dan gaan, hoe hoog zijn de mogelijke 
investeringen vanuit de overheid, en heeft de garantstelling het juiste effect? Verder zijn 
er verschillende technische mogelijkheden met verschillende voor -en nadelen. Ook deze 
worden verdiept in deze verkenning. 
 
De koppeling wordt gelegd ook met de concrete pilot voor een waterstofwijk die RENDO al 
uitvoert in Hoogeveen.

Onderzoeksvraag • Wat voor soort afspraken zijn nodig tussen overheden, bedrijven en netbeheerder om 
de initiële financiële horde te overkomen voor het gebruik van waterstof?

•  Welke technische route is het meest haalbaar, in acht nemend ook de financiële  
uitdagingen?

•  Biedt een financiële garantstelling vanuit overheden richting bedrijven uitkomst?  

Ip wel of niet De waterstofwijk, als onderdeel van de waterstofinfrastructuur, is opgenomen in het ip van 
rendo. De overige onderdelen van dit netwerk zijn niet opgenomen in ip(s)

Afhankelijkheden (andere infra, 
sectorale ontwikkelingen, buiten 
provincie)

N.V.T.

Uitvoerings-afspraken Nog geen

Betrokken partijen Provincie Drenthe, Hoogeveen, Gasunie, Enexis en RENDO
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Projectnaam Verkenning waterstof in Meppel

Planning 2025

Uitvoerende partij Provincie Drenthe

Locatie Meppel

Type infrastructuur Waterstofinfrastructuur

Omschrijving Voor toepassing van waterstof zullen bedrijven moeten investeren. De investering bij 
bedrijven zal niet gemaakt worden wanneer er onzekerheden zijn over leveringszekerheid 
van de waterstof en wanneer de prijs nog te hoog is. De netbeheerder zal de infrastruc-
tuur niet aanleggen wanneer bedrijven niet de investeringsbeslissing maken. Afspraken zijn 
hierom nodig tussen deze verschillende partijen.
 
Deze verkenning onderzoekt welke afspraken nodig zijn om het gebruik van water-
stof mogelijk te maken. Ook kijkt het naar een mogelijk financiële garantstelling vanuit 
overheden. Om wat voor garantstelling zou het dan gaan, hoe hoog zijn de mogelijke 
investeringen vanuit de overheid, en heeft de garantstelling het juiste effect? Verder zijn 
er verschillende technische mogelijkheden met verschillende voor -en nadelen. Ook deze 
worden verdiept in deze verkenning. 

Onderzoeksvraag • Wat voor soort afspraken zijn nodig tussen overheden, bedrijven en netbeheerder om 
de initiële financiële horde te overkomen voor het gebruik van waterstof?

•  Welke technische route is het meest haalbaar, in acht nemend ook de financiële  
uitdagingen?

• Biedt een financiële garantstelling vanuit overheden richting bedrijven uitkomst?  

Ip wel of niet Niet

Afhankelijkheden (andere infra, 
sectorale ontwikkelingen, buiten 
provincie)

N.V.T.

Uitvoerings-afspraken Nog geen

Betrokken partijen Meppel, Gasunie, Enexis en RENDO
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Projectnaam Verkenning waterstof in Coevorden

Planning 2025

Uitvoerende partij Provincie Drenthe

Locatie Coevorden

Type infrastructuur Waterstofinfrastructuur

Omschrijving De waterstofbehoefte in coevorden is nog onduidelijk. Echter zijn er wel partijen die mogelijk 
gebruik zouden kunnen/ willen maken van waterstof. De eerste stap is verkennen wat de 
behoefte binnen de gemeente is voor het gebruik van waterstof. 

Onderzoeksvraag Wat is de waterstofbehoefte van bedrijven in Coevorden?

Ip wel of niet Niet

Afhankelijkheden (andere infra, 
sectorale ontwikkelingen, buiten 
provincie)

N.V.T.

Uitvoerings-afspraken Nog geen

Betrokken partijen Coevorden
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Projectnaam Verkenning vergroten productie groen gas

Planning 2025

Uitvoerende partij Provincie Drenthe

Locatie Hele provincie

Type infrastructuur Productie en transport groen gas

Omschrijving Er is een relatief groot groen gas potentieel in Drenthe, ten opzichte van de totale energie-
vraag. Er is namelijk vrij veel biomassa beschikbaar. Dit potentieel wordt nog niet volledig 
ontsloten. Dit heeft verschillende redenen.
 
Groen gas kan wel een belangrijk onderdeel zijn van het drentse energiesysteem. Hierom is 
een verkenning nodig naar hoe de productie van groen gas te vergroten. 

Onderzoeksvraag • Waar zit de potentie, clustering van locaties?
• Welke factoren bepalen het succes of falen om die potentie te benutten?
• Hoe kunnen we de productie van groen gas optimaliseren?
• Hoe kunnen we het proces voor de voor de initiatiefnemer vereenvoudigen  

(belemmeringen wegnemen)

Ip wel of niet Niet

Afhankelijkheden (andere infra, 
sectorale ontwikkelingen, buiten 
provincie)

N.V.T.

Uitvoerings-afspraken Nog geen

Betrokken partijen RENDO, Enexis, Gasunie, mogelijke groen gasproducenten, Drentse gemeenten
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Projectnaam Verkenning toepassing restwarmte Attero

Planning Nog niet bekend, volgt uit de verkenning

Uitvoerende partij N.V.T.

Locatie Attero Wijster

Type infrastructuur Warmtenet

Omschrijving Momenteel wordt verkend of de restwarmte van attero ingezet kan worden voor verwar-
ming van de gebouwde omgeving in assen en Hoogeveen. Hiervoor is momenteel geen extra 
verkenning nodig, want deze loopt al. De verkenning is echter van provinciaal belang en de 
provincie monitort hierop.

Onderzoeksvraag N.V.T.

Ip wel of niet Niet

Afhankelijkheden (andere infra, 
sectorale ontwikkelingen, buiten 
provincie)

N.V.T.

Uitvoerings-afspraken Nog geen

Betrokken partijen Provincie Drenthe, Assen, Hoogeveen, Enexis en RENDO
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Projectnaam Verkenning onderzoek oprichten regionaal warmtebedrijf

Planning 2025

Uitvoerende partij Provincie Drenthe

Locatie N.V.T.

Type infrastructuur Collectieve warmte

Omschrijving Een regionaal, of provinciaal warmtebedrijf kan mogelijk helpen met het realiseren van 
warmtenetten binnen de provincie. Een verkenning is nodig naar de toegevoegde waarde 
van een warmtebedrijf en hoe deze vorm kan krijgen.

Onderzoeksvraag • Welke toegevoegde waarde kan een bovengemeentelijk warmtebedrijf leveren? 
• Wat is nodig om een dergelijk warmtebedrijf te starten? 
• Welke vorm (organisatie, juridisch) zou dit warmtebedrijf moeten hebben?

Ip wel of niet Niet

Afhankelijkheden (andere infra, 
sectorale ontwikkelingen, buiten 
provincie)

N.V.T.

Uitvoerings-afspraken Nog geen

Betrokken partijen Emmen, Hoogeveen, Gasunie, Enexis en RENDO
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Groslijst HS /MS projecten: 
 

pocket project project pMIEK 2.0 reden

cluster A, Noord-West Uitbreiden Zeijerveen 20kV Assen nee niet beïnvloedbaar

cluster A, Noord-West Uitbreiden Marsdijk 10kV Assen nee niet beïnvloedbaar

cluster A, Noord-West Uitbreiden Beilen 10/20 Midden-Drenthe nee niet beïnvloedbaar

cluster A, Noord-West Nieuwbouw Wijster 220/110/20kV Midden-Drenthe nee niet beïnvloedbaar

cluster A, Noord-West Voorverkenning uitbreiding Zeijerveen 
220/110/20kV

Assen of elders ja prov. belang

Cluster B, Noord-Oost Uitbreiden Gasselte Kraanlanden 10kV  nee niet beïnvloedbaar

Cluster C, Zuid-Oost nieuwbouw Veenoord Boerdijk 110/20 Emmen nee niet beïnvloedbaar

Cluster C, Zuid-Oost Uitbreiden Coevorden 10kV Coevorden nee niet beïnvloedbaar

Cluster C, Zuid-Oost Uitbreiden Veenoord 10kV Emmen nee niet beïnvloedbaar

Cluster C, Zuid-Oost Uitbreiden Bargermeer 10/20 Emmen nee niet beïnvloedbaar

Cluster C, Zuid-Oost Uitbreiden Emmen Weerdinge 10/20 Emmen nee niet beïnvloedbaar

Cluster C, Zuid-Oost Uitbreiden Groningen Vierverlaten1 20 kV Groningen nee niet beïnvloedbaar

Cluster C, Zuid-Oost Uitbreiden Groningen Vierverlaten2 20kV Groningen nee niet beïnvloedbaar

Cluster C, Zuid-Oost Nieuwbouw Musselkanaal 110/20kV 
(voedt deel ZO Drenthe)

Westerwolde nee niet beïnvloedbaar
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pocket project project pMIEK 2.0 reden

Cluster C, Zuid-Oost Verkenning nieuwbouw Emmen 
omgeving bargermeer 110/20kV

Emmen ja prov. belang

Cluster C, Zuid-Oost Uitbreiden Klazienaveen Zwet 10kV Emmen nee niet beïnvloedbaar

Cluster C, Zuid-Oost Uitbreiden Musselkanaal Zandberg 10/20 Westerwolde nee niet beïnvloedbaar

Cluster C, Zuid-Oost Verkenning nieuwbouw Emmen-Noord 
110/20kV (Emmen Noord)

Emmen ja prov. belang

Cluster D, Zuid-West Riegmeer Hoogeveen nee niet beïnvloedbaar

Cluster D, Zuid-West Tracé Wijster - Riegmeer  Hoogeveen nee niet beïnvloedbaar

Cluster D, Zuid-West Tracé Riegmeer - Mast 17  Hoogeveen nee niet beïnvloedbaar

Cluster D, Zuid-West Uitbreiden Hoogeveen 10kV Hoogeveen nee niet beïnvloedbaar

Cluster D, Zuid-West Nieuwbouw Meppel Noord 110/20kV Meppel nee niet beïnvloedbaar

Cluster D, Zuid-West Uitbreiden Meppel 10kV Meppel nee niet beïnvloedbaar
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Bijlage 3: 

Governancestructuur

Samenstelling van de Energy Board Drenthe

De provincie Drenthe heeft in 2023 de Energy Board Drenthe ingericht om de aanpak op het energiesysteem te coördineren en 
hierover te adviseren. De inhoudelijke scope van de Energy Board bestaat uit ten minste drie werksporen: integraal programmeren, 
versnellen kritieke infraprojecten en stimuleren van flexoplossingen. 

De Energy Board Drenthe (figuur 12.1 en 12.2) bestaat uit de volgende partijen:

• Provincie
• Vertegenwoordiging vanuit de gemeenten
• Regionale netbeheerder(s)
• TenneT
• Gasunie
• Het ministerie van KGG  

(namens het Rijk en in afstemming met tenminste de ministeries van BZK en IenW)
• RES
• Cluster Industrie
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Figuur 12.1: Drents Actieprogramma Netcongestie

Drents Actieprogramma Netcongestie (DAN)

Strategisch  
Netoverleg Gr/Dr

BO Energy Board Drenthe

Werkgroep  
Integraal Programmeren

Werkgroep  
kritieke infraprojecten

Werkgroep  
flex-oplossingen

Technisch pocketoverleg (5x) Versnellingsteams per project

AO Energy Board Drenthe
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Figuur 12.2 Overlegstructuur

Iedere partij neemt vanuit haar eigen rol gelijkwaardig deel, waarbij respect voor elkaars uitdagingen, krachten en verantwoordelijk-
heden van belang is. Het is de intentie dat er gedeeld eigenaarschap ontstaat voor de aanpak van gedeelde opgaven. Daarbij is een 
adaptieve en lerende werkwijze van belang, waarbij er gestreefd wordt naar voortdurende verbetering en flexibiliteit in hun aanpak. 
Daarbij aangepast aan de evoluerende behoeften van de energietransitie, met input van deelnemers en voortschrijdend inzicht. 

Op zowel bestuurlijke als ambtelijke niveau vraagt het integraal programmeren en het pMIEK goede afstemming en coördinatie. 
Vooral omdat het alle beleidsvelden in het fysieke domein raakt, en hiermee ook verschillende portefeuilles en thema’s. Binnen elke 
overheid vraagt het om gerichte betrokkenheid van de relevante beleidsterreinen en sectoren. 

Omwille van de efficiëntie is op ambtelijk niveau gekozen voor een werkstructuur (werkgroep Integraal Programmeren) waarin 
aanspreekpunten per ‘pocket’ van het elektriciteitsnet namens meerdere gemeenten deelnemen (zie figuur 12.2). Ook dit vereist 
coördinatie tussen gemeenten per pocket.

• provincie
•
 

Enexis
•
 

Per pocket een gemeente

Werkgroep Integraag  
programmeren (WIP) Drenthe

Ambtelijk Overleg MIEK Drenthe

Bestuurlijk Overleg (BO) MIEK Drenthe

Provincie
•
 

Enexis (+ eventueel Rendo en TenneT)
•
 

12 gemeenten (energie en/of RO)
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De werkgroep integraal programmeren (hierna: WIP) stelt (onder andere) het pMIEK op en bestaat minimaal uit medewerkers van:
• Provincie
• Gemeenten, één per pocket
• Netbeheerders: de twee in de provincie actieve regionale netbeheerders en de twee landelijke netbeheerders Gasunie en 

TenneT

(zie figuur 13). De gemeentelijke pocketvertegenwoordiger stemt af en koppelt terug met de overige gemeenten binnen dezelfde 
pocket.

De borging van de uitkomsten van het pMIEK 2.0 gebeurt via besluitvorming bij alle deelnemende partijen en directies van de netbe-
heerders. Dat vindt bij de netbeheerder plaats in investeringsplannen en door de provincie en gemeenten in borging in omgevings-, 
economisch- en maatschappelijk beleid. Het ontwikkelen van het provinciaal MIEK is een samenspel tussen primair de decentrale 
overheden (provincie Drenthe, 12 gemeenten en de netbeheerders). Met het oog op het bereiken van overeenstemming tussen 
provincie, gemeenten en netbeheerders over te maken keuzes wordt dit ingericht als samenwerkingsproces.

Figuur 13: pocketindeling

Pocket A

Pocket C

Pocket BPocket D

WIPMeppel

Westerveld

Hoogeveen /
de Wolden

Aa en Hunze

Emmen

Coevorden

Borger-
Odoorn

Assen

Tynaarlo

Midden-Drenthe

Noordenveld
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Losse bijlagen 

Bijlage 4: Aanzet tot de energievisie en leidende principes 
 
Bijlage 5: Afwegingskader 
 
Bijlage 6: Ontwikkelvarianten en –paden
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