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Samenvatting

Aanleiding

Dit is een nieuw inrichtingsplan voor het natuurgebied Geelbroek. Het komt in de plaats van het
eerdere plan uit 2010. Na de vaststelling van dat plan kon met een aantal agrariérs geen
overeenstemming worden bereikt over de verwachte effecten op de waterhuishouding van hun
percelen en de compenserende maatregelen. Naar aanleiding van hun bezwaren zijn de te
verwachten effecten van de inrichting op de waterhuishouding nader onderzocht. Dit gebeurde
aan de hand van de nieuwste gegevens die in het grondwatermodel zijn gebracht. Daarnaast is
onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van muggen en knutten in het licht van eventuele
overlast door de inrichting. Met een groep bewoners zijn wensen op recreatief gebied
geinventariseerd. De Geelbroekerweg krijgt een nieuw tracé. Verder zijn er sinds 2010
wijzigingen in de eigendomssituatie opgetreden. Dit alles heeft geleid tot wijzigingen in het
pakket maatregelen, waardoor een nieuw plan nodig werd.

Doelen

Het plan heeft betrekking op een gebied van 404 hectare, dat deel uitmaakt van het Natuur
Netwerk Nederland (NNN) en voor een deel in het Natura 2000-gebied Drentsche Aa ligt. In het
kader van het NNN is het doel voor het gebied de ontwikkeling van een ‘Natuurlijk
boslandschap’; in het kader van Natura 2000 geldt als doel het verbeteren van de kwaliteit en
vergroten van de oppervlakte van het habitattype Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende
bossen). Daarnaast kent het gebied een beleidsdoel op het gebied van water, namelijk het
‘bovenstrooms’ vasthouden van 180.000 kubieke meter water, wat bijdraagt aan het voorkomen
van wateroverlast ‘benedenstrooms’.

Maatregelen

De belangrijkste voorwaarde om deze doelen te kunnen realiseren is herstel van de natuurlijke
waterhuishouding met hogere (grond)waterstanden. Om dit mogelijk te maken scheiden we de
afwatering van het natuurgebied van die van de landbouwgronden. De landbouwgronden aan de
zuidwestzijde gaan afwateren op het dal van het Witterdiep. Het natuurgebied watert via aan te
leggen slenken en de natuurlijke laagtes af naar het noordoosten richting de Ruimsloot.
Hierdoor gaat het weer functioneren als onderdeel van het Drentsche Aa-systeem. Om de
oostelijke slenk goed te laten functioneren zonder dat het verkeer hiervan hinder ondervindt,
verleggen we een deeltraject van de Geelbroekerweg. De meeste perceelsloten en
hoofdwatergangen in het natuurgebied dempen we. Dat zorgt voor herstel van
grondwaterstanden en -stromingen. In het deelgebied van de Dijkbroeken en rond het bosje
Bloemendaal zien we af van slootdemping om de cultuurhistorisch waardevolle perceelstructuur
in stand te houden. Daar worden de sloten afgedamd of omgevormd naar ondiepe greppels. Om
het water in het gebied te houden leggen we ook een aantal kaden aan. Dit beschermt
woonpercelen en landbouwgronden.

De mogelijke negatieve effecten van de maatregelen op woonpercelen in het gebied hebben we
specifiek onderzocht. Per eigenaar zijn afspraken gemaakt hoe eventuele negatieve effecten
kunnen worden voorkomen. Op twee plekken, de buurtschap Geelbroek en de zorgboerderij
Van Boeijen, zijn de maatregelenpakketten uitgewerkt.

Voor de landbouw in de omgeving worden op slechts één plek significant negatieve effecten
verwacht. Hier zijn maatregelen nodig buiten het plangebied. Het overleg met deze eigenaren is
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gestart nadat met de werkgroep bezorgde boeren is gesproken. De veranderingen in de
waterstanden volgen we met ons grondwatermeetnet. Als blijkt dat er na uitvoering toch
significant nadelige effecten optreden waar deze niet zijn voorzien (dit betekent dat de
grondwaterstand meer dan 5 cm hoger wordt dan de huidige situatie), zullen deze alsnog
worden gecompenseerd.

Om eventuele muggenoverlast te vermijden hebben we op en rond de woonlocaties
maatregelen aangepast of toegevoegd, zoals het verleggen van een geplande kade, het
verwijderen van een bosje en het aanleggen van drainage. Verder zal het beheer hier worden
afgestemd op het voorkomen van muggenoverlast. Ook hier worden de effecten van de
inrichting gevolgd.

Voor wandelaars leggen we een nieuw pad door het gebied aan, dat verschillende
rondwandelingen mogelijk maakt. Ook maken we een kleine parkeerplaats voor bezoekers bij
de hoek Esweg-Geelbroekerweg.

Resultaat

Na de inrichting ontstaat in het overgrote deel van het gebied een grootschalig relatief natuurlijk
systeem van bos, struweel, ruigte, moeras en grasland. Het meer natuurlijke landschap zal
aantrekkelijk zijn voor onder meer amfibieén (kikkers, padden, salamanders) en allerlei soorten
moerasvogels. Ook voor de natuurgerichte recreant ontstaat een aantrekkelijk gebied. De
doelstelling voor het vasthouden van water in natte perioden is gerealiseerd. Er treedt geen
significante schade op voor de omgeving (wonen, landbouw, verkeer).
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1. Inleiding

In de omgeving van Geelbroek ligt een gebied van in totaal 404 hectare dat als natuurgebied is
begrensd maar nog niet als zodanig is ingericht. Het maakt deel uit van het Natuur Netwerk
Nederland (NNN, vroeger Ecologische Hoofdstructuur (EHS) genoemd) en ligt bovendien
gedeeltelijk in het Natura 2000-gebied Drentsche Aa (zie kaart 1). Natura 2000 is een
Europees netwerk van natuurgebieden, die gezamenlijk planten en dieren in samenhang met
hun omgeving moeten behouden en ontwikkelen. In het kader van NNN en Natura 2000 zijn
natuurdoelen voor het gebied gesteld. Daarnaast gelden beleidsdoelen op het gebied van
water, namelijk bovenstrooms vasthouden van water (in het kader van Waterbeleid 21¢ eeuw,
WB21), tegengaan van verdroging en realisatie van een ecologische verbinding onder andere
voor vissen (beide in het kader van de EU Kaderrichtlijn Water, KRW).

Dit plan beschrijft hoe het gebied wordt ingericht om deze doelen te kunnen realiseren. Na de
inrichting ontstaat in het overgrote deel van het gebied een grootschalig relatief natuurlijk
systeem van bos, struweel, ruigte, moeras en grasland. Uitgangspunt bij de inrichting is dat de
andere functies (naastgelegen landbouw, particuliere woningen) niet significant worden
benadeeld.

Dit plan is de opvolger van het inrichtingsplan voor Geelbroek uit 2010, dat was opgesteld
onder verantwoordelijkheid van de Landinrichtingscommissie Laaghalen
(Landinrichtingscommissie Laaghalen, 2010). Het grootste deel van dat eerdere inrichtingsplan
is niet uitgevoerd, voornamelijk omdat met een aantal agrariérs geen overeenstemming kon
worden bereikt over de verwachte effecten op de waterhuishouding van hun percelen en de
voorgestelde compenserende maatregelen. Enkele onderdelen van het vastgestelde plan zijn
wel uitgevoerd (zie kaart 2); dit zijn maatregelen die geen invloed hadden op de gronden van
de agrariérs met wie geen overeenstemming kon worden bereikt:

- de ecologische verbindingszone via de Ruimsloot tussen het natuurgebied
Geelbroek en het dal van het Deurzerdiep is ingericht;
- een aantal percelen aan de zuidzijde van de Paradijsweg bij het Groote Zand is
voor de natuur ingericht;
- onder het spoor ter hoogte van de Paradijsweg is een spoorduiker aangebracht
voor de gescheiden afwatering van landbouw- en natuurgebied;
- er is een perceel gedraineerd als compensatie voor de berekende effecten.
De uitvoering heeft plaatsgevonden in 2014, nog onder de vlag van de
Landinrichtingscommissie. We noemen dit in dit plan verder ‘fase 1 van het project’.

Daarnaast zijn en worden compenserende maatregelen uitgevoerd op verschillende locaties
van particuliere eigenaren.

De effecten op de waterhuishouding van de maatregelen in het inrichtingsplan van 2010 zijn
berekend door Grontmij (Schunselaar, 2010). Op basis hiervan zijn op locaties waar
particulieren of agrariérs mogelijk schade konden lijden veldbezoeken uitgevoerd en
compenserende maatregelen voorgesteld. Sommige agrariérs wilden geen contract tekenen
omdat ze vreesden dat de negatieve effecten groter waren dan ingeschat en dat de
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compensatie niet afdoende was. Naar aanleiding hiervan is aanvullend onderzoek uitgevoerd
door Alterra (Vroon, 2014) en is het onderzoeksmodel met de gegevens van Alterra en andere
bronnen verder verbeterd. De resultaten hiervan zijn gepubliceerd in de
Grondwatermodelberekening MIPWA voor Geelbroek (Schunselaar, 2013). In 2017 zijn de
laatste aanpassingen doorgerekend en vastgelegd in het Aanvullend hydrologisch onderzoek
Geelbroek (Schunselaar, 2017).

De uitkomsten van het aanvullende onderzoek zijn verwerkt in dit nieuwe inrichtingsplan. Waar
significante effecten (5 centimeter of meer) door hogere grondwaterstanden zijn berekend, zal
compensatie in de vorm van maatregelen of geld plaatsvinden in combinatie met monitoring.
Dit is op één plek net buiten het plangebied het geval. De uitkomsten van het hydrologisch
onderzoek en een voorstel voor compensatie zijn uitgebreid beschreven in een apart rapport
(E. Blom, dec. 2016).

Het plan is opgesteld door Prolander in opdracht van Staatsbosbeheer en in overleg met de
provincie Drenthe, het waterschap Hunze en Aa’s en de gemeenten Aa en Hunze, Assen en
Midden-Drenthe. Met de omgeving is op verschillende wijzen over het plan gecommuniceerd.
Er zijn informatiebijeenkomsten gehouden waarop het plan is toegelicht. Met de boeren is
gesproken over de onderzoeken en de effecten; dit was veelal met een delegatie van alle
betrokkenen. Dit heeft overigens tot op heden niet geleid tot overeenstemming over de
effecten, en dus ook niet over de compenserende maatregelen. De delegatie boeren is van
mening dat er in het geheel geen grondwaterstijgingen mogen optreden, terwijl via jurisprudentie
is bepaald dat significante afwijkingen kleiner dan 5 centimeter acceptabel zijn in combinatie met
monitoring. Alleen bij grondwaterstandsverhoging van 5 cm of meer worden compenserende
maatregelen getroffen.

Daarnaast is met een groep betrokkenen overlegd over het verleggen van de Geelbroekerweg
en zijn met een andere groep betrokkenen de wensen voor recreatief medegebruik
geinventariseerd.

De planvorming is uitgevoerd in opdracht van Staatsbosbeheer. De provincie heeft de
uitvoering van inrichtingsprojecten in het Drentsche Aa-gebied ondergebracht bij de
Bestuurlijke Voorbereidingscommissie Drentsche Aa. Hiertoe behoort ook het gebied
Geelbroek. In opdracht van deze bestuurscommissie wordt de uitvoering en de
informatievoorziening opgepakt en door Prolander begeleid.
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2. Huidige situatie

2.1. Ontstaansgeschiedenis en geomorfologische basis

Geelbroek en omgeving behoren tot het Drentsche Aa-systeem. Het gebied herbergt een van de
brongebieden van de Drentsche Aa. De vorm van de oppervlakte is sterk bepaald door de
laatste twee ijstijden.

Tijdens de voorlaatste ijstijd was het zeer koud. Dikke pakketten landijs voerden toen grote
hoeveelheden keileem naar Drenthe. Dit keileem is een mengsel van klei, leem, steentjes en
zand. Onder het Geelbroek-gebied is het keileem meestal vrij dik, maar op een aantal plekken,
waaronder de dalen, is het dunner. In de dalen is het door watererosie dunner geworden of
ontbreekt zelfs lokaal.

De laatste ijstijd was ook koud, maar het landijs bereikte ons gebied niet. Er was geen
begroeiing en de wind kreeg elders vat op het kale zand. Zij heeft toen veel zand aangevoerd.
Dit zand bedekte het keileemlandschap. Het wordt dekzand genoemd. In de periode na de
ijstijden is in de natste delen veen gevormd.

Wat overbleef was een relatief vlak landschap, maar wel met een complex systeem van
dalvormige laagtes. Het bleef vochtig in lagere delen, maar ook op de hogere delen bleef het nat
omdat de keileemlaag slecht doorlatend is en het water niet kon wegstromen. De mens is dit
landschap gaan gebruiken en heeft daar veel invioed op gehad.

2.2. Hoogte

Kaart 3 geeft de hoogte op basis van de AHN'. De hoogte van het maaiveld ter plekke van
percelen, bebouwing en wegen zijn bepalend bij de planvorming.

De dalstructuur van Geelbroek is vrij complex. Ten westen van het in te richten gebied ligt het
dal van het Witterdiep. De Weilanden en Geelbroek vormen een dal in noordnoordoostelijke
richting. De Dijkbroeken liggen in een dal dat naar het noordoosten loopt. Het Amerboschstuk
zou bij beide laatste twee dalen gerekend kunnen worden. Beide dalen komen uit in het dal van
het Deurzerdiep. De dalen binnen het in te richten gebied zijn vrij vlak en vertonen weinig
verhang in de lengterichting.

2.3. Bodem en grondwatertrappen

Op kaart 4 worden de bodem en de grondwatertrappen weergegeven. De bodem van de hogere
gronden bestaat uit veldpodzolen; de lagere delen bestaan uit moerige gronden of ijzerrijke

" AHN = Actuele Hoogtebestand Nederland, te raadplegen via http://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer
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veengronden. Daarnaast is beekeerdgrond aanwezig. De meest voorkomende
grondwatertrappen zijn V en V* in de hogere delen en lll in de lagere?.

In de ondergrond is nagenoeg overal, ook in de dalen, keileem aanwezig (zie kaart 5). De dikte
van de keileemlaag varieert sterk en ook de samenstelling kan variéren. De keileemlaag
vertoont plaatselijk gaten. Boven het keileem bevindt zich zand van de formatie van Twente en
daarboven in de dalen moerig materiaal.

2.4. Waterhuishouding

Op kaart 6A zijn de hoofdwatergangen, de schouwsloten, de stuwen en de voor dit doel
berekende waterstanden bij 50% afvoer en bij 5% afvoer® gegeven. De berekeningen van de
waterstand zijn uitgevoerd door Royal Haskoning (Niemeijer, 2009). Ook de waterstanden bij
andere afvoeren zijn bekend, maar niet in dit rapport opgenomen.

In de huidige situatie is de afwatering van het gebied verdeeld: een deel watert af naar de
Ruimsloot in het noorden, een ander deel naar de Ruimsloot in het noordoosten. De spoorlijn is
een duidelijke scheiding in de afwatering en snijdt de westelijke ‘Weilanden’ af van de rest van
het beekdal. Daarnaast is te zien dat in de huidige peilgebieden zowel landbouw als natuur
voorkomt.

ITABEL I - (f.f'“”lll\'\'(flrl'r-"U’f’,"('ﬁ”‘”il’('#‘l‘N“J op
bodembkaarten.

Grondwater- GHG Gl
trap (cm - mv.) (cm - mv.)
I 50

I 5080
111 40 80-120
v > ) 80120
Y1) 40 120

Vi 4080 > 120

VI 2) > 80 -

1) Bij deze grondwatertrappen wordt met een
achter de code als onderverdeling een droger deel
onderscheiden; om de gedachten te bepalen:

met een GHG dieper dan 25 cm beneden
maaiveld.

2) Een met een * achter de code als onder-
verdeling aangegeven 'zeer droog deel” heeft een
GHG dieper dan 140 ¢m beneden maaiveld.

3 De situatie die gemiddeld 1 a 2 keer per jaar wordt overschreden wordt 100% afvoer genoemd. De 50%
afvoer wordt vaak 15 tot 20 dagen per jaar overschreden. 5% afvoer wordt vaak beschouwd als de
gemiddelde zomerafvoer.
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2.5. Ecohydrologisch functioneren

Het ecohydrologisch systeem is beschreven door Hofstra (Hofstra, 1997), mede op basis van
het voorkomen van plantensoorten, geologische gegevens en (oud) modelonderzoek in het
kader van de ruilverkaveling Laaghalen (SIMGRO model). Grondwaterstanden zijn in de winter
hoog en zakken in het voorjaar en zomer ver weg. Het kwelwater dat vanuit de onderlagen naar
boven komt is laag (maximaal 1,5 millimeter per dag). Dit voedt vooral de sloten en is
voornamelijk lokaal. Conclusie uit het rapport is dat het grondwater in de huidige situatie te ver
wegzakt voor waardevolle vegetaties. Ten opzichte van de natuurbestemming is het gebied
verdroogd. De inrichting is nu nog op agrarische leest gestoeld, en functioneert ondanks iets
verminderd onderhoud nog steeds als zodanig.

2.6. Begrenzing natuur en eigendomssituatie

De begrenzing van het NNN en het Natura 2000-gebied staat op kaart 1. Er liggen enkele
percelen die wel begrensd zijn, maar die eigendom zijn van agrariérs. Deze percelen blijven ook
na uitvoering van dit plan in agrarisch gebruik. De feitelijke situatie en bestemming van deze
percelen verandert dus niet na het treffen van de inrichtingsmaatregelen.

2.7.Recreatief medegebruik

Ondanks de ligging in de nabijheid van Assen wordt in Geelbroek niet intensief gerecreéerd.
Recreanten maken gebruik van verharde wegen, fietspaden of schouwpaden van waterlopen.
De onverharde paden in het gebied zijn vrij toegankelijk (op diverse plekken staat een bord van
Staatsbosbeheer dat dit aangeeft) maar lopen in de praktijk na ongeveer honderd meter al dood
omdat ze niet onderhouden worden. Automobilisten en fietsers doorkruisen het gebied via de
Geelbroekerweg en de Esweg.

2.8.Muggen en knutten

Naar aanleiding van zorgen geuit door bewoners zijn in 2015 en 2016 op zes locaties in het
gebied en op vijf locaties bij bewoning (zie figuur 2) steekmuggen en knutten bemonsterd. Er
Zijn in zes nachten in 2015 van april t/m september monsters genomen. Omdat het voorjaar van
2015 voor muggen vrij koud was is in 2016 van april t/m eind juli opnieuw vier keer gemonsterd.
De gemeten aantallen zijn in vergelijking met andere vergelijkbare locaties in Nederland vrij
laag.
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Figuur 1. Locaties waar muggen en knutten zijn bemonsterd
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3. Doelen

3.1. Natuur- en waterdoelen

De doelen die we met dit plan nastreven hebben hun basis in het natuurbeleid van de provincie
en het waterbeleid van het waterschap.

Het provinciaal beleid is voor Geelbroek gericht op het inrichten van het Nationaal
Natuurnetwerk (NNN) en het realiseren van de Natura 2000-doelen. Het streefbeeld voor de
natuur voor de lange termijn* (2040) is een ‘Natuurlijk boslandschap’.

Foto 1: Een elzenbroekbos, is een beekbegeleidend bos dat zich op kwelrijke plekken ontwikkelt.

Dit is een landschap waarin de natuur haar gang kan gaan. Het bestaat uit bos met open
plekken, waarin grote grazers een functie hebben. Begrazing zorgt voor open plekken op de
hogere delen; daarnaast kunnen open plekken (met moeras) voorkomen in de lage delen waar
het te nat is voor bosontwikkeling. Dit streefbeeld is in feite een continuering van het vroegere
streefbeeld uit de ‘Gebiedsvisie natuur, bos en landschap Drentse Aa’. Het is tevens in lijn met
de ontwikkelingsrichting die wordt aangegeven in de Landschapsvisie Drentsche Aa 2.0
(Strootman Landschapsarchitecten 2017).

4 ‘Gastvrije natuur - Natuurvisie 2040’. Vastgesteld door Provinciale Staten op 2 juli 2014
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Bij de uitvoering van het natuurbeleid zijn de Natura 2000-doelen leidend. Nederland heeft zich

verplicht aan deze doelen te voldoen. De doelen voor Geelbroek staan in het ontwerp-

beheerplan Natura 2000-gebied Drentsche Aa (RVO, november 2016).

Een zogenaamde kernopgave voor het Drentsche Aa-gebied is het habitattype Vochtige

alluviale bossen® (beekbegeleidende bossen) te herstellen en uit te breiden. Geelbroek is

hiervoor geschikt. In dit gebied liggen vier kleine bosjes die voldoen aan de kenmerken van het

type; de huidige kwaliteit is niet hoog. Het (instandhoudings)doel voor dit natte bostype is

verbetering van de kwaliteit en vergroting van de oppervlakte. De bosjes zijn alle verdroogd;

kwaliteitsverbetering vereist hier vernatting. Overigens behoort een klein stukje van één van de

bosjes tot het habitattype Hoogveenbossen®.

Een deel van het gebied, de noordoostzijde bij Geelbroek, heeft een middeleeuwse perceel

structuur. Deze zou verdwijnen als het hele gebied een natuurlijk boslandschap zou worden.

Daarom is in dit deel gekozen voor schraalland of vochtig hooiland als natuurdoel.

De natuurmaatregelen zijn opgenomen in het provinciale Programma Natuurlijk Platteland

(2016).

Enkele natuurdoelen zijn in fase 1 van het project al gerealiseerd:

- ten zuiden van de Paradijsweg (gebied van 21 ha) zijn de voorwaarden geschapen voor
de ontwikkeling van droge en natte heide, kruiden- en faunarijke akker en bos;

- via de Ruimsloot is een ecologische verbindingszone tussen Geelbroek en het dal van
het Deurzerdiep (het deel tot de N33) aangelegd voor onder meer amfibieén, ringslang,
vlinders, libellen, kleine zoogdieren en beekvissen.

Foto 2: De gerealiseerde vistrap met stuw in de ecologische verbindingszone Ruimsloot

Voor water is het Beheerprogramma van het waterschap Hunze en Aa’s leidend. Dit richt zich
op veiligheid, het voorkomen van wateroverlast en een goede waterkwaliteit. De kaders hiervoor

5 Natura 2000 habitattype H91EOC
6 Natura 2000 habitattype H91DO
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vormen voornamelijk het landelijke ‘Waterbeleid voor de 21e eeuw’ (WB21) en de EU

Kaderrichtlijn Water (KRW). Het beleid van het waterschap is erop gericht om in bovenstroomse
gebieden, zoals Geelbroek, water langer vast te houden. Dit voorkomt problemen
stroomafwaarts. Het waterschap heeft berekend dat Geelbroek geschikt is voor het vasthouden
van 180.000 m3 water, waarmee het gebied fors bijdraagt aan de doelstelling van 1.900.000 m3
in totaal in de beekherstelprojecten van de Drentsche Aa. Een tweede doel is om de verdroging
in het gebied op te heffen.
De onder het natuurbeleid besproken ecologische verbinding met het Deurzerdiep is ook voor
de KRW van belang. In dit kader zijn de stuwen al voorzien van vistrappen.

Tabel 1 vat de doelen samen.

Tabel 1. Natuur- en waterdoelen.

Beleid Doel Fase | Status
NNN Gebied ten zuiden van Paradijsweg: 21 ha 1 Reeds
heide, bos en herstel veentje uitgevoerd
NNN/KRW | Verbindingszone Geelbroek — Deurzerdiep: 1 Reeds
2 ha gevarieerde begroeiing en vispassages uitgevoerd
NNN Geelbroek en omgeving: 381 ha 2 Nog uit te voeren
Boslandschap, schraalland en vochtig
hooiland
KRW Afname verdroogd gebied met 381 ha 2 Nog uit te voeren
N2000 Systeemherstel en toename oppervlakte en 2 Nog uit te voeren
kwaliteitsverbetering van 4 bosjes met
habitattype alluviaal en hoogveenbos
WB21 Vasthouden van 180.000 m? water 2 Nog uit te voeren

3.2. Recreatieve doelen

In de opdracht zitten geen expliciet geformuleerde recreatieve doelen. Naar aanleiding van

wensen van bewoners hebben we hiervoor echter toch een aantal voorzieningen in het plan
opgenomen (zie hoofdstuk 4).
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4. Inrichtingsvoorstellen

In dit hoofdstuk staan de maatregelen waarmee we zo goed mogelijk voldoen aan de
voorwaarden om de doelen te realiseren. Niet alles kan. We moeten rekening houden met
andere functies als landbouw, wonen en verkeer. Zoals gemeld, is het uitgangspunt dat die
andere functies niet significant worden benadeeld. Op kaart 7 staan alle te nemen maatregelen.
De nummers tussen haakjes in onderstaande tekst verwijzen naar deze kaart.

De belangrijkste voorwaarde om de doelen te kunnen bereiken, is dat de natuurlijke
waterhuishouding zoveel mogelijk wordt hersteld. Daarom is binnen het natuurgebied gekozen
voor het grotendeels dempen van perceelssloten en hoofdwatergangen. Dat zorgt voor een flink
herstel van grondwaterstanden en -stromingen.

In het deelgebied van de Dijkbroeken en rond het bosje Bloemendaal zorgen we ervoor dat de
de middeleeuwse stroomlandverkaveling behouden blijft. Hier worden de sloten niet gedempt
maar in plaats daarvan afgedamd of tot greppels teruggebracht (rondom nr. 11 en nr. 2).
Hiermee doen we recht aan het behoud van landschappelijke en cultuurhistorische waarden.

Foto 3: Lakenvelders in het gebied met een middeleeuwse verkaveling. Hier zal het landschap wel natter
worden, naar de perceelstructuur zal behouden blijven.

Rond Bosje Bloemendaal en in het Amerbosstuk ten westen van de Geelbroekerweg wordt een
deel geplagd (nr. 16) zodat hier elsenbroekbos kan ontwikkelen. Met de aanplant van wat extra
bomen wordt de beplanting gestimuleerd.
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Om recht te doen aan de belangen van landbouw, wonen en verkeer houden we aan de randen
van het gebied veelal de sloten in stand.

Er is gekozen voor een gescheiden afwatering van het natuurgebied en de landbouwgronden
(zie kaart 6B). De landbouwgronden aan de zuidwestzijde gaan afwateren via de watergang (nr
17) op het dal van het Witterdiep. De waterloop die in het zuiden door het natuurgebied loopt
(nr 18) kan dan vervallen en wordt gedempt. Hierdoor hoeft binnen in het natuurgebied geen
rekening meer te worden gehouden met de afwatering van het naastgelegen landbouwgebied.
Dit biedt dus de mogelijkheid het natuurgebied vrij sterk te vernatten. Het natuurgebied gaat via
uit te graven slenken (nr. 4) en de natuurlijke laagtes afwateren richting de te verondiepen
Ruimsloot (nr. 1) naar het noordoosten. Om het water in het gebied vast te houden en te
voorkomen dat het naar landbouwgebieden of eigendommen van bewoners stroomt zal een
aantal kaden (onder meer bij 1, 6a en 6¢) worden aangelegd.

Foto 4: In de toekomstige situatie zal de waterstand in de Ruimsloot zal flink hoger komen te staan voordat
het het gebied uitstroomt.

De slenken (nr. 4) worden aangelegd in de laagste delen en versterken enigszins het natuurlijke
reliéf in het gebied. Op deze manier ontstaat een geleidelijke afvoer richting de Ruimsloot (nr.
1). Om het water in het gebied te kunnen vasthouden wordt in de ruimsloot een nieuwe stuw
aangebracht. (nr. 12) Om de oostelijke slenk goed te laten functioneren, wordt de
Geelbroekerweg omgelegd (nr. 9). De huidige ligging van het wegtracé doorkruist op twee
plaatsen de slenk; bij handhaving van het huidige tracé zouden daardoor allerlei aanvullende
maatregelen nodig zijn om de weg voldoende drooglegging te geven. In de geplande situatie ligt
de slenk ongehinderd in het laagste deel en wordt het wegtracé van de Geelbroekerweg aan de
oostzijde van de oostelijke slenk gelegd. Het bestaande asfalt wordt verwijderd en het
zandlichaam wordt deels verlaagd en deels verwijderd. Er komen 2 veeroosters in de
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Geelbroekerweg, één bij de nieuwe parkeerplaats (nr. 15) en één bij het Geelbroek, zodat het
vee de Geelbroekerweg binnen het natuurgebied kan oversteken.

Het zand van het oude wegtracé wordt hergebruikt voor het ophogen van de nieuwe weg. Een
deel van de beplanting langs het oude tracé wordt verwijderd. Langs het nieuwe tracé wordt de
beplanting versterkt.

Om het spoor in goede staat te houden blijven de spoorsloten gehandhaafd en zoveel mogelijjk
op het huidig peil gehouden. In samenspraak met ProRail worden
waterbeheersingsmaatregelen langs het spoor nader uitgewerkt (nr. 13).

De verdieping van de sloot aan de westzijde van het spoor (nr. 3) neemt effecten voor het
agrarisch gebied erachter weg.

Ten zuiden en ten noorden van de Paradijsweg is in fase 1 reeds een aantal maatregelen
uitgevoerd (zie ook kaart 2). Ten zuiden van de Paradijsweg zijn daardoor de voorwaarden
geschapen voor de ontwikkeling van natte heide, kruiden- en faunarijke akker en bos. Alleen de
waterloop langs het fietspad zal iets verondiept worden (nr. 21).

De woonpercelen in het gebied zijn specifiek onderzocht op mogelijke negatieve effecten van de
maatregelen. Per eigenaar zijn voorstellen besproken hoe de eventuele negatieve effecten
voorkomen kunnen worden. Veel van deze maatregelen worden op grond van Staatsbosbeheer
gerealiseerd (bv. het aanleggen van een lage kade aan de westzijde. Ook komt aan de oostzijde
een nieuwe sloot (nr. 7) ) maar in een aantal gevallen zijn ook maatregelen op de percelen van
de particuliere eigenaar nodig.

De afwatering van de IBA (individuele behandeling afvalwater) bij de zorgboerderij Van Boeijen
(nr. 14) wordt aangepast aan de nieuwe situatie, zodat deze goed blijft functioneren. Ook wordt
hier een klein perceel gedraineerd.

Om negatieve effecten van de verghoging van de grondwaterstand voor de landbouw in de
omgeving te voorkomen nemen we maatregelen binnen het natuurgebied: het verdiepen van
randsloten (nr 5) , De aanleg van nieuwe afvoersloten ten behoeve van de landbouw (nr. 17) en
de aanleg van een kwelscherm (nr. 19) . Hierdoor zijn er geen significante negatieve effecten,
op één plek na (nr. 20). Hier wordt een perceel gedraineerd. Dit is overlegd met de eigenaar.
De afspraak wordt vastgelegd in een overeenkomst.

Uit het verkennende onderzoeken naar muggen (Verdonschot, 2015 en 2016) blijkt dat door
vernatting het aantal muggen en knutten in het natuurgebied naar verwachting zal toenemen.
Dat geldt met name voor moerassteekmuggen. Op basis van de adviezen uit dit onderzoek
hebben we ten opzichte van het eerste plan uit 2010 enkele maatregelen aangepast en enkele
extra inrichtingsmaatregelen opgenomen. Zo is bij de buurtschap Geelbroek (nr. 6a) de locatie
van een aan te leggen kade iets verplaatst. Daarnaast worden hier greppels aangelegd of
verbeterd. In het natuurgebied wordt het ontstaan van een bosje bevorderd zodat muggen daar
de luwte opzoeken en bij de bebouwing wegblijven. Bij de locatie Van Boeijen (nr. 6b) wordt juist
een bosje verwijderd om te voorkomen dat muggen hierlangs de bewoning bereiken. Daarnaast
wordt hier drainage aangelegd dan wel verbeterd. Op beide locaties en bij de locatie Graswijk
41 (nr. 6¢) past Staatsbosbeheer het beheer aan om overlast van muggen te voorkomen. Rond
bewoning wordt gemaaid om het grasland tussen natuur- en woongebied open en kort te
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houden en daarmee onaantrekkelijk te maken voor muggen. De maatregelen zijn weergegeven
in de figuren 2, 3 en 4.

F /
Beheer en inrichting

nieuwe weg
verwijderen weg
Greppels

Maaien en afvoeren

Monsterpunt muggen

Figuur 2. Detailuitwerking Inrichting- en beheermaatregelen tegen muggenoverlast bij buurtschap
Geelbroek (6a)

Beheer en irichting

Maaien en afvoeren
\\ Drainage
Verwijderen bosschage

Monsterpunt muggen

Figuur 3. Detailuitwerking Inrichting- en beheermaatregelen tegen muggenoverlast bij locatie Van
Boeijen(6b)
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Beheer en inrichting

Maaien en afvoeren

+ Monsterpunt muggen

Figuur 4. Detailuitwerking beheermaatregelen tegen muggenoverlast bij Graswijk 41 (6c)

In overleg met een groep bewoners zijn er maatregelen geformuleerd om het gebied extensief
recreatief te ontwikkelen. Wandelaars willen meer rondjes maken, ook dwars door het
natuurgebied heen.

Hierin wordt voorzien door:

- het zandpad (nr. 8) van de Geelbroekerweg ter hoogte bij zorgboerderij Van Boeijen
door te trekken door de Stobbebroeken en over het te verlagen oude tracé van de
Geelbroekerweg naar het Amerboschstuk. De slenk wordt gepasseerd via een
vlonderpad;

- het realiseren van een verbinding (laarzenpad) langs Bosje Bloemendaal naar Eleveld
(nr 10);

- het maken van een kleine parkeerplaats voor bezoekers, deze wordt aangelegd bij de
hoek Esweg-Geelbroekerweg (nr. 15). De parkeerplaats wordt voorzien van een
informatiepaneel met routes en paden.

- Vanaf de Geelbroekerweg richting de Paradijsweg wordt over de kade bij nr. 19 een
wandelpad aangelegd.

Belangrijkste veranderingen ten opzichte van het plan van 2010

Er zijn op veel punten kleine wijzigingen in het huidige plan ten opzichte van dat van 2010. Dit
zijn de belangrijkste bijstellingen.

- Begrenzing in te richten gebied gewijzigd: er is een aantal percelen verworven en
vervolgens meegenomen om in te richten voor nieuwe natuur.
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- In het gebied de Dijkbroeken inclusief bosje Bloemendaal (nr. 11) blijft de middeleeuwse
begreppeling gehandhaafd. In 2010 was nog voorzien in het geheel dempen van sloten.

- Extra maatregelen aan de randen van het natuurgebied om vernatting van
aangrenzende agrarische percelen weg te nemen, bijvoorbeeld door het verdiepen van
een sloot aan de noordwestzijde langs de spoorlijn (nr. 3).

- Er worden geen waterlopen langs het spoor gedempt (nr. 13).

- Deeltraject van de Geelbroekerweg wordt omgelegd (nr. 9).

- Er zijn enkele recreatieve voorzieningen aan het plan toegevoegd (nrs. 8, 10, 15)

- Er zijn een aantal voorzieningen tbv. toekomstig beheer toegevoegd aan de plankaart
(zoals hekken, graslaadplaatsen, veerooster)
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5. Effecten

Dit hoofdstuk geeft weer in welke mate de doelen uit hoofdstuk 3 met de inrichtingsmaatregelen
worden gerealiseerd. Daarnaast gaat dit hoofdstuk in op effecten op andere functies als
landbouw en wonen.

5.1.Realisatie van doelen

De beleidsopgave voor de oppervlakte in te richten natuurgebied bedraagt 404 hectare. Hiervan
wordt uiteindelijk in totaal 384 hectare gerealiseerd. Daarvan is 23 hectare — 21 hectare natuur
en 2 hectare verbindingszone — al gerealiseerd in fase 1 (zie figuur 5). Er kan 10 hectare niet
worden gerealiseerd omdat het huispercelen betreft en 8 hectare omdat de percelen in gebruik
Zijn en blijven bij de landbouw. Een gedeelte van 2 hectare kan niet ingericht worden omdat het
tussen landbouwpercelen in ligt.

OFasel

M Fase 1 Verbindingszone
O Fase 2

O Huisperceel

@ Landbouw

O Overig

Figuur 5. Oppervlakte gerealiseerde natuur ten opzichte van doelstelling

Door de inrichtingsmaatregelen wordt het plangebied aanzienlijk natter, terwijl de
grondwaterstanden buiten het plangebied niet significant veranderen. Voor de ‘Natura 2000-
bosjes’ is de verhoging van de grondwaterstand in de orde van grootte van 20 centimeter.
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Foto 5: N2000-bosje Bosje Bloemendaal: nu nog verdroogd, maar zal natter worden. Ook op andere
plekken in het gebied zullen vochtige bossen gaan ontstaan.

In de rest van het natuurgebied is de vernatting afhankelijk van de mate waarin er nu nog
ontwatering door sloten plaatsvindt. Waar ook hogere gebieden (zie kaart 3: Hoogtekaart) vernat
worden, zal boven de keileem een grondwaterstroming naar de lagere gebieden op gang
komen. Dit biedt goede mogelijkheden voor het ontstaan van gevarieerde bossen die van lokaal
kwelwater afhankelijk zijn.

Door deze veranderingen in de waterhuishouding, in combinatie met de al in fase 1
gerealiseerde ecologische verbindingszone naar het Deurzerdiep, worden naar verwachting de
natuurdoelen vanuit Natura 2000 en het Natuurbeheerplan grotendeels gehaald. De monitoring
hiervan wordt op de voorgeschreven wijze uitgevoerd door de beheerder.

Ook de waterdoelen worden door de uitvoering van het plan grotendeels behaald: vasthouden
van 180.000 kubieke meter water, opheffen van verdroging en verbetering van de kwaliteit van
grond- en oppervlaktewater.

Tabel 2 vat samen welke doelen worden bereikt.

Tabel 2. Realisatie van de doelen.

Beleid Doel Fase | Status Geschat
effect
NNN Gebied ten zuiden van Paradijsweg: 21 ha 1 Reeds
heide, bos en herstel veentje uitgevoerd
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Beleid Doel Fase | Status Geschat
effect
NNN/KRW | Verbindingszone Geelbroek — Deurzerdiep: 1 Reeds
2 ha gevarieerde begroeiing en vispassages uitgevoerd
NNN Geelbroek en omgeving: 381 ha 2 Nog uit te voeren | 300 ha
Boslandschap, schraalland en vochtig
hooiland
KRW Afname verdroogd gebied met 381 ha 2 Nog uit te voeren | 270 ha
N2000 Systeemherstel en toename oppervlakte en 2 Nog uit te voeren | +7
kwaliteitsverbetering van 4 bosjes met
habitattype alluviaal en hoogveenbos
WB21 Vasthouden van 180.000 m3 water 2 Nog uit te voeren | 180.000 m?3
5.2.Beeld

Na de inrichting ontstaat in het overgrote deel van het gebied (vooral aan de westzijde) een
grootschalig vrij natuurlijk systeem van grasland, bos, struikgewas bosschage, ruigte en moeras.
De mate van bosontwikkeling zal afhangen van het beheer na inrichting. De begroeiing zal in de
meeste delen vrij ruig zijn omdat er veel meststoffen in de bodem zitten. Op een aantal plekken
zal echter sprake zijn van meer voedselarme situaties, waardoor bijvoorbeeld vegetaties van
kleine zeggen kunnen ontstaan. Het oostelijk gebied van de Dijkbroeken zal intensiever beheerd
worden door maaien en afvoeren, met beperkte nabeweiding. Hierdoor zal dit gedeelte opener
blijven dan eerder was voorzien. Met de verandering van de begroeiing zal ook de fauna
veranderen. Het meer natuurlijke landschap van bosjes, kleine waterpartijen en moeras trekt
amfibieén en vogels aan. Er zal broedgelegenheid ontstaan voor onder meer waterral,
porseleinhoen, watersnip, kleine karekiet, blauwborst en mogelijk roerdomp.

70 = geen effect, + = verbetering, ++ = herstel is gelijk aan doel
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Foto 6: In een deel van Geelbroek komt bosontwikkeling op gang. In extreem natte perioden zal hier water
opgevangen worden.

5.3.Vermijden van ongewenste effecten voor andere functies

Uitgangspunt voor dit plan is dat significante negatieve gevolgen voor andere functies, zoals
landbouw en wonen, worden voorkomen. Waar (eventuele) effecten kunnen optreden, worden
afspraken met de eigenaren gemaakt hoe deze effecten kunnen worden vermeden of
gecompenseerd.

In het plan is het voorstel opgenomen om één landbouwperceel net buiten het plangebied te
draineren en diverse maatregelen aan de rand van het natuurgebied uit te voeren. Deze
werkzaamheden maken deel uit van het project en de kosten komen dus ook uit het project. De
overige omliggende landbouwgebieden worden niet significant negatief beinvloed.

In het hydrologische model dat effecten voorspeld is gerekend mett het meest ongunstige
scenario. Dat wil zeggen dat de berekende effecten eerder een overschatting dan een
onderschatting zijn. Er is bijvoorbeeld niet gerekend met de aanwezigheid van drainage.
Hiermee wordt voorkomen dat bij een iets gewijzigde situatie of uitgangspunten er schade gaat
optreden.

Naar verwachting wordt door de maatregelen die rond de bebouwing worden genomen, de
overlast van muggen wordt voorkomen.

| versie 30 van 38



- Inrichtingsplan Geelbroek

6. Kosten

De kosten van de uitvoering, inclusief directie en toezicht zijn geraamd op ongeveer
€ 2.000.000. Dit is inclusief directievoering en toezicht, maar exclusief BTW.
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7. Belangenafweging en vergunningen

7.1.Overleg met eigenaren van grond en bebouwing

Met de direct betrokken huiseigenaren binnen het plangebied is het overleg reeds enige tijd
geleden gestart. In individuele gesprekken per eigenaar zijn te treffen maatregelen
doorgesproken. Deze maatregelen worden vervolgens in een overeenkomst geplaatst en
ondertekend.

Daarnaast wordt een aparte voorlichtingsoverleg met omringende agrariérs gevoerd om de
effecten, de compensatievoorstellen en de gevolgde methodiek toe te lichten. Ook is overleg
geweest met de eigenaar van de landbouwgrond waar compensatie nodig is. Met hem wordt, na
de voorlichtingsbijeenomst met de omringende agrariérs, ook een overeenkomst gesloten.

De compenserende maatregelen moeten uitgevoerd zijn voordat de peilverhoging plaatsvindt.

7.2. Aardkundige, cultuurhistorische en archeologische waarden

Grontmij (Osinga en Boon, 2010) heeft voor het inrichtingsgebied een uitgebreide
archeologische bureaustudie uitgevoerd. Behalve aan archeologie en cultuurhistorie is in dit
onderzoek ook aandacht besteed aan aardkundige waarden. Op basis van de resultaten van het
bureauonderzoek is een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd door middel van
grondboringen (Boekema en Boon 2010). Het bureauonderzoek is in 2017 geactualiseerd zodat
het aan de nieuwe Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie voldoet.

De uitvoering vindt plaats met archeologische begeleiding, waarvoor een Programma van Eisen
wordt opgesteld, gebaseerd op de genoemde (geactualiseerde) onderzoeken en het nieuwe
inrichtingsplan. Dit Programma van Eisen wordt ter goedkeuring aan de provincie en de
gemeenten voorgelegd.

7.3. Ecologie

Om te beoordelen of er bij de herinrichting van het plangebied kans is op schade aan en/of
verstoring van beschermde natuurwaarden of soorten heeft Grontmij een natuurtoets uitgevoerd
(Zijlstra 2010). De Wet Natuurbescherming schrijft dit voor. Nagegaan is of de wijzigingen in de
inrichting van het gebied aanleiding geeft voor aanvullend onderzoek en of er aanvullende
ontheffingen nodig zijn voor aanwezige beschermde soorten.

Voor de invloed die de herinrichting van het gebied heeft op beschermde leefgebieden in en
nabij het Natura 2000-gebied heeft de provincie in 2011 een vergunning verleend. De
activiteiten in het nieuwe inrichtingsplan worden getoetst aan de bestaande vergunning.

Bij de uitvoering van de werkzaamheden zal er volgens een ecologisch werkprotocol gewerkt
worden, waarbij rekening wordt gehouden met de gevoelige periode van de aanwezige
beschermde soorten zoals vogels en vissen.
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Foto 7. Stengelloze sleutelbloem, een zeldzame soort die in het gebied is aangetroffen.

7.4. Ruimtelijke ordening

Voor dit project is een omgevingsvergunning nodig van de drie gemeenten waarin het
plangebied ligt. Daarnaast wordt bij het waterschap een aanvraag ingediend voor een
watervergunning. Voor de aanpassingen nabij de spoordijk is mogelijk een
spoorwegwetvergunning nodig. Dit wordt nader onderzocht.

7.5.Besteksvoorbereiding en uitvoering

Het inrichtingsplan wordt nader uitgewerkt in een bestek. Dit bestek dient rekening te houden
met:
- de aanvullende hoogtemetingen onder andere voor de detaillering van slenken;
- het ecologisch werkprotocol;
- het archeologisch werkprotocol.
De uitvoering vindt door de aannemer(s) plaats.

7.6.Eigendom, beheer en onderhoud

Hoe het eigendom en de verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van de bestaande
en toekomstige onderdelen in Geelbroek wordt geregeld staat in bijlage 2.

7.7. Monitoring

In het gebied is een grondwatermeetnet aangelegd (kaart 8), dat getoetst is door Alterra (Vroon
& Massop, 2015). Dit meetnet wordt nog ten minste vijf jaar na de uitvoering van het project
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bijgehouden om de effecten van de maatregelen te volgen. De Bestuurlijke
Voorbereidingscommissie Drentsche Aa is hiervoor verantwoordelijk namens de bij het project
betrokken partijen. Na vijf jaar voert Alterra ook een nieuwe kartering van de grondwatertrappen
uit. Samen met de peilgegevens uit het meetnet zal dit een goed beeld geven van de effecten
van de inrichting. Met de gegevens zal een rapportage worden opgesteld. Op basis hiervan
zullen we besluiten nemen over het vervolg van de monitoring.

Als er klachten zijn over nadelige effecten van het uitgevoerde plan, zullen deze worden
behandeld door de Bestuurlijke Voorbereidingscommissie Drentsche Aa. De commissie zal met
gebiedspartners zoeken naar een passende oplossing. Indien het klachten over vernatting
betreft, zal de commissie bepalen of er al voldoende gegevens zijn om een oordeel te kunnen
geven over de effecten. In andere gevallen zal zo spoedig mogelijk onderzoek worden
uitgevoerd, maar uiterlijk na vijf jaar.

Mochten er na uitvoering van het project toch aantoonbaar significante negatieve effecten gaan
optreden, dan zal in overleg naar oplossingen worden gezocht. De aard van de oplossingen
hangt af van het effect en de meest geéigende ingreep.. Provincie Drenthe is in eerste instantie
verantwoordelijk voor de financiéle consequenties hiervan. Om compenserende
drainagemaatregelen mogelijk te maken onder de regelgeving die in het kader van Natura 2000
is opgesteld, is drainage als compensatie mogelijk binnen lijn met 5 cm verhoging van de
stijghoogte in het watervoerend pakket onder de keileem.

Voor muggen en knutten zijn op zes locaties in het gebied en op vijf locaties bij bewoning
steekmuggen en knutten bemonsterd (zie figuur 2). Gedurende de eerste vijf jaar na de
inrichting zullen deze locaties jaarlijks worden onderzocht. Jaarlijks wordt bekeken of de
resultaten aanleiding geven tot aanvullende ingrepen. De verwachting is dat na vijf jaar een
stabiele situatie is ontstaan. Indien blijkt dat er toch significant nadelige effecten optreden, zullen
compenserende maatregelen worden genomen of zal schade worden vergoed. De provincie
Drenthe is in eerste instantie verantwoordelijk voor de financiéle consequenties hiervan.

7.8.Voorlichting en communicatie

Er is een communicatieplan opgesteld op basis waarvan de voorlichting en het overleg tot nu
toe hebben plaatsgevonden en waarin de toekomstige acties staan ingepland. Daarnaast is
informatie te vinden op een speciale pagina op de website van het Nationaal Park Drentsche
Aa:

http://www.drentscheaa.nl/organisatie-beleid/grote-projecten/lopende-projecten/inrichting-0/

Rondom de uitvoering zullen diverse voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd, zodat
iedereen geinformeerd wordt over de werkzaamheden en wanneer deze plaatsvinden. Het
inrichtingsplan zal via een voorlichtingsbijeenkomst publiek bekend worden gemaakt. Hierbij
worden de (gewijzigde) planmaatregelen, de planning en de inspraak bekend gemaakt.
Voorafgaand aan de voorlichtingsbijeenkomst zal een nieuwsbrief worden opgesteld en zal de
website worden bijgewerkt.

Zodra de aannemer bekend is, zal deze opnieuw een voorlichtingsmoment organiseren, waarbij
hij ingaat op een meer gedetailleerde planning, overlastsituaties, inloop-/aanspreekpunt etc.
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Hn21, Veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn
zand

Hd23, Haarpodzolgronden; lemig fijn zand

vWz, Moerige eerdgronden met een moerige
bovengrond op zand

aVz, Madeveengronden op zand zonder humuspodzol,
beginnend ondieper dan 120 cm

Hn23, Veldpodzolgronden; lemig fijn zand

Hd21, Haarpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn
zand

cHn23, Laarpodzolgronden; lemig fijn zand

ZWp, Moerige podzolgronden met een humushoudend
zanddek en een moerige tussenlaag

AS, Stuifzandgronden
pZg, Beekeerdgronden; lemig fijn zand
pZn23, Gooreerdgronden; lemig fijn zand

zWz, Moerige eerdgronden met een zanddek en een
moerige tussenlaag op zand

Zn23, Vlakvaaggronden; lemig fijn zand

Gt (Grondwatertrap) GHG (cm —-mv) GLG (cm —-mv)
la <25 <50

lla <25 50-80
Illa <25 80-120
b 25-40 80-120
Vao <25 120-180
Vad <25 >180
Vbo 25-40 120-180
Vbd 25-40 >180
Vio 40-80 120-180
vid 40-80 >180
Viid 80-140 >180
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Regeling Eigendom, Beheer en Onderhoud in deelgebied Geelbroek (Laaghalen).
Concept versie 24-08-2015

Binnen het project Laaghalen wordt het gebied Geelbroek ingericht voor natuur.
Staatsbosbeheer (SBB) wordt eigenaar van het natuurgebied. Deze inrichting zorgt voor
wijzigingen in het eigendom, beheer en onderhoud, (verder te noemen EBO).

Dit document geeft samen met bijbehorende kaart het nieuwe EBO weer. De betrokken
organisatie zorgen zelf voor de juridische vastligging in hun systemen.

Definities:
Eigendom: Eigendom zoals bij Kadaster vastgelegd.
Beheer: Het beheer om het onderdeel te kunnen laten functioneren (zoals vuil

voor duikers verwijderen).

Onderhoud: Reparaties aan voorzieningen om voorziening in stand te houden.

Basisuitgangspunten:
Waterlopen:
Het EBO van hoofdwatergangen ligt bij het waterschap.

Voor schouwsloten en overig water geldt dat het EBO ligt bij de aanliggende
eigenaar/eigenaren. Grens is midden sloot.

Duikers:

Onder infrastructuur: constructief hoort het EBO bij de “(spoor-)wegbeheerder” en het
hydraulisch doorstroomprofiel EBO hoort bij het waterschap.

Onder een schouwpad: Deel schouwpad zelf Constructief en doorstroomprofiel bij
Waterschap, en als de dam verlengd is tussen twee percelen van de aanliggende
eigenaar bij de eigenaar, constructief en hydraulisch doorstroomprofiel hoort bij
eigenaar.

Onder een dam in een hoofdwatergang constructief en grondlichaam bij eigenaar/
vergunninghouder en hydraulisch bij het Waterschap

Bruggen: EBO bij de wegbeheerder.

Stuw: in hoofdwatergang EBO bij Waterschap
Vispassage: EBO bij Waterschap

Drempel: Ebo bij particulier

Terrein(inrichting): Alle inrichting, voorzieningen en waterlopen binnen de op kaar
aangegeven projectgrens, en niet vallende onder een een al in dit document genoemd
onderdeel: EBO geheel bij SBB.




derstaande kaart zijn de onderdelen weergegeven. Afwijkingen tov bovenstaande

itgangspunten zijn in de bij de kaart horende tabel opgenomen.
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