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1 	 Inleiding

Dit Investerings- en beheerplan Landschap vormt een 
onderdeel van het Impulsproject voor de Nationale parken 
in de Drents-Friese Grensstreek. Doel van dit project is om in 
de periode 2021-2023 plannen te maken voor het versterken 
en vergroten van de verbinding tussen de nationale parken 
en het omringende landschap. Het project draagt daarmee 
bij aan de realisatie van de Standaard voor Nationale parken 
Nieuwe Stijl. 

Het Investerings- en beheerplan Landschap is één van de 
drie onderdelen waar Landschapsbeheer Drenthe als project-
partner uitvoering aan geeft in het kader van het impuls- 
project. We beseffen ons dat de ruimte schaars is en dat er 
veel partijen zijn die een eigen invulling van het gebied willen. 
Daarom is een goede afstemming met alle betrokken partijen 
belangrijk, zodat er een gedragen plan ontwikkeld wordt dat 
uiteindelijk ook uitgevoerd kan worden.

1.1	 Doel Investerings- en beheerplan
 
Het doel van dit Investerings- en beheerplan Landschap is om 
inzichtelijk te maken wat de kosten zijn van het behoud en 
het versterken van de groene structuren en elementen in de 
Drents-Friese grensstreek, om zo de landschapskwaliteit en 
biodiversiteit in dit gebied te versterken. Dit gaat om behoud, 
aanleg en beheer en dit speelt niet alleen op korte termijn, 
maar het gaat om een vergezicht van 10 jaar. Tegelijkertijd 
moeten de uit te voeren maatregelen ook bijdragen aan 
het realiseren van de opgaven uit de Bossenstrategie in de 
Drents-Friese grensstreek en aan het behoud en versterken 
van de cultuurhistorische en aardkundige kwaliteiten, die 
vaak de basis vormen van de landschapskwaliteit. Daarnaast 
is het door de recreatiedruk op de grotere natuurkernen 
wenselijk om de druk op de natuurgebieden zelf te verlagen, 

door juist de kwaliteit in de landschapszones rondom de 
natuurkernen en in het buitengebied/agrarisch cultuurland-
schap te vergroten¹ (zie fig. 1).

1.2	 Aanpak

Om een goed beeld te krijgen van de kosten is een onder- 
bouwd plan belangrijk. Aan de basis van dit Investerings- en 
beheerplan Landschap ligt de Regionale Landschapsvisie² 
die vanuit het Impulsproject tot stand is gebracht. Vanuit 
Landschapsbeheer Drenthe werken we in dit gebied met het 
Streekbeheer. We investeren in een netwerk van bewoners 
en vrijwilligers en we betrekken hen bij het realiseren van 
het doel om de landschapskwaliteit en biodiversiteit te 
versterken. Dit doen we door samen met hen, dicht bij hun 
eigen leefomgeving hele concrete ingrepen te bewerkstel-
ligen, zoals aanplant en onderhoud van (fruit)bomen, hagen, 
houtwallen en het doen van bewonersonderzoek etc. 
Dit doen we al jaren en door de hele provincie, maar vanuit 
het impulsproject heeft Landschapsbeheer Drenthe in vijf 
dorpen in het gebied een extra impuls gegeven aan het 
vergroten van de betrokkenheid en inzet van bewoners bij 
hun groene leefomgeving. In ieder dorp is samen met de 
bewoners een ambitiedocument opgesteld met wensen voor 
beheer, behoud en versterking van de groene leefomgeving. 
Naast de overkoepelende landschapsvisie vormen deze 
concretere gebiedsplannen ook een belangrijke basis voor dit 
Investerings- en beheerplan Landschap.

In het kader van dit Investeringsplan- en beheerplan 
Landschap proberen we wensen uit het gebied te vertalen 
naar een ideale situatie in de Drents-Friese grensstreek 
en over een langere periode. We hebben dit gedaan door 
in de verschillende dorpen wensen van de dorpsbewoners 
op te halen en te vertalen naar een inspiratiedocument; 
een samenvatting hiervan zit in Bijlage 1. Dit voorliggende 

document gaat echter over heel Drents-Friese Grensstreek  
en delen van Friesland. We willen zo aansluiten bij de natuur-
terreinen cq Nationale parken van de diverse terreinbeheer-
ders. Hierdoor zal het effect van vergroening vergroot worden 
en worden deze natuurgebieden ook beter gebufferd. 
Daarnaast werken we aan kennisverbreding door middel 
van presentaties, cursussen, scholingsdagen in het veld etc. 
Gebiedsidentiteit is altijd onze leidraad, waarbij we naast 
groen ook rekening houden met de aanwezige cultuurhistori-
sche structuren en waarden en de aardkundige waarden.

  1	 Informatie afkomstig van het Recreatieschap
  2	 Opgesteld door Eelerwoude, oktober 2023

Figuur 1: Combinatie van structuren 
en functies in Drents-Friese 
Grensstreek



Landschapsbeheer Drenthe4

INVESTERINGS- EN BEHEERPLAN DRENTS-FRIESE GRENSSTREEK > NIEUWE STIJL

ding. We hebben zo een goed beeld van de type en aantallen 
groene elementen in dit type gebied en dit is in dit document 
vervolgens vertaald naar heel de Drents-Friese grensstreek. 
Uiteindelijk leidt dit tot een beeld van de kosten zijn met 
betrekking tot de aanleg en het beheer van groene elementen 
voor de gehele Drents-Friese grensstreek. Belangrijk hierbij is 
dat het een grove schatting betreft! 

We hebben zoals aangegeven de maatregelen geformuleerd  
van de groene context, maar we nemen ook enkele aard- 
kundig waardevolle elementen mee en een aantal cultuur- 
historische situaties. Per thema werken we hieronder 
ideeën en wensen uit die nodig zijn om de kosten voor deze 
kwaliteitsslag in beeld te krijgen. 

5	 Gemeenten moeten bereid zijn om hun sortiment te  
	 vergroten en aannemers in te huren om langs openbare  
	 wegen voor de groenstructuren te zorgen, zowel qua  
	 aanplant als qua beheer.
6	 Terreinbeheerders denken mee over het sortiment van  
	 de soorten die in de randgebieden worden aangeplant  
	 en werken en financieren mee aan de inpassing rondom  
	 hun eigen terreinen, zodat er groene landschapszones  
	 ontstaan met vloeiende overgangen in beplanting en  
	 ecologische waarden. Ze dragen daarnaast zorg voor het  
	 vervolgbeheer.
7	 Landschapsbeheer Drenthe draagt zorg voor kennis- 
	 uitwisseling m.b.t. sortimentskeuzes, wijze van aanplant  
	 en type beheer. Dit doet zij nu ook al i.h.k.v. Streek- 
	 beheer, maar dit zal breder ingezet dienen te worden. Ook  
	 stelt zij voor agrariërs, bewoners en vrijwilligers gereed- 
	 schap en kennis beschikbaar. 
8	 Eigenaren van recreatieterreinen en wandel- en fiets- 
	 paden kunnen bijdragen aan het versterken en landschap- 
	 pelijker aan- en inpassen van de paden, maar ook de  
	 aanpalende gronden kunnen verder vergroend worden.

2.2	 Voorbeeldregio Ruinen-Ruinerwold
 
Het Investerings- en beheerplan Landschap is door 
Landschapsbeheer Drenthe uitgewerkt aan de hand van twee 
dorpen in het gebied, te weten Ruinen en Ruinerwold. Beide 
dorpen fungeren in dit plan als referentiegebied om te komen 
tot een beeld voor het gebied als geheel. 
Ruinen is een dorp in het zandlandschap, terwijl Ruiner-
wold in een veenontginnings landschap ligt (zie fig. 2). De 
verschillen tussen deze twee dorpen en hun omliggende 
buitengebied zijn vrij groot qua landschap en de bijbehorende 
groenstructuren. Dit is het gevolg van een andere landschap-
pelijke ontwikkeling. Dit is terug te zien in zowel het type 
ondergrond als het reliëf en daarmee ook de waterhuishou-

2	 Ontwikkelen naar een Nationaal  
	 Landschapspark nieuwe stijl

Bij een Landschapspark nieuwe stijl worden de natuurkernen 
of Nationale parken verstrekt door aanleg van ecologisch 
hoogwaardige randzones die met elkaar verbonden  
worden door groene -lijn-structuren. Hierbij ontstaat een 
Landschapsecologisch netwerk dat de kwaliteit van het 
landschap versterkt en de natuurkernen ontlast. Ook moet 
er volop ruimte overblijven voor agrarisch grondgebruik en 
andere vormen van landgebruik, zoals bedrijventerreinen, 
recreatie en wonen (zie figuur 1). Maar ook hierbij streven 
we naar een versterking van de ecologische kwaliteit.

2.1	 Randvoorwaarden
 
Om dit te realiseren worden de volgende randvoorwaarden 
gesteld om de uitvoering haalbaar te maken:
1	 De keuze voor de soorten beplanting en het vormgebruik  
	 moet passen bij de aardkundige en de cultuurhistorische  
	 context van het landschap, zonder perse historiserend te  
	 zijn.  
2	 Agrariërs moeten zich kunnen vinden in de voorgestelde  
	 soorten en de mogelijkheid krijgen om ze – tegen  
	 gereduceerd tarief – aan te schaffen en zelf aan te  
	 planten. Daarnaast werken zij aan een bredere  
	 vergroening.
3	 Particuliere eigenaren kunnen de voorgestelde soorten  
	 krijgen tegen gereduceerd tarief en gaan ze zelf of  
	 gezamenlijk met buurtbewoners op afgesproken plant- 
	 dagen aanplanten. Denk hierbij ook aan bolletjes en  
	 bloemrijke, inheemse bloemenmengsels.
4	 Bewoners en vrijwilligers kunnen een rol spelen bij aanleg,  
	 aanplant en beheer van groenstructuren op (verkeers) 
	 veilige plekken.

Figuur 2. Geomorfologische kaart 
met in groen het veenontginnings-
landschap van Ruinerwold en rechts 
het zandlandschap van Ruinen  
(licht groen: smeltwaterafzet-
tingen, roze: grondmorene, donker 

geel: dekzandruggen, licht geen 
stuifzand, blauw-groen: beekdalen, 
paars: ronde laagtes, mogelijke 
pingoruïnes en/of uitblazings-
kommen); (bron: provincie 
Drenthe). 

Ruinerwold
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	 bomen centraler op het perceel. Dit versterkt de ecologi- 
	 sche kwaliteit en is prettiger voor de koeien.
3	 Idem voor kippen, maar dan in de vorm van diverse  
	 soorten struwelen verspreid over de ren/het buiten- 
	 terrein.
4	 Aanplant van hagen langs de route vanaf de boerderij tot  
	 in het land, dit kan door evt. bestaande haagstructuren  
	 een beetje te verlengen.
5	 Stimuleren van een kringloop in het gebruik van mest. 
6	 Weidegrond vergroenen/meer biodivers in te richten door  
	 een gevarieerder mengsel in te zaaien, zoals een mix met  
	 klaver of nog meer kruidachtigen. 
7	 Akkergrond vergroenen door extensivering van de  
	 gewassenteelt of te kiezen voor een strokenteelt of meer  
	 tussenruimte tussen de gewassen.
8	 Het creëren van plas-dras situaties voor weidevogels,  
	 waarbij deze graslanden open moeten zijn. Ter versterking  
	 hiervan zou gekeken kunnen worden naar het verhogen  
	 van het waterpeil op deze weilanden middels het plaatsen  
	 van een waterpomp.
9	 Het uitgesteld maaien hanteren en/of strokenbeheer,  
	 waardoor jonge weidevogels betere overlevingskansen  
	 hebben.
10	 Wulpenbeheer realiseren door de aanleg van hogere  
	 grasstroken langs sloten en weiden, ook kunnen kuiken- 
	 velden worden gemaakt. 
11	 Graslanden in de beekdalen ten behoeve van de instand- 
	 houding van de weidevogelgebieden opengehouden. 
12	 Een beheervergoeding voor de agrariërs openstellen.
13	 Het beheer van houtwallen en singels, bijvoorbeeld door  
	 landschapsbrigades en de organisatie van een zaagcursus,  
	 zodat er gecertificeerd gezaagd kan worden door  
	 vrijwilligers.
14	 Historische structuren gebruiken, versterken en behouden,  
	 zonder alleen historiserend te werken. Denk hierbij aan  
	 het behoud van essen, en het inzaaien van esranden en  
	 langs voormalige perceelscheidingen van akkerranden- 

	 –	 Herstellen van voormalige hakhoutbosjes en/of  
		  houtwallen
	 –	 Het terugbrengen van autochtone bomen struiken in  
		  – voormalige – singels en bosjes
	 –	 Het herstellen van natte locaties en/of opnieuw  
		  aanleggen van poelen
	 –	 Het herstellen of nieuw aan te leggen smalle wandel- 
		  paadjes/doorsteekjes 
	 –	 Het herstellen van karakteristieke kleine landschaps- 
		  elementen m.b.t. cultuurhistorie en aardkundig  
		  erfgoed, en het ophalen van – cultuurhistorische –  
		  verhalen

3	 Bewoners informeren over de kwaliteiten van hun  
	 cultuurhistorisch, aardkundig landschap waardoor zij  
	 meer inzicht krijgen in de context van groen structuren  
	 door:
	 –	 Het organiseren van lezingen, 
	 –	 Het ophalen van kennis en verhalen bij kennis- 
		  houders/bewoners, 
	 –	 Het organiseren van excursies waarbij we samen met  
		  bewoners zoeken naar oude kernmerken in het  
		  landschap en/of deze vervolgens herstellen etc.

2.4	 Thema Landbouw
 
Met agrariërs wordt gekeken naar wat voor hen wenselijk 
is, zodat vergroening geen last vormt, maar juist een 
meerwaarde oplevert voor het bedrijf, het erf en de ecologi-
sche kwaliteit in zijn geheel. Er kan hierbij gedacht worden 
aan: 
1	 Aanleg en/of aanpassing van erfbeplanting, zoals enkele  
	 bomen, fruitbomen, een haag etc.  
2	 Het creëren van schaduw voor koeien, door het  
	 aanplanten van een rij of groep bomen aan de zuid- en  
	 westrand van de weides of in ingerasterde groepjes  

De ideeën per thema zijn afkomstig van bewoners, via de 
bijeenkomsten met Eelerwoude en vanuit de bijeenkomsten 
die Landschapsbeheer Drenthe heeft georganiseerd in de vijf 
deelnemende dorpen in de Drents-Friese grensstreek (zie 
bijlage 1). Daarnaast heeft Landschapsbeheer Drenthe ook 
haar eigen wensen, ideeën en streefbeelden. 
De wensen en ideeën voor de grotere natuurgebieden worden 
hierin niet meegenomen, deze liggen bij de terreinbeheerders 
zelf. 

2.3	 Thema Groene context
 
1	 Het versterken van de biodiversiteit met en door  
	 bewoners, in en rond de dorpen. Dit kan sterk bijdragen  
	 aan een verhoging van de biodiversiteit en de aantrekke- 
	 lijkheid van hun woongebied door:
	 –	 Het stimuleren van aanplant van hagen, bomen en  
		  struiken
	 –	 Inzaaien/poten/planten van meer inheemse soorten in  
		  hun tuinen
	 –	 Plaatsen van nestkastjes, eenden korven ect. toe te  
		  passen bij vijvers, watertjes
	 –	 Creëren van plekken in tuinen waardoor bij veel  
		  neerslag water opgevangen kan worden.
	 –	 Herstellen van voormalige schapendriften, t.b.v. de  
		  cultuurhistorische beleving en de hoogteverschillen  
		  m.b.t. biodiversiteit etc.

2	 In de gebieden buiten de dorpen/dorpskernen kunnen  
	 ook een aantal maatregelen genomen worden om de  
	 biodiversiteit te versterken en het landschap aantrekke- 
	 lijker te maken door:
	 –	 Het herstellen van voormalige steilrandjes, zij dragen  
		  bij aan de verbetering van de beleefbaarheid van het  
		  historische landschap en aan de gradiëntverschillen  
		  t.b.v.  biodiversiteit
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lingen, waardoor er vervolgens gekeken kan worden waar 
wat nog ontbreekt of grootschaliger moet.  

3	 In de grotere natuurgebieden moet er sprake zijn van een 
balans tussen rust en ruimte voor recreatie. Hiervoor 
kunnen bezoekers/recreanten soms beter gespreid 
worden in het hele gebied, of juist gebundeld worden in 
deelgebieden binnen de natuurterreinen, om zo de  
– overige delen van de – rustgebieden te waarborgen. 
De kwaliteit van de natuurterreinen is de verantwoor-
ding van de terreinbeherende organisaties. Spreiding van 
bezoekers over de aangrenzende landelijke gebieden is 
ook nodig om overlast te voorkomen. 
Grootschalige ontwikkelingen, zoals de aanleg van 
zonneweiden of windmolens, oefenen veel druk uit op de 
natuurwaarden in de omgeving.

2.6	 Aardkundig landschap
 
De groene structuren in het landschap zijn voor een belang-
rijk deel gebaseerd op het oorspronkelijke aardkundige 
landschap. Het is daarom belangrijk om dit mee te laten 
wegen in de keuzes die gemaakt worden bij het (her)
inrichting van het landschap. Daarnaast is aandacht voor het 
aardkundige landschap voor het behoud van de leesbaarheid 
van het landschap, de archieffunctie en de beleefbaarheid van 
het aardkundige en historische landschap is het wenselijke 
dat het verder aantasten van het landschap zoveel mogelijk 
wordt beperkt. Je kunt hierbij denken aan:
1	 Het niet verder vervlakken van het aanwezig microreliëf. 

2	 Het behoud van de karakteristieke essen (zie fig. 3). Deze
essen zijn vaak van oorsprong al hoger liggende gronden 
met een ondergrond van keileem, waarop een laag 
dekzand aanwezig is, waarin en op zich een esdek heeft 
ontwikkeld door menselijk ingrijpen. Zo is het esdek  

2	 Versterken – natuur – kwaliteit cultuurlandschap
Door in- en aanpassingen in het – agrarische – cultuur-
landschap, in afstemming met de agrariërs, wordt de 
groene kwaliteit versterkt en zijn de landschapsstructuren 
herkenbaarder, zowel vanuit een cultuurhistorisch als 
een ecologisch perspectief. Dit kan door het vergroenen 
van routes en door het ontwikkelen van kwalitatief 
hoogwaardige fietspaden met groene zomen en/of 
bomen. Ook kunnen kleinere groene terreinen met elkaar 
verbonden worden door de aanleg van groene wandel-
paden (soort ommetjes) en/of verbindingen aan te leggen 
tussen afzonderlijke routes en/of terreinen. Het herstel 
van cultuurhistorische elementen die bijdragen aan de 
versterking van de beleving van de geschiedenis van het 
landschap is hierbij ook een mogelijkheid. 
Naast het realiseren van groenere en extra verbindingen 
tussen de drie ‘natuurkernen’ kan ook de inrichting van 
een groener buitengebied of aanwezige kleine natuurter-
reintjes worden versterkt. Er kan gedacht worden aan het 
realiseren van:

	 a	 mooie plekjes waar je kunt uitrusten, met picknick- 
		  banken, bomen voor schaduw en informatie panelen  
		  over het specifieke gebied of thema’s
	 b	 inrichten van boomgaardjes en/of erf/tuin met een  
		  kleine horeca mogelijkheid, zoals sap proeven, appels  
		  kopen etc. 
	 c	 Het borgen van rust en donkerte 

Belangrijk hierbij is dat er zorgvuldige afwegingen 
gemaakt worden tussen wat karakteristiek is, praktisch 
haalbaar is en wat geen belemmering vormt voor de 
agrariërs. Een voorbeeld kan zijn de aanwezigheid 
van zandpaden: niet overal hoeft gefietst te worden, 
zandpaden zijn ook belangrijk voor wandelaars, ruiters 
etc. en goed voor bepaalde insecten. Daarnaast kan het 
recreatieve aanbod vrij snel opgeschaald worden door 
eerst te kiezen voor verspreide kleinschalige ontwikke-

	 mengsels t.b.v. de biodiversiteit, maar ook het instand- 
	 houden van houtwallen en enkele solitaire bomen.
15	 Het toegankelijk maken van het gebied door oude  
	 wandelpaden te herstellen.

2.5	 Thema Recreatie³
 
Terreinbeheerders/eigenaren en gemeenten kunnen samen 
met het Recreatieschap afstemmen hoe de toenemende 
recreatie in betere banen geleid kan worden. Er zijn meerdere 
thema’s die hierbij aan de orde komen die een overlap of 
aanvulling zijn op de wijze waarop de groene kwaliteiten in 
het gebied vergroot worden. Dit maken we in dit document 
niet specifiek, maar er liggen goede koppelkansen. Het gaat 
hierbij om de volgende thema’s: 

1	 Recreatiedruk: Het Recreatieschap inventariseert waar  
	 de grootste recreatiedruk is en waar het relatief 
	 eenvoudig is om aangrenzende gebieden te versterken  
	 met behulp van groene elementen die passen in het  
	 landschap. Zo kunnen bezoekersstromen meer gespreid  
	 worden in de hoge kwaliteitsgebieden, met een andere  
	 invulling dan alleen natuur. Ook kan er gekeken worden  
	 naar recreatieterreinen met een verblijfsstatus, zoals  
	 huisjesparken, kampeerterreinen etc. enerzijds en dorpen  
	 met horeca en winkels anderzijds. Hierdoor kan (samen) 
	 gewerkt worden aan een stimulans voor een samenhan- 
	 gend landelijk gebied waar natuur, landschap en de  
	 bestaande kernen en infrastructuur, via nieuwe land- 
	 schappelijke elementen en structuren beter op elkaar  
	 aansluiten en/of met elkaar verbonden worden. Zo  
	 ontstaan er ook meer infrastructurele verbindingen zoals  
	 wandel-, fiets- en mogelijk ook vaarroutes en verspreid de  
	 druk zich uit over een groter gebied.

3	 Bron: Recreatieschap Drenthe
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De meeste – ronde – laagtes in dit gebied betreffen 
overigens uitblazingskommen, zoals het Berghuizermeer, 
Broekhuizen en het Sultansmeer. 

Bij pingoruïnes is het belangrijk dat bij ingrepen:
a	 Voor zover het nog niet bekend is of het daadwerkelijk  
	 een pingoruïne, moet dit worden vastgesteld. 
b	 Het beheer hiermee moet worden afgestemd, zodat  
	 het veenarchief wordt beschermd. Dit betekent dat  
	 grondbewerking achterwege wordt gelaten zowel in  
	 de pingoruïne als in de randzondes.
c	 De verbossing van deze terreinen, indien opslag  
	 aanwezig is, kan worden tegen gegaan door middel  
	 van afzagen boven de grond en de overgebleven  
	 stronken in te zagen.
 
Voor de uitblazingskommen gelden soortgelijke maat- 
regelen. 

op De Esch/Wijkveld ten zuidwesten van Ruinen zo’n  
50 cm dik, terwijl de Laares, zuid hiervan een esdek heeft 
van 60 cm. Deze laatste heeft zich direct ontwikkeld op 
de zandige afzettingen van de Formatie van Drachten. 
Keileem ontbreekt hier, waardoor de bodem beter water 
doorlatend is.   
Bij essen is het belangrijk dat:
–	 De bolling zoveel mogelijk behouden blijft, waardoor  
	 tevens de archeologische waarden en de bodem- 
	 kwaliteit wordt gewaarborgd. Dit betekent dat essen  
	 op een andere wijze bewerking nodig hebben, die  
	 vervlakking tegen gaat. 
–	 Het versterken van de biodiversiteit door het  
	 aanleggen van kleine hagen dwars over de es, ook  
	 kunnen eventueel smalle wandelpaden gerealiseerd  
	 worden, waardoor essen meer beleefd kunnen worden  
	 en ze aantrekkelijker zijn voor routes en daarmee voor  
	 de spreiding van recreanten.
–	 Het aanplanten van enkele bomen en struikachtige  
	 soorten, aan de noodoostzijde van de es, is er het  
	 minste schaduwwerking, maar een toename van  
	 biodiversiteit. Bovendien kunnen deze bomen  
	 fungeren als een markering of herkenningspunt. 

2	 Het behoud van uitblazingskommen en pingoruïnes:
Bijzondere aardkundige elementen in dit gebied zijn 
pingoruïnes en uitblazingskommen. Op het Dwingelder- 
veld liggen diverse pingoruïnes, zoals het Smitsveen, het 
Moordenaarsveen en het Diepveen pingoruïnes. Andere 
vastgestelde pingoruïnes in de Drents-Friese Grensstreek 
zijn de Karstkoele bij Ansen, enkele locaties in en nabij 
Lhee, de Mannuspoel en poel van Dien de Vrij bij Vledder-
veen en in Diever zuid, de Leendert (zie fig. 4). Zowel 
het Berghuizermeer als de Poel van Dien de Vrij zijn 
wetenschappelijk onderzocht door de Universiteit van 
Utrecht en resp. als een uitblazingskom en een pingoruïne 
vastgesteld.

Figuur 3. Bodemkaart de  
Drents-Friese Grensstreek met 
hierop de ligging van de essen,  
deze worden met donkerbruine 
kleuren aangegeven en liggen 
verspreid rondom de dorpen  
(bron: Dinoloket.nl)

Figuur 4. Pingoruïne Diever Zuid 
(nr. 632, De Leendert), a. algemeen 
hoogtebestand en b. uitwerking 
boringen (bron: AHN en A. Verbers, 
Landschapsbeheer Drenthe)
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maar is sinds 1970 niet meer aanwezig (zie fig. 6).
Het is wenselijk om een aantal van dergelijke historische 
padenstructuren weer te herstellen, om zo het gevoel van 
de historische situaties weer te beleven en het recreëren 
in het buitengebied aantrekkelijker te maken. Herstel 
van zandpaden draagt tevens bij aan de versterking van 
de biodiversiteit omdat bijen, hommels, vlinders, vogels 
gebruik maken van  dergelijke situaties.

3	 Een aantal andere thema’s die op het grensvlak van groen 
en cultuurhistorie en/of aardkundig erfgoed liggen en die 
mogelijk herstel vragen zijn het behoud en beheer van 
brinken, de realisatie van een Kloostertuin in Ruinen, het 
herstel of opnieuw aanleggen van geriefhout bosjes en 
esrand bosjes. 

vanaf midden jaren zeventig of zelfs geheel verdwenen, 
waardoor er alleen nog sloten aanwezig zijn (zie fig. 5). 
Maatregelen die kunnen worden genomen zijn: 

	 a	 Het terugbrengen van een aantal belangrijke hout- 
		  singels 
	 b	 Het versterken van/bijplanten in aangetaste singels  
		  met soorten die hierin passen en de biodiversiteit  
		  versterken.

2	 De meeste historische (zand)paden en weggetjes zijn, 
met name vanaf de jaren zeventig, verdwenen bij de 
herinrichting van het buitengebied als gevolg van de 
schaalvergroting. Een voorbeeld hiervan is een weggetje 
over de es bij het voormalig landgoed Oldehove bij 
Ruinen, op de zuid rand van de es. Dit pad liep vanaf de 
havezate Oldehave (gesticht in 1380) dwars over de es 

4	 Andere bijzondere aardkundige en cultuurhistorisch 
waardevolle elementen zijn smeltwaterheuvels, dit 
betreft zowel de Hunnenkloosterberg tussen Ruinen 
en Echten, die in 2022 benoemd is tot aardkundig 
monument en de smeltwaterheuvel Benderse berg op 
het Dwingelderveld, de Fluitenberg en de Kalenberg aan 
de rand van het dal van het Oude Diep bij Hoogeveen en 
de Braamberg bij Kerkenveld. Bij deze elementen moet 
vervlakking worden voorkomen.

5	 Bij beekdalen en beekherstelprojecten en  het beheer is 
het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de oor- 
spronkelijke reliëfvormen, zoals de mogelijke aanwezig- 
heid van oude oeverwalletjes, meanders en oude voorden 
en/of paden structuren. De huidige meanderende beken 
zijn vanaf de jaren zestig ‘genormaliseerd’, waardoor het 
kleinschalige landschap sterk veranderde. Veel van deze 
relatief smalle beken stromen in brede vrij vlakke dalen. 
Deze dalen zijn gevormd in het Saalien als ijssmeltwater- 
dalen en later in het Weichselien weer in gebruik 
genomen door sneeuwsmeltwater stromen. 

2.7	 Cultuurhistorisch landschap
 
In het verleden heeft de mens ingegrepen in het landschap 
en daarmee het landschap deels blijvend veranderd. Het 
landschap heeft daarmee een nieuwe laag gekregen, die 
cultuurhistorisch waardevol is. Zo is het gebied Ruinerwold- 
Ruinen is sterk veranderd in de afgelopen eeuw (zie fig. 5),  
maar er zijn nog steeds sporen van het eerdere gebruik 
aanwezig. Daarom is het is daarom belangrijk   dat deze 
sporen in het cultuurhistorische landschap behouden en 
versterkt worden. Dit kan bijvoorbeeld door:
1	 Het versterken en beheren van de nog aanwezige hout-

singels en andere groenstructuren. Veel van deze 
karakteristieke elementen zijn sterk achteruit gegaan 

Figuur 5. Verdwenen en nieuwe 
groenstructuren, resp. in rood en in 
groen, en in geel wat er was en nog 
steeds is (bron: studenten van Hall 
Larenstein i.o.v. Landschapsbeheer 
Drenthe)
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4	 Toponiemen; los van de verdwijnende structuren en 
elementen is het waardevol voor bewoners en bezoekers 
om inzicht te krijgen in hoe het landschap de afgelopen 
decennia is veranderd. Dit kan door het organiseren 
van workshops rond het thema historische kaarten en 
toponiemen. De lokale namen zijn in de loop van de tijd 
zoveel veranderd, waardoor inzicht hierin goed het beeld 
van het veranderde landschap weergeeft. Zo heette de 
es bij Ruinen aanvankelijk De Esch, maar vanaf 1924 
wordt het Wijkveld genoemd en vanaf 1975 de Ronde 
Hoek. Soortgelijke naamsveranderingen zie je ook bij 
beeknamen en veranderende beeklopen etc. (zie fig. 6). 
Ook voor het organiseren van dergelijke workshops zal 
apart budget gevonden moeten worden. 

5	 De Maatschappij van Weldadigheid als landbouwkolonie 
(incl. Veenhuizen) moet worden behouden en versterkt, 
waarbij rekening wordt gehouden met oude structuren 
in het landschap en mogelijk met gebruik van oude 
gewassen. De aanpak hiervan is te specifiek en de kosten 
die hiervoor nodig zijn waarschijnlijk te hoog voor voorlig-
gend Investeringsplan.  Deze moeten door derden worden 
vastgesteld en worden georganiseerd. Eventueel kunnen 
specifieke groenstructuren wel worden meegenomen in 
het plan.  

Figuur 6. Ontwikkelingen rond  
De Esch zuidwest van Ruinen met 
aan de zuidzijde van de es havezate 
Oldehave (bron: Topotijdreis.nl). 
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3.2.2 	 Aanpassen werkwijzen
Bewoners en andere betrokkenen kunnen sneller worden 
bereikt wanneer de juiste informatie op een goede en  
egrijpelijke manier aangeleverd wordt. De landschaps- 
kwaliteit en biodiversiteitswaarden kunnen namelijk vrij 
eenvoudig in een gebied of op een terrein gerealiseerd of 
verhoogd worden door wijzigingen van bestaand beheer, 
zoals extensief in plaats van intensief maaien. 
Advisering aan grondeigenaren hierover kan bijdragen dit 
‘laaghangende fruit’ te benutten: 
–	 Niet kerende grondbewerking, dit is beter voor het  
	 bodemleven.
–	 Bij kabelwerkzaamheden in bermen inheemse mengsels  
	 inbrengen. 
–	 Ten alle tijden inheemse beplanting stimuleren/ 
	 inbrengen. 
–	 Minder tegels plaatsen en/of tegels verwijderen 
–	 Nieuwe woningeigenaren informatiepakket met  
	 tegoedbon aanbieden en context van ‘hun’ landschap  
	 meegeven (informeren en stimuleren).

3.2.3 	 Projectmatige gebiedsgerichte aanpak
Door gebiedsgericht met bewoners (boeren, bewoners, 
bedrijven) lokale plannen te maken en daar financiering voor 
te vergaren, brengen we -onderdelen van- de landschaps-
visie naar een behapbaar perspectief voor bewoners in de 
streek. Dat geeft de mogelijkheid het uitvoeringstempo af te 
stemmen op de lokale gemeenschap en vergroten we de kans 
op succesvolle vrijwillige inzet vanuit bewoners en financiële 
cofinanciering van (lokale) bedrijven. We denken hierbij aan 
de volgende mogelijkheden: 
–	 Oprichten van een gebiedsfonds zoals het gebiedsfonds  
	 Drentsche Aa, (opbrengsten streekproducten, toeristen- 
	 belasting, inbreng bedrijven)
–	 Kringloop-denken: Minder reisbewegingen, stikstof- 
	 uitstoot, hergebruik (bokashi, snoeiafval).

ruimtelijke opgaven is belangrijk, maar daar gaat dit investe-
rings- en beheerplan verder niet op in. Hieronder noemen we 
een aantal manieren waarop dit kan worden gerealiseerd. 

3.2.1 	 Koppelkansen
Welke koppelkansen en financieringsmogelijkheden zijn er:
a	 Er liggen koppelkansen met opgaven in de landbouw- 
	 transitie (GLB/Aanvalsplan landschap), Basiskwaliteit  
	 natuur en de bossenstrategie. 
b	 Koppeling met ruimtelijke inrichting/ontwikkelingen,  
	 waaronder woningbouw en aanleg bedrijventerreinen  
	 biedt mogelijkheden. Zo kan aan de voorkant met  
	 bewoners en projectontwikkelaars de landschapsvisie als  
	 leidraad worden meegenomen. 
c	 Op het gebied van recreatie zijn er heel veel koppel- 
	 kansen. Het Recreatieschap werkt aan een verdere  
	 ontwikkeling van – routes voor – wandel- en fietspaden,  
	 informatiepanelen etc. Gebieden worden interessanter  
	 voor bezoekers en recreanten, als er meer (bio)diversiteit  
	 is. Een kwaliteitsblad biedt daarom veel meerwaarde.
d	 Bestaande en nieuwe beheerregelingen (eco-regelingen,  
	 ANLB), Campina puntensysteem, KPI’s
e	 Ook de Kader Richtlijn Water kan als koppelkans gezien  
	 worden. In het kader van de benodigde kwaliteits- 
	 verbeteringen van oppervlaktewater in de Drents-Friese  
	 grensstreek ontstaan in de nabije jaren mogelijk kansen  
	 om groene en blauwe elementen toe te voegen aan het  
	 landschap.
f	 Vrijwillige inzet van bewoners, boeren en buitenlui   
	 (Streekbeheer)
g	 Regionale samenwerking tussen gebiedspartners  
	 voortzetten en versterken (verder kijken dan eigen grond/ 
	 kader)
h	 Advisering van grondeigenaren
		

3	 	Inspiratiedocument

3.1	 Input

Informatie om inzichtelijk te krijgen wat er structureel nodig 
is voor het beheer, behoud en de realisatie van de gewenste 
ontwikkeling van en in het landschap in de Drents-Friese 
grensstreek komt vanuit verschillende bronnen. Hierbij kun 
je denken aan input vanuit Inspiratiedocumenten die zijn 
opgesteld door de deelnemende dorpen, maar ook vanuit het 
Streekbeheer, partners en partnerprojecten en informatie uit 
de landschapsvisie, LESA etc. 
Op basis van een GIS analyse van de groene elementen⁴  
weten we nu om wat voor elementen het hier gaat en  wat 
hun lengte en/of oppervlak is. Om deze gegevens concreter 
te maken, hebben we de aantallen en oppervlaktes op kosten 
gezet op basis van de volgende bronnen:

•	 ANLB vergoedingen AND (weidevogels)
•	 Normenboek Natuur, Bos en Landschap 2010 (aanleg)
•	 Subsidietarieven beheerjaar 2024 – aangepast SKP  
	 monitoring (beheer)
•	 Interne bronnen LBD

3.2	 Benodigde manieren om  
	 gebiedsdoelen te behalen

Om de wensen en gebiedsdoelen uit de Landschapsvisie 
en lokale ambitiedocumenten te realiseren zijn naast de 
concrete kosten ook organisatorische inzet, bereidwilligheid  
van grondeigenaren en financiële middelen nodig. Ook 
politieke steun voor realisatie van de gebiedsdoelen en 

  4	 Aangeleverd door Rika Rijnsberg, provincie Drenthe



Landschapsbeheer Drenthe11

INVESTERINGS- EN BEHEERPLAN DRENTS-FRIESE GRENSSTREEK > INSPIRATIEDOCUMENT

–	 Het opzetten van een gebiedsvisie per dorp, waarin  
	 wensen per dorp worden meegenomen. 
–	 Nadenken over een vorm van financiële tegemoetkoming  
	 t.b.v. het versterken van de biodiversiteit in het groot- 
	 schaliger landschap, bijvoorbeeld door bermbeheer en  
	 aanplant van struiken langs de wegen. 

–	 Inclusie: Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt  
	 inzetten in het landschap onder professionele begeleiding  
	 (inclusie)
–	 Groen en gezondheid: Bewegen, ontspanning, leefbaar- 
	 heid, dit leidt op termijn tot minder zorgkosten en een  
	 grotere sociale betrokkenheid.

3.3	 Wat is verder nodig voor  
	 succesvolle realisatie?

Naast alle maatregelen die we kunnen nemen en wensen 
die er zijn, is het ook belangrijk dat er een aantal aandachts-
punten zijn die kunnen leiden tot een succesvolle realisatie. 
Het gaat hierbij om de volgende punten:
–	 Het creëren van draagvlak bij de bewoners, grond- 
	 eigenaren en in de politiek
–	 Ruimtelijke regels (omgevingsplannen) met  
	 vergunningstrajecten kunnen een obstakel vormen in  
	 uitvoeringstrajecten, zowel in financiële zin (leges)  
	 alsmede in tijd en kennis. Gemeenten zullen kennis en  
	 mankracht beschikbaar moeten hebben om grond- 
	 eigenaren met plannen steun te bieden bij vergunnings- 
	 trajecten.
–	 Voor het verzorgen van een professionele advisering  
	 en ondersteuning met kennis en materialen moet budget  
	 beschikbaar zijn.
–	 Het in voldoende mate kunnen monitoren van het beheer  
	 van de landschapselementen en de biodiversiteit.
–	 Voor boeren (en de financierende banken) is het belang- 
	 rijk om langlopende beheercontracten af te kunnen  
	 sluiten. Dat geeft zekerheid in de bedrijfsvoering.
–	 Het blijvend draagvlak creëren in de dorpen (verhaal  
	 van het landschap in en rondom het dorp levend houden),  
	 zodat grondeigenaren steun bieden en de landschapsvisie  
	 omarmen.
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4	 	Maatregelen en kosten
 

4.1	 Inleiding

De ingrepen en wensen zoals verwoord in de Landschapsvisie 
en in de lokale inspiratiedocumenten, hebben we hierboven 
globaal beschreven. Niet alle maatregelen zijn eenvoudig 
op kosten te zetten, omdat daar geen reguliere ingrepen/
kostenplaatjes van bekend zijn. Daarnaast weten we nu nog 
niet of eigenaren zich erin kunnen vinden. Ook thema’s als 
aardkundig erfgoed en cultuurhistorische elementen zijn niet 
eenvoudig ‘op geld’ te zetten. 
Dat kan wel voor de groene elementen. Hiervoor zijn 
standaard prijstarieven bekend, waarmee gerekend kan 
worden. Per thema werken we de kosten uit, op basis van 
lengtes (bv 100 m) of oppervlaktes (bv 100 m²). Ook komen 
de basiskosten van de benodigde materialen en maatregelen 
aan de orde en daarnaast zijnde kosten voor uitvoer hierin 
meegenomen. We gaan uit van de kosten voor de aanleg en 
beheer, zowel qua materiaalkosten als qua advies/begelei-
dingsuren en van passende soorten die overeen komen met 
de oorspronkelijke beplanting en de veranderingen in de loop 
van de tijd.
We maken hierbij gebruik van de bronnen zoals genoemd in 
paragraaf 3.1. Soms wordt er gerekend met stuks, zoals bij 
poelen, soms per oppervlakten/hectaren, zoals bij plassen 
(‘zoete plas’). 
De dorpsgebieden van Ruinen en van Ruinerwold gebruiken 
we als pilotgebieden, aan de hand waarvan we een indicatie 
geven van de aanwezige elementen en daarbij van gewenste 
maatregelen, met daarna een kostenoverzicht voor heel 
de Drents-Friese grensstreek. De oppervlaktes, lengtes, 
aantallen etc., zijn gebaseerd op GIS gegevens die hiervoor 
zijn aangeleverd door de provincie Drenthe. 
Belangrijk om te weten is dat dit hooguit een indicatie van de 
kosten voor aanleg en herstel en voor het beheer oplevert. 

4.2	 Verschillen in de berekening van  
	 de kosten
 
Niet alles is exact vast te stellen, zoals we hierboven 
aangeven. We werken daarom soms met vaste bedragen per 
onderdeel. Soms is het inclusief materiaal, uren en transport, 
soms niet.
Voor sommige onderdelen hanteren we vaste prijzen per 
eenheid, zoals voor een erf of een poel. Hieronder worden 
een aantal van deze zaken nader toegelicht.
Soms worden onderdelen per stuk gerekend en soms per 
eenheid. Een voorbeeld hiervan zijn de kosten voor het 
beheer van een knotboom: voor een te knotten boom wordt  
€ 18,23 gerekend, voor een boomgaard daarentegen wordt  
een prijs per hectare gerekend. Het beheer van een 
boomgaard kost per hectare € 2619,–. Kleine boomgaardjes, 
van bijvoorbeeld 5 bomen, vallen weer onder de kosten van 
het beheer van een erf. 

Met het in beeld brengen van de groene elementen en 
structuren kunnen kleine dubbelingen zijn ontstaan tussen 
bijvoorbeeld de groenstructuren en de erven; groenstruc-
turen worden per hectare berekend en erven zoals hierboven 
gezegd, per stuk (zie fig. 7). Daarentegen is niet 100% van 
alle groenstructuren meegenomen, waardoor dit weer 
gecompenseerd wordt. 
Er zijn exacte kostenplaatjes voor het plaatsen van rasters, 
maar hierin zit zeer veel variatie. Ofschoon rasters vaak nodig 
zijn bij de aanleg van groenstructuren, hebben we er echter 
voor gekozen om deze niet mee te nemen in de begroting 
van de groene elementen. Dit is enerzijds gebaseerd op het 
feit dat het geen groene elementen zijn, en anderzijds omdat 
deze – in elk geval grotendeels – door de eigenaren zelf 
betaald moeten worden.
Ook voor de groene delen van de cultuurhistorisch waarde-
volle terreinen en landgoederen nemen we geen kostenpost 
op. Deze zijn vaak in particuliere handen of van stichtingen 

en de verschillen zijn te groot om er een stuksprijs aan te 
koppelen. Wel nemen we een beperkt aantal historische 
tuinen mee in de begroting, omdat hier wel een stuksprijs 
voor bekend is.

4.3	 De afzonderlijke landschaps- 
	 elementen

In dit document behandelen we de meest voorkomende 
landschapselementen die we ook op kosten kunnen zetten. 
We geven hier de aantallen aan voor de dorpen Ruinen 
en Ruinerwold. Daarna geven we het totale kostenplaatje 
weer van beide dorpen om vervolgens de vertaalslag voor 
heel de Drents-Friese grensstreek te maken. We maken een 
onderscheid tussen bestaande elementen die om beheer 
vragen en die met een ambitie voor de elementen die nog 
moeten worden aangelegd, gedurende de komende 10 jaar.  
Deze ambitie is gebaseerd op getallen die de provincie 
aan heeft gegeven. Niet alles kan om allerlei redenen de 
komende 10 jaar gerealiseerd worden. We beseffen ons dat 
de aannames die we doen schattingen zijn. We geven hier 
een eerste indruk van de kosten voor een gebied met een 
optimale groene ambitie!

4.3.1 	 Beheer van houtwallen en singels
In Ruinen is het oppervlak aan houtwallen en singels 387 
ha, terwijl dit in Ruinerwold 340 ha is. In het verleden waren 
er veel meer singels in Ruinerwold (zie fig. 5). Het is dan 
ook goed om te zien dat de ambitie voor extra aanleg van 
houtwallen en/of singels in Ruinen 31 ha betreft en in  
Ruinerwold 76,5. Dit is inclusief autochtoon plantmateriaal 
daar waar gewenst en mogelijk.

4.3.2 	 Poelen en kleine historische watertjes
Poelen en kleine historische watertjes zijn door de mens 
gegraven ondiepe watertjes, die m.n. functioneerden als 
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4.3.6	 Cultuurhistorie
In het gebied van Ruinen en Ruinerwold liggen meerdere 
cultuurhistorische terreinen. De meeste behoren tot de 
terreinbeheerders. We nemen in dit overzicht daarom alleen 
een historische tuin op, namelijk de havezate Oldehave net 
west van Ruinen. Deze heeft een oppervlak van 1 ha.

4.3.7 	 Erven
Bij erven hanteren we twee categorieën, de particuliere erven 
en de agrarische erven. De maatregelen kunnen dezelfde zijn, 
zoals de aanleg van een haag, aanplant van (fruit)bomen 
etc., maar de oppervlakten verschillen; een particulier erf is 

In Ruinen zijn er een aantal aanwezig, samen hebben ze een 
oppervlakte van 25,8 ha. In Ruinerwold zijn er ook een aantal 
en hebben ze een gezamenlijk oppervlak van 11,4 ha. 
Hier gaat het om het beheer, het zijn vaak cultuurhistorisch 
waardevolle elementen. Er is geen ambitie geformuleerd om 
er meer aan te leggen. 

4.3.5 	 Weidevogelbeheer
Weidevogels leven in gevarieerde landschappen waar bomen 
ontbreken. Dergelijke ingerichte terreinen worden optimale 
mozaïek clusters genoemd. In Ruinen is 130 ha ingericht als 
weidevogel gebied, in Ruinerwold is dat maar 26 ha. 

drinkplaats voor het vee. Tegenwoordig zijn het erg waarde-
volle steppingstones voor amfibieën en reptielen.  
In Ruinen zijn er 6 stuks aanwezig, en is de ambitie om er nog 
4 extra aan te leggen. In Ruinerwold zijn er 19 aanwezig en is 
de ambitie om er nog 11 aan te leggen. 

4.3.4 	 Zoete plas
Onder een zoete plas wordt een open zoetwater element 
bedoeld dat groter is dan een poel, zoals kolken, vaarten, 
petgaten etc. Het kunnen natuurlijke of gegraven elementen 
zijn. Vaak vindt er veenvorming plaats en bevatten ze helder, 
maar soms voedselrijk water (zie fig. 8)

Figuur 7. Alle groene elementen 
incl. de erven en de watertjes in 
het pilotgebied (bron: provincie 
Drenthe); N.B. de in grotere groene 

vlakken aangegeven bosgebieden 
zijn niet meegenomen in de 
begrotingen.

Figuur 8. Detailopname van 
de groene structurenkaart van 
figuur 7, met hierop zichtbaar het 
onderscheid tussen poelen (rechts-
boven) en zoete plas (centraal), 

singels en/of houtwallen en bosjes 
en particuliere erven (licht oranje) 
en agrarische erven (roze) (bron: 
provincie Drenthe)
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Zoals eerder aangegeven zitten hier alle kosten bij in, zowel 
de uitvoeringswerkzaamheden, de materialen, de uren en de 
kostprijs van bomen en struiken. Ook de bewonerspartici-
patie zit hierin, in de vorm van het begeleiden van de groepen 
door Landschapsbeheer Drenthe.
Hieronder geven we ook de kosten weer voor een periode 
van 10 jaar. Niet alle aanleg en beheermaatregelen hoeft 
namelijk elk jaar uitgevoerd te worden, dit hebben we 
meegenomen in de omrekening van de jaar begroting naar de 
begroting van 10 jaar. Zie hiervoor de schema’s hieronder.

4.4	 Kosten voor Ruinen en Ruinerwold

Nu we hectares en aantallen weten van de belangrijkste  
– groene – elementen en bijbehorende aanleg- en beheer-
werkzaamheden kan dit ook op geld gezet worden. 
Voor het dorp Ruinen komen we uit op een jaar totaal 
bedrag van € 6.355.196,– waarbij we alle maatregelen die 
we hierboven hebben beschreven zouden uitvoeren. Voor 
Ruinerwold bedraagt dat € 11.480.283,–. Er zitten grote 
verschillen in wat er per dorp wenselijk is. In Ruinen springt 
het weidevogel beheer eruit, terwijl in Ruinerwold het juist 
om de aanleg van houtwallen en singels gaat. 

kleiner dan een agrarisch erf. Dit zie je terug in de kostprijs 
per erf. Dit bedraagt voor een particulier erf € 1500,– en 
voor een agrarisch erf € 2000,–, dit is inclusief het (plant)
materiaal, het transport en de uren per erf. 

In Ruinen zijn 299 particuliere en 73 agrarische erven, in 
Ruinerwold zijn er 162 particuliere en 136 agrarische erven.
Het is te ambitieus om er van uit te gaan dat alle bewoners 
met een erf mee willen werken aan een erfinrichting.  
Daarnaast hebben een aantal eigenaren al eerder 
meegewerkt met een erfinrichting. Hoeveel er hier gereali-
seerd kunnen worden, moet nader onderzocht worden.

4.3.8	 Bewonersparticipatie 
Zoals al eerder in dit document werd aangegeven zijn er erg 
veel vrijwilligers actief in de Drents-Friese Grensstreek. Veel 
ervan werken in groepen in het kader van het Streekbeheer. 
Het draagvlak en de inzet van bewoners is belangrijk om de 
opgaven te realiseren. Je kunt hierbij denken aan de inzet 
van vrijwilligers bij een landschapsbrigade, een bewoners-
groep die in en rondom het dorp actief is, een school (met 
adoptieterrein), en een kennisdelingsmoment per dorp etc.. 
Daarnaast spelen ook zaken als Arbo-scholing, gereedschap 
uitleen en het verzorgen van cursussen veilig werken met 
gemotoriseerd gereedschap etc.
Landschapsbeheer Drenthe heeft hierin een belangrijke 
organisatie- en begeleidingsfunctie. We zorgen zo voor 
betrokkenheid, scholing, materialen en inzet.
De kosten voor het begeleiden met bovenstaande taken voor 
vrijwilligers inzet in de twee referentiegebieden betreffen in 
Ruinen 13 groepen en in Ruinerwold 11. 

KOSTEN BEGROOT VOOR RUINEN	 Eenheid	 Aantal		 Kosten per jaar	 Kosten 10 jaar
	
Beheer landschapselementen
Houtwallen en (elzen)singels	 ha	 387,24	 €  	 1.889.038,04	 €  	18.890.380,40
Poel en klein historisch water	 stuks	 6	 €  	 1.240,80	 €  	 3.722,40
Zoete plas	 ha	 25,78	 €  	 1.815,69	 €  	 5.447,06

Weidevogelbeheer
Optimaal mozaïek cluster	 ha	 130	 €  	 100.750,00	 €  	 1.007.500,00

Cultuurhistorie
Herstel historische tuin	 ha	 1	 €  	 7.244,34	 €  	 7.244,34

Aanleg landschapselementen
Houtwallen en (elzen)singels	 ha	 30,9	 €  	 3.741.320,00	 €  	 3.741.320,00
Poel en klein historisch water	 stuks	 4	 €  	 3.200,00	 €  	 3.200,00

Erven
Particulier	 stuks	 299	 €  	 448.500,00	 €  	 448.500,00
Agrarisch	 stuks	 73	 €  	 146.000,00	 €  	 146.000,00

Bewonersparticipatie
Begeleiden van een bewonersgroep	 stuks	 13	 €  	 16.087,50	 €  	 160.875,00

				    TOTAAL	 €  6.355.196,37		 €	24.414.189,20
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4.5	 Kosten Drents-Friese grensstreek

De kosten zoals ze hierboven worden weergegeven voor 
Ruinen en Ruinerwold en zijn omgerekend naar heel de 
Drents-Friese grensstreek. 
We hebben hiervoor gekeken naar de type landschappen  
van dit gebied, dit is gebaseerd op de geomorfologische kaart. 
We onderscheiden het zandlandschap, een glooiend dekzand 
en morene landschap bij Ruinen met naast Ruinen de dorpen 
Diever, Vledder, Dwingeloo, Appelscha, Havelte/Uffelte, 
Pesse, Ansen. En het typisch veenontginningslandschap dat  
in de basis is gevormd als een landschap van smeltwater- 
afzetting en dekzand bij Ruinerwold, met naast Ruinerwold 
de dorpen Nijeveen, Oosteinde, Boijl, Elslo Steggerda en  
De Blesse.
De verhoudingen in de Drents-Friese grensstreek tussen 
beide type gebieden is ongeveer 7:3. We  rekenen daarom 
de kosten voor het type “Ruiner Landschap” 7 keer en het 
“Ruinerwold Landschap” 3 keer. 

Dit betekent dat we uitkomen op de volgende kostenposten 
voor de komende tien jaar:

7x € 24.414.189,– = € 170.899.323,– voor het zandlandschap 
en
3x € 26.714.346,– = € 80.143.038,– voor het veenontginnings- 
landschap.

Dit betekent dat voor de hele Drents-Friese Grensstreek een 
kostenpost is begroot van € 251.042.361,– voor de komende 
10 jaar.

KOSTEN BEGROOT VOOR RUINERWOLD	 Eenheid	 Aantal	 Kosten per jaar	Kosten 10 jaar

Beheer landschapselementen
Houtwallen en (elzen)singels	 ha	 339,85	 € 	 1.657.859,67	 €  	 16.578.596,69
Poel en klein historisch water	 stuks	 19	 €  	 3.929,20	 €  	 11.787,60
Zoete plas	 ha	 11,39	 €  	 802,20	 €  	 2.406,59

Weidevogelbeheer
Optimaal mozaïek cluster	 ha	 26	 €  	 20.150,00	 €  	 201.500,00

Aanleg landschapselementen
Houtwallen en (elzen)singels	 ha	 76,5	 €  	 9.260.130,00	 €  	 9.260.130,00
Poel en klein historisch water	 stuks	 11	 €  	 8.800,00	 €  	 8.800,00

Erven
Particulier	 stuks	 162	 €  	 243.000,00	 €  	 243.000,00
Agrarisch	 stuks	 136	 €  	 272.000,00	 €  	 272.000,00

Bewonersparticipatie
Begeleiden van een bewonersgroep	 stuks	 11	 €  	 13.612,50	 €  	 136.125,00

				    TOTAAL	 €  11.480.283,57	 €  	26.714.345,88
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7	 De kosten die samenhangen met vergunningverlening zijn 
in de hierboven aangegeven begroting nog niet 
meegenomen; dit betreft zowel uren als kosten die 
gemaakt moeten worden om vergunningen te verkrijgen.

8	 Voor de Drents-Friese grensstreek is gerekend met een 
verhouding van 7:3 m.b.t. de referentiegebieden Ruinen 
en Ruinerwold. Deze verhouding is een inschatting en 
gebaseerd op de geomorfologische kaart.

9	 Voor het beheer van groene lijnelementen is niet altijd 
vraag naar een beheervergoeding. Beheer en instandhou-
ding worden in dat geval op een andere manier georgani-
seerd. Bij de berekeningen in dit investerings- en beheer-
plan is uitgegaan van het feit dat voor elke nieuw aan te 
leggen houtwal/singel een beheervergoeding gekoppeld 
wordt.

1	 We zijn uitgegaan van de gebieden die buiten de nationale
landschappen liggen en buiten de overige terreinen van 
de terreinbeheerders; ook kleine losse elementen van 
bijvoorbeeld Staatsbosbeheer zijn niet meegenomen.

2	 We hebben ons gefocust met de financieringskosten op
de groene elementen, omdat de  kosten per eenheid 
bekend zijn, dit geldt namelijk niet voor herstel van 
aardkundige en/of cultuurhistorische elementen. 

3	 Cultuurhistorische en/of aardkundige elementen zijn 
niet tot hooguit zijdelings meegenomen. Wel melden we 
dat hier veel belangstelling voor is bij de bewoners, maar 
dat de middelen hiervoor moeten op andere wijze en 
projectmatig verkregen moeten worden. 

4	 Het versterken en instandhouden van het Streekbeheer is
belangrijk om de inzet van bewoners te handhaven en 
uit te breiden in de toekomst. Door werkzaamheden 
door vrijwilligers te laten uitvoeren creëer je draagvlak 
en betrokkenheid bij de leefomgeving. Het is niet zodat 
de uitvoeringskosten hierdoor per definitie goedkoper 
uitvallen, maar we vinden de betrokkenheid belangrijker 
dan een verschil maken in uitvoeringskosten. 

5	 Het aantal erven in Ruinen en Ruinerwold dat we hier 
hebben meegenomen is 100 %. Het is te ambitieus om 
er van uit te gaan dat alle bewoners met een erf mee 
willen werken aan een erfinrichting. Daarnaast hebben 
een aantal eigenaren al eerder meegewerkt met een 
kwaliteitsslag van hun erfinrichting. 

6	 De houtwallen en singels zijn nu berekend per oppervlak 
in hectare, normaal gesproken worden ze aangelegd 
in lengtes, bijvoorbeeld in rekenkosten per strook van 
1m breed en 100m lang, bij aanleg. Dit is echter ook 
een oppervlak (100m²), vandaar dat we dit verschil 
in onderscheid tussen aanleg en beheer niet hebben 
aangepast. 

 

6	 Discussie

De totstandkoming van de hierboven gepresenteerde 
bedragen bevatten een aantal aannames en punten van 
discussie. We beseffen ons dat het hier gaat om een erg 
globale kosteninschatting waarbij we zijn uitgegaan van 
standaard kostenbegrotingen. Daarnaast zal in de praktijk 
in principe alles maatwerk zijn, waarbij we afhankelijk zijn 
van medewerking van eigenaren en bewoners en de beschik-
bare financiering van gemeentes en provincie. We lichten 
hieronder onze aannames en discussiepunten puntsgewijs 
toe.


