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Advies/Vraag

1. Kennisnemen van de stand van zaken omgevingsproces N375 Duurzaam Veilig

2. Instemmen met de lijn van de provincie Drenthe ter voorbereiding op het BO

3. Instemmen met (de opbouw van) het artikel in de Wolder Courant op 15 november

Inleiding

Op basis van de Wegvisie N375 Duurzaam Veilig en de gemeentelijke Analyse Provinciale weg N375
is een omgevingsproces gestart om te komen tot een gezamenlijk en gedragen maatregelenpakket
‘Uitvoeringsprogramma N375 Duurzaam Veilig'. Na de aanpak van de gelijkvloerse oversteken bij de
Koekangerveldweg en Ruinerweg, is in het 1e kwartaal 2017 een nieuw proces opgestart voor het
uitwerken van de resterende maatregelen: het opheffen van de 5 resterende gelijkvloerse oversteken,
het obstakelvrij inrichten van de bermen en de aanpak van het verkeersgedrag bij de homo-
ontmoetingsplaats. Hiervoor is (vanaf april 2017) een onafhankelijk procesbegeleider ingehuurd,

Op 7 december is er een BO om — op basis van input uit het omgevingsproces — keuzes te maken
over de te nemen maatregelen.

Het feit dat de huidige situatie verandert brengt in de omgeving veel teweeg. Om de bestuurlijke
keuzes over de maatregelen aan de omgeving uit te kunnen leggen is het van belang om goed
beargumenteerde afwegingen te maken.

Stand van zaken omgevingsproces

Vanaf juni 2017 is actief de omgeving gezocht om enerzijds de omgeving te informeren over het
project en anderzijds om informatie en reacties op te halen. Het contact met de omgeving verloopt via
werkgroepen (1 werkgroep voor de oversteek Berghuizen en 1 werkgroep voor de oversteken tussen
Ruinen en Pesse), inloopbijeenkomsten voor de brede omgeving en overleggen met de overige
stakeholders (Recreatieschap Drenthe, Staatsbosbeheer, LTO/Cumela, Defensie). De werkgroepen
bestaan uit een vertegenwoordiging van de dorpsbelangenverenigingen en individuele bewoners die
zich hebben aangemeld.
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Chronologisch zijn de volgende overleggen en bijeenkomsten georganiseerd.

Wanneer

Overleg/bijeenkomst

Onderwerpen

Mei — oktober 2017

Gesprekken stakeholders

Toelichting aanpak N375 Duurzaam Veilig
Ophalen informatie over gebruik en belang
oversteken

Juni/juli 2017

Inloopbijeenkomst omgeving 1

Toelichting aanpak N375 Duurzaam Veilig
Toelichting resultaten verkeerskundige
analyse

Ophalen informatie over gebruik en belang
oversteken

Juli 2017

Werkgroepoverleg 1

Bespreken uitkomsten inloopbijeenkomst 1
Bespreken informatie over gebruik en
belang oversteken

Inventariseren potentiéle
oplossingsrichtingen (opheffen en duurzaam
veilige alternatieven

September 2017

Werkgroepoverleg 2

Bespreken resultaten selectieproces
potentiéle oplossingsrichtingen
Bespreken ontwerp en effecten haalbare
oplossingsrichtingen

Ophalen voorkeur/reactie werkgroep

Oktober 2017

Inloopbijeenkomst omgeving 2

Presenteren ontwerp en effecten haalbare
oplossingsrichtingen
Ophalen voorkeur/reactie omgeving

In de zomer zijn de aangedragen oplossingsrichtingen afgewogen op beleidsmatige haalbaarheid. De
haalbare maatregelen zijn uitgewerkt in een schetsontwerp (inclusief kostenraming) en de
verkeerskundige en ruimtelijke impact is beschouwd. De resultaten hiervan zijn besproken met de
gemeente en vervolgens terug gekoppeld naar de omgeving via overleggen met de werkgroepen en
een inloopbijeenkomst voor de omgeving.

Risico’s

« Draagvlak omgeving: bij de omgeving is weerstand tegen één of meerdere oplossingsrichtingen
en weerstand tegen de provinciale motivatie voor het af laten vallen van oplossingsrichtingen.
Provincie en gemeente werken actief aan het creéren van duidelijkheid over het proces en de
afwegingen middels uitgebreide communicatie richting de omgeving.

Procesaanpak: bij een deel van de omgeving is onduidelijkheid over het doorlopen proces. In het
bijzonder het proces rondom de afweging welke maatregelen wel of niet haalbaar zijn. Provincie
en gemeente werken actief aan het creéren van duidelijkheid over het proces middels uitgebreide
communicatie richting de omgeving.

Standpunt gemeente: in omgeving zijn voor- en tegenstanders voor de verschillende
oplossingsrichtingen. Het standpunt van de gemeente ten aanzien van de aanpak van de
gelijkvloerse oversteken kan hierdoor worden beinvloed. Dit vraagt om een goede ambtelijke en
bestuurlijke afstemming in de aanpak van de gelijkvloerse oversteken

Vervolgstappen (aanpak/uitvoering)

10 november 2017 Ambtelijke voorbereiding van het Bestuurlijk Overleg

15 november 2017 Publicatie artikel Wolder Courant

November 2017  Overleggen met werkgroepen; voorleggen bestuurlijke afweging

7 december 2017 Bestuurlijk overleg Drenthe — De Wolden

December 2017  Concept uitvoeringsprogramma o.b.v. bestuurlijke keuzes
Omgeving informeren over maatregelen

Vaststellen uitvoeringsprogramma N375 Duurzaam Veilig
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2. Lijn van de provincie voor het BO
Het advies is om de afwegingen in het BO op 7 december als volgt op te bouwen

Per oversteek bespreken voor welke modaliteit(en) een duurzaam veilig alternatief gezocht wordt:
1. Watis erin het BO afgesproken?
2. Welke inzichten komen er uit het omgevingsproces?
3. Vormt dat aanleiding om de uitgangspunten uit het BO te wijzigen?

Kiezen voor een passende oplossingsrichting op basis van:
4. Welke verschillende varianten zijn er?
5. Wat zijn de consequenties voor de omgeving en is dat acceptabel?
6. Wat betekent dat voor het gemeentelijk wegennet?
7. Wat zijn de financiéle consequenties?

Gezien de samenhang is het advies om een totaalpakket aan maatregelen te presenteren en
desnoods te temporiseren als over een oversteek nog geen overeenstemming bestaat.

Besluit

3. Artikel Wolder Courant
Ten behoeve van het creéren van draagvlak en duidelijkheid bij de omgeving wordt, samen met de
gemeente De Wolden, gewerkt aan een publicatie in de Wolder Courant. De inhoud van de publicatie
wordt bilateraal afgestemd.

In het artikel komen de volgende onderwerpen aan bod:

e Situatieschets traject N375 en gelijkvloerse oversteken

e Toelichting Duurzaam Veilig

» Bestuurlijke uitgangspunten project ‘N375 Duurzaam Veilig’

e Toelichting reactie omgeving op project/aanpak gelijkvloerse oversteken

e Toelichting omgevingsproces (overzicht georganiseerde overleggen en bijeenkomsten)
* Resultaten verkeerskundige analyse

» Besluitvormingsproces uitvoeringsprogramma N375 Duurzaam Veilig

Besluit
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