Bronnegerstraat 12, 9531 TG Borger Telefoon: 0599 23 63 74
Email: info@hunebedcentrum.nl Internet www.hunebedcentrum.nt

V HU
18 A Cenrrum

Borger, 5 juli 2018
Betreft: aanvraag fase 2 investeringsagenda

Geachte heer/mevrouw,

Zoals u bekend zijn we druk doende met de Herinrichting Hunebedcentrum, waarvoor
Provincie Drenthe een investeringssubsidie beschikbaar heeft gesteld (zaaknummer:
201602772).

In de bijlage kunt u de kwartaalrapportage aantreffen. We spraken een betalingsritme af
rond kwartaalrapportages.

Vanzelfsprekend zijn we graag bereid nadere toelichting te verstrekken, indien gewenst.
Met I Hcbben we de zaak al eens doorgenomen.

Zou u naar aanleiding van deze rapportage het volgende voorschot beschikbaar en
betaalbaar willen stellen.

Met vriendelijke groet,

directeur
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>
Begroting - bijdragen en uitgaven - _ [ )m | < éw 25/& _
Bijdragen
Totaal Ontvangen Te ontvangen

Provincie Drenthe 979.000 220.000 759.000
Gemeente Borger - Odoorn 180.000 180.000 0
Mondriaan fonds 85.000 77.500 7.500
Hunebedcentrum p.m. p.m. 0
VSB fonds 70.000 70.000 0

Totaal 1.314.000 547.500 766.500
Uitgaven
- Uitgaven (facturen) 177.557

- Aangegane verplichtingen:

- Projectorganisatie 0
- Herziening
33.790
650.000
- Entreegebouw
- Architect || | NGB 12.960
I 280.260
- Meerwerk overzicht- 19.130
- Landschap aanpassing 5.000
- Brandmeldinstallatie 4.000
- Winkel/balie/etc. - 50.000
-Vicer |l 35.000
- ICT thv winkel/balie etc. ||} 5.000
- Toegangspoorten |l 15.000
- Educatie
] 11.750
- Marketing 0
- Financiéle verantwoording 0
- Onvoorzien 0
Totaal 1.299.447
Bijdragen minus uitgaven
- Film p.m.
- Qerforum p.m.

bedragen = inschatting directie
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Aansluiting financiéle administratie (rek. 0455 vooruitontvangen subsidies)

Ontvangsten

Voorschot Provincie Drenthe (17 aug. 2017)
Gemeente Borger - Odoorn

Mondriaan fonds

Subsidie VSB Fonds

Uitgaven

1. Projectorganisatie

2. Herziening

3. Entreegebouw

4. Educatie

5. Marketing

6. Financiéle verantwoording
7, Onvoorzien

Financiéle administratie
verschil

€

15.741
5.000
94.240

11.398

51.178

€

220.000
180.000
77.500
70.000

547.500

177.557

369.943
369.943

0

Uren

- D (Sl

Totaal

73.394

250.950

Y
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Onderdelen begroting:

Master- Herziening Werkelijke Uren Totaal
Lasten plan nov ‘17 kosten
1. Projectorganisatie
- 1.1 - Projectorganisatie 65.000 50.000 9.881 35.328 45.20S
- 1.2 - Projectondersteuning 52.500 27.500 0 3.373 3.373
- 1.3 - Kosten projectgroep 40.625 20.625 5.739 8.571 14.310
- 1.4 - Reis- en verblijfskosten 1.875 1.875 120 0 120
Totaal 160.000 100.000 15.741 47.271 63.012
2. Herinrichting museum
- 2.1 - Pakket van eisen 20.000 10.000 5.000 0 5.000
- 2.2 - Ontwerp inrichtingsplan 130.000 130.000 0 0 0
- 2.3 - Aanbestedingskosten 30.000 30.000 0 0 0
- 2.4 - Bouwkundige aanpassingen 200.000 140.000 0 0 0
- 2.5 - Stand- en interieurbouw 150.000 150.000 0 0 0
- 2.6 - Overige externe kosten uitvoering 770.000 470.000 0 0 0
Totaal 1.300.000 930.000 5.000 0 5.000
3. Entreegebouw
- 3.1 - Architect 41.000 41.000 27.000 0 27.000
- 3.2 - Aanbestedingskosten 31.000 31.000 0 0 0
- 3.3 - Bouwkosten 253.000 253.000 66.881 0 66.881
- 3.4 - Tijdelijke entreevoorziening 21.000 21.000 359 0 359
Totaal 346.000 346.000 94.240 0 94.240
4, Educatieve programma’s
- 4.1 - Teksten, vervaardiging, redactie etc. 22.800 2.800 0 1.983 1.983
- 4.2 - Druk-, kopieer & websitekosten 6.200 6.200 0 0 0
Totaal 29.000 9.000 0 1.983 1.983
5. Marketing & PR
- 5.1 - Ontwerpkosten etc. 27.500 27.500 366 0 366
- 5.2 - Secretariéle ondersteuning 2.625 2.625 0 0 0
- 5.3 - Kosten ICT, e-magazine, website 19.875 19.875 11.031 24.140 35.171
Totaal 50.000 50.000 11.398 24.140 35.538
6. Financiéle verantwoording
- 6.1 - Accountantsverklaring etc. 25.000 25.000 0 0
Totaal 25.000 25.000 1] 0 0
7. Onvoorzien
-7.1 - Onvoorzien/diversen 47.000 48.000 51.178 51.178
Totaal 47.000 48.000 51.178 0 51.178

Totale lasten 1.957.000 1.508.000 177.557 73.394 250.950






